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1 INTRODUGAO \

Reconhecendo a importancia estratégica da zona costeira e considerando que as intervencdes no litoral devem
prosseguir objetivos concretos de modernidade e inovagdo, no respeito pelas suas tradicdes, a Resolucdo de
Conselho de Ministros n.2 90/2008, de 3 de Junho (RCM 90/2008), determina a realizacdo de um conjunto de
operacdes de requalificacdo e valorizagdo de zonas de risco e de dreas naturais degradadas situadas no litoral, em
espacos de intervengdo prioritaria, designado por Polis Litoral — Operacées de Requalificagdo e Valorizacdo da Orla

Costeira.

A realizagdo destas Operagdes de Requalificagdo e Valorizagdo da Orla Costeira, as quais s3o reconhecidas de

interesse publico pela Resolugdo de Conselho de Ministros referida, tem como objetivos:

e Proteger e requalificar a zona costeira, tendo em vista a defesa da costa, a promoc&o da conservacio da
natureza e biodiversidade, a renaturalizagdo e a reestruturagdo de zonas lagunares e a preservacdo do

patrimonio natural e paisagistico, no ambito de uma gestdo sustentavel;
e Prevenir e defender pessoas, bens e sistemas de riscos naturais;

e Promover a fruigcdo publica do litoral, suportada na requalificacdo dos espacos balneares e do patriménio

ambiental e cultural;

e Potenciar os recursos ambientais como fator de competitividade, através da valorizacdo das atividades

econdmicas ligadas aos recursos do litoral e associando-as a preservacado dos recursos naturais.

No seguimento da identificacdo das dreas sujeitas a intervencdo, onde se inclui a Ria de Aveiro, a RCM 90/2008
determinou a generalidade do enquadramento a ter no que refere a operacionalidade das intervencées a realizar.

E com estas delimitagGes, e para a Ria de Aveiro, que:

e aexecu¢do do conjunto de operagdes de requalificagdo e valorizagdo da orla costeira é assegurada por
empresa publica que se constituiu sob a forma de sociedade comercial de capitais exclusivamente publicos,

com a participagdo maioritaria do Estado e minoritaria dos municipios territorialmente abrangidos;

e o conteldo operativo da operagdo consta de um plano estratégico designado de Plano Estratégico da
Intervencdo de Requalificagdo e Valorizagdo da Ria de Aveiro (PEIRVRA). A aprovacdo deste plano foi
precedida de avaliagdo ambiental estratégica (AAE) do mesmo, nos termos do Decreto-Lei n.2 232/2007,

de 15 de junho, realizada pela respetiva sociedade gestora.
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O Polis Litoral Ria de Aveiro é uma das operacdes integradas de requalificagdo e valorizagdo da orla costeira em

concretizacdo. Aquela operagdo, e em acordo com o Decreto-Lei n.2 11/2009, de 12 de janeiro (DL11/2009), é

materializada pela Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro - Sociedade para a Requalificagdo e Valorizagdo da Ria de

Aveiro, S.A. —em Liquidacdo (Sociedade), que é uma sociedade comercial de capitais exclusivamente plblicos, com

a participacdo maioritdria do Estado e minoritaria da Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro.

Esta Sociedade tem por objeto a gestdo, coordenagao e execugdo do investimento a realizar no ambito da operagdo

integrada do Polis Litoral Ria de Aveiro, na area e nos termos definidos no PEIRVRA.

Este plano:

considera um territério de aproximadamente 37.000 hectares tendo por base o limite da drea
regulamentada pelo POOC Ovar — Marinha Grande, entre a barrinha de Esmoriz e a praia de Mira, numa
frente costeira de 60 quildmetros, alargando-se para o interior, de forma a integrar toda a Ria de Aveiro,
segundo os limites definidos para a Zona de protecdo Especial da Ria de Aveiro (PTZPEO004), numa frente
lagunar de 128 quilémetros e ainda a frente ribeirinha do Vouga, numa extensdo de 24 quilometros;

e, foi elaborado com base no quadro estratégico da operagao definido pelo Grupo de Trabalho (Despacho
n.2 5290/2008, de 27 Fevereiro — DR n.2 41, 2.2 Série) nomeado pelo Ministro do Ambiente, do
Ordenamento do Territorio e do Desenvolvimento Regional, e atendendo o estabelecido no n.2 4 do artigo
2.2 do DL11/2009 que obriga a aprovacao pelo Municipio de Mira (em 12 de Agosto de 2010 pela Camara
Municipal de Mira e em 24 de Setembro de 2010 pela Assembleia Municipal de Mira) e pelos acionistas da
Sociedade, em Assembleia Geral desta realizada em 4 de Novembro de 2010, tudo apos audigdo do

Conselho Consultivo da Sociedade.

O detalhe dos objetivos prosseguidos para as operagdes integradas de requalificacdo e valorizagdo da orla costeira,

na RCM90/2008, foi inserto no PEIRVRA e ai adequado a realidade da Ria de Aveiro.

Assim, durante o ano de 2019:

Relativamente a estudos, foram finalmente emitidos o TUA e DCAPE do Projeto de Requalificagdo e
Valorizacdo da Pateira de Fermentelos e contratadas as Prestagdes de Servigos para i) Implementacgdo do
Programa de Monitorizacdo da intervencdo de Transposi¢do de Sedimentos para Otimizag¢do do Equilibrio

Hidrodindmico na Ria de Aveiro (Fases de Pré-Construcdo e de Construgdo) e ii) Prestacdo de servigos para
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a recolha e caracterizagdo de amostras de sedimentos depositados no fundo (leito) da Ria de Aveiro —
Esteiros da Tabuada e do Nacinho (Estarreja).

e Foram concluidos os projetos respeitantes a: Pateira de Fermentelos — desassoreamento; Planos de Praia
— Mira e Mira Sul.

e Foram ainda contratados os seguintes projetos: a 4.2 fase da protecdo e recuperagdo do sistema dunar,
através do reforco do corddo dunar entre as praias da Vagueira e do Aredo, no Municipio de Vagos, tendo
sido elaborado e aprovado o anteprojeto, e a reabilitagdo do corddo dunar a sul do dique-fusivel da Barrinha
de Esmoriz, dado os estragos provocados nessa estrutura, face aos temporais ocorridos.

e Foiconcluida 1 empreitada iniciada no ano anterior: a Requalificagdo dos Espacos de Usufruto Pablico da
Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto.

e Foram iniciadas 4 obras, cujo concurso ocorreu no ano anterior:

- Empreitada de Transposi¢do de Sedimentos para a Otimizacdo do Equilibrio Hidrodindmico na Ria de
Aveiro - Lote 1 - Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até Pardilhé e Canal da Murtosa, que se

encontra em curso;

- Empreitada de Transposi¢do de Sedimentos para a Otimizagdo do Equilibrio Hidrodindmico na Ria de
Aveiro - Lote 2 - Canal de ilhavo, Canais do Lago do Paraiso, Canais da Zona Central e Canal de Mira,

gue se encontra em curso,

- Empreitada de Dragagem da Barrinha de Esmoriz com Transposicdo de Sedimentos para Reducdo da

Erosdo Costeira;

-~ Empreitada de Requalificacdo e Valorizacdo da Pateira de Fermentelos — Criac3o de Percursos Pedonais
e Ciclaveis nos Municipios de Aveiro e Oliveira do Bairro.

e Foram ainda contratados os servigos necessarios para equipar os edificios da Reserva Natural das Dunas de
S. Jacinto, nomeadamente o centro de acolhimento e de interpretacdo, este Gltimo com a concegéo e
montagem de uma exposi¢cdo sobre os valores naturais da propria reserva e da sua envolvéncia na Ria de
Aveiro.

e No que respeita a fiscalizagdo foram contratadas as referentes as 4 empreitadas em curso.

e Foram ainda realizadas vistorias de diversas empreitadas ja concluidas em anos anteriores, para efeitos de

liberacdo de caugdes.
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A assembleia geral anual foi realizada no dia 30 de setembro de 2019, onde foram aprovadas as contas de 2018 e
a aprovac3o da prorrogacdo da data limite para o encerramento da liquidagdo da Sociedade para 31 de dezembro

de 2019.

De referir o pedido de rentncia do entdo vogal da Comissao Liquidataria, Dr. Jodo Carlos Farinha, em julho de 2019,

ndo tendo ocorrido a sua substituigdo desde essa data.

Por fim, e dada a impossibilidade de encerrar a Sociedade no final de 2019, os Liquidatarios enviaram no final do
ano uma carta ao Exmo. Sr. Ministro do Ambiente e da A¢do Climatica a dar nota da intensa atividade que ainda
existia na Sociedade e que obstava ao seu encerramento no prazo previsto na lei, propondo aos acionistas o
regresso a atividade nos termos do art? 1612 do Cddigo das Sociedades Comerciais. Ainda no final de 2019, a
Sociedade Polis recebeu a carta de resposta do Gabinete da Senhora Secretaria de Estado do Ambiente a informar
que é seu entendimento, corroborado pelo Gabinete do Senhor Secretario de Estado do Tesouro, que os poderes
de gestdo das Comissdes Liquidatarias a partir do dia 1 de janeiro de 2020 ndo sofrem alteracGes relevantes,

mantendo-se todas as condi¢Bes para ser assegurada a normal atividade da Sociedade Polis Litoral em liquidagdo.

Entretanto, enquanto a Sociedade continua com a sua intensa atividade, aguarda-se marcagdo da reunido da

Assembleia Geral para definicdo do processo de liquidacdo da Sociedade.
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2 GOVERNO DA SOCIEDADE \

O setor empresarial do Estado (SEE) representa uma parte importante da atividade econdmica nacional e a

desempenhar um importante papel econémico e social dada a sua atuagdo setorial e geografica.

A Sociedade, empresa publica reclassificada, tem regulado a sua atividade pelo regime juridico do setor empresarial

do Estado, publicado em 3 de outubro no Diario da Republica, 1.2 série, n.2 191 Decreto-lei n.2 133/2013.

Assim, as empresas que integram o SEE tém modelos de governo que atingem elevados niveis de desempenho,
bem como contribuem para a difusdo das boas préticas nesta matéria, incluindo a adogdo de estratégias
concertadas de sustentabilidade nos dominios econdmico, social e ambiental. E, neste dominio, ainda que tal ndo
resulte diretamente da legislacdo aplicavel, o Estado deve dar o exemplo, acompanhando as melhores praticas
internacionais, inclusive no campo da prestacdo de informacdo aos cidaddos e contribuintes, pelas empresas
publicas, bem como da divulgacdo de informagédo sobre factos ocorridos que possam afetar de modo relevante a

situa¢do econdmica, financeira ou patrimonial daquelas.

Em 11 de marco de 2020, a Dire¢do-Geral de Tesouro e Finangas remeteu o oficio 770 — Instrugdes sobre o processo

de prestagdo de contas referente a 2019.

E com este enquadramento, precedido do correspondente juizo de valor sobre a sua adequabilidade em fung¢do da

dimens3o da Sociedade e das suas demais caracteristicas, que reportamos sobre o Governo desta Sociedade.

2.1 Missao, Objetivos e Politicas da Sociedade

A Sociedade tem por objeto a gestdo, coordenagdo e execugdo do investimento a realizar, na “Ria de Aveiro”, no
ambito da operacio integrada do Polis Litoral Ria de Aveiro, na drea e nos termos definidos no Plano Estratégico
da Intervencio de Requalificacdo e Valorizagdo da Ria de Aveiro, e pelo Plano de Liquidagdo — versdo revista |,
aprovados pelos acionistas em 4 de Novembro de 2010 e em 20 de setembro de 2018, respetivamente. Esta
operacdo, atualmente promovida pelo Ministério do Ambiente e da Ag¢do Climética, envolve o desenvolvimento de

acdes estruturantes em matéria de requalificagdo e valorizagdo ambiental, tendo como objetivos:
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Proteger e requalificar a zona costeira, tendo em vista a defesa da costa, a promoc¢do da conservacdo da
natureza e biodiversidade, a renaturalizagdo e a reestruturacdo de zonas lagunares e a preservacio do
patrimdnio natural e paisagistico, no &mbito de uma gestio sustentavel;

Prevenir e defender pessoas, bens e sistemas de riscos naturais;

Promover a fruigdo publica do litoral, suportada na requalificacdo dos espacos balneares e do patriménio
ambiental e cultural;

Potenciar os recursos ambientais como fator de competitividade, através da valorizacdo das atividades

economicas ligadas aos recursos do litoral e associando-as a preservacdo dos recursos naturais,

definidos e enquadrados através da Resolugdo de Conselho de Ministros n.2 90/2008.

Esta é a missdo que a Sociedade prossegue e que lhe foi atribuida pelo Decreto-lei n® 11/2009, publicado em 12 de

janeiro, que a constituiu.

O Capital Social da Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A., sociedade de capitais exclusivamente publicos é de 30.700.000€,

subscrito pelos seus Acionistas, o Estado Portugués e a Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro

respetivamente com, 56% (17.192.000 €) e 44% (13.508.000 €).

Em prossecucdo da sua missdo e dos seus objetivos, a Sociedade tem desenvolvido um conjunto de diversas

atividades que se encontram com maior detalhe no ponto 5.3 do Capitulo 5.

Ja no que se refere as politicas e orientagdes estratégicas, o Conselho de Administracdo / Comissdo Liquidatdria, no

ambito das suas fungdes de gestdo, tem:

Observado as metas, obrigagdes e responsabilidades estabelecidas no PEIRVRA (e em particular no Plano
de Liquidagao — versdo revista 1), garantindo o cumprimento dos objetivos de gestdo e desempenho
definidos pelos acionistas;

Promovido a sustentabilidade econdmica, financeira e social, através de uma gestdo rigorosa e eficaz,
assegurando a utilizagdo das melhores praticas ambientais e de responsabilidade social e cumprindo com
rigor as tarefas que lhe estdo cometidas em termos de qualidade, eficiéncia produtiva e capaz utilizacio

dos recursos disponiveis;
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e Cumprido a legislaciio e regulamentacéo aplicével, nomeadamente no garante dos principios da legalidade
e da prossecucio do interesse publico, da transparéncia e da publicidade, da igualdade, da concorréncia e
da imparcialidade;

e Melhorado a gestdo das atividades da empresa, segundo principios de desenvolvimento sustentdvel, nas
vertentes economicas, social e ambiental;

e Informado e divulgado as atividades desenvolvidas de acordo com o normativo legal e orientagdes dos

acionistas.

2.2 Regulamentos Internos e Externos a que a Sociedade esta sujeita

Ao nivel interno a atividade da Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A. foi assegurada, até 31 de margo de 2016, pela Parque
EXPO 98, S.A., no quadro do Contrato de Prestagdo de Servigos. Esta empresa ndo se limitava a promover atividades
tipicamente incluidas no ambito da gestdo de projeto, mas também as competéncias que eram necessarias para
assegurar a prossecucdo do objeto da Sociedade, bem como de apoio aos seus 6rgdos sociais. A partir daquela data,
a propria estrutura da sociedade, juntamente com a equipa de servigos partilhados das Polis Litoral, manteve o

modo de atuacdo anteriormente praticado, tendo adaptado os regulamentos/ documentos aplicdveis a Sociedade.

Para além do exposto, a Sociedade adotou um conjunto de procedimentos administrativos, aprovados, que
normalizam e sistematizam as suas atividades mais significativas e correntes e cumprem a legislagdo e

regulamentacdo em vigor.

Ja ao nivel externo a Sociedade atua de acordo com a legislagdo e regulamentagdo em vigor.

2.3 Transagdes relevantes com entidades relacionadas

Neste contexto, ndo existem transacdes relevantes com entidades relacionadas e os procedimentos adotados em
matéria de aquisicdo de bens e servicos tém critérios de adjudicagdo orientados por principios de economia e
eficicia que asseguram a eficiéncia das transa¢des realizadas e a igualdade de oportunidades para todos os

interessados habilitados para o efeito.
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2.4  Outras Transacoes

As transages efetuadas pela Sociedade cumpriram o Cddigo dos Contratos Publicos aprovado pelo Decreto-Lein.2
18/2008 de 29 de janeiro, e sequentes alteragBes, e constam, como exigido pelas normativas de contratacdo, da

Base de Contratos do Estado.
Todas as transacgdes relativas a aquisigdo de bens e servigos ocorreram em condi¢bes de mercado.

Em 2019, houve apenas um fornecedor (empreiteiro) cuja faturacdo excedeu 1 milhdo de euros — Etermar -

Engenharia e Construgdo, S.A, NIF 500 101 531, cujo valor faturado foi de 3.398.047 euros.

2.5 Modelo de Governo e identificacido dos Orgdos Sociais

Modelo de Governo

O modelo de governo adotado pela Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A. é o modelo cldssico, composto pelo Conselho
de Administracdo, Assembleia Geral e Fiscal Unico, constituindo estes os seus 6rgdos sociais de acordo com o
previsto nos estatutos da sociedade que estdo no anexo do Decreto-Lei n.2 11/2009 que constitui a Sociedade. Em
20 de abril de 2017, em Assembleia Geral, foi reconhecida a dissolugdo da Sociedade, reportada a 31 de dezembro

de 2016, e a sua imediata entrada em liquidacdo.

Na mesma Assembleia Geral foram nomeados os membros da Comissdo Liquidataria.

Ao nivel dos 6rgdos Sociais podemos observar que:

e a Assembleia Geral, para além dos poderes que tem por forca da lei, funciona de acordo com o previsto
nos Estatutos, sendo formada pelos acionistas da Sociedade;

e aComissdo Liquidataria é constituida por 3 membros - um presidente e dois vogais - designados na referida
Assembleia Geral, tendo posteriormente o presidente sido substituido em dezembro de 2018 e um vogal
pedido a rentincia com efeitos a 31 de agosto de 2019, ndo tendo até a data sido substituido. A Comissdo
Liquidataria tem as fungdes e responsabilidades previstas no Codigo das Sociedades Comerciais, ndo tendo
sido atribuidas fungGes e responsabilidades especificas aos seus membros;

e o Fiscal Unico, Revisor Oficial de Contas da Sociedade, eleito em Assembleia Geral, tem poderes para o
exercicio da vigilancia, fiscalizagdo e verificagdo legalmente previstas. Neste &mbito de atuacdo a Sociedade

nao recorre a servicos de Auditoria Externa.
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A Sociedade integra ainda um Conselho Consultivo, com fungdes, como o nome indica, meramente consultivas.

Cargo Orgios Sociais Eleicdo Mandato
Mesa da Assembleia Geral
Presidente (1) Professora Doutora Maria Helena Vaz de Carvalho Nazaré (cessou 02/02/2009 2009-2011
funcdes quando iniciou fungdes o novo presidente — 30/12/2015) 27/03/2013 2013-2015
Presidente (2) Professor Doutor Manuel Anténio Cotdo de Assungdo (substituiu 30/12/2015 2016-2016
a Professora Doutora Maria Helena Vaz de Carvalho) 2017-2019
Secretario (1) Dr. José Carlos Moreira Amaral (cessou fungdes quando iniciou 02/02/2009 2009-2010
funcdes a nova secretaria — 6/09/2010)
Secretario (2) Dra. Anabela Antunes Rodrigues (substituiu o Dr. José Carlos 06/09/2010 2010-2011
Moreira Amaral) 27/03/2013 2013-2015
30/12/2015 2016-2016
2017-2019
Conselho de Administragao
Presidente (1) Professora Doutora Maria Teresa Fidélis da Silva 02/02/2009 2009-2011
(cessou fungdes a 31/05/2012)
Presidente (2) Eng.2 Manuel Augusto Ruano Lacerda 27/03/2013 2013-2013
(cessou funcdes a 23/10/2013)
Presidente (3) Eng.2 Celina Isabel Silva Ramos Carvalho 24/10/2013 2013-2015
(iniciou fungdes em 24/10/2013) 30/12/2015 2016-2016
Vogal (1) Eng?. José Agostinho Ribau Esteves 02/02/2009 2009-2011
27/03/2013 2013-2015
30/12/2015 2016-2016
Vogal (2) Dra. Maria Jodo Burnay de Lancastre Lourengo (cessou fungdes a 02/02/2009 2009-2010
30/05/2010)
Vogal (3) Dr. Jodo Carlos Gomes Belo Farinha 06/09/2010 2010-2011
27/03/2013 2013-2015
30/12/2015 2016-2016
Comissdo Liquidataria
Presidente (1) Eng.2 Celina Isabel Silva Ramos Carvalho 20/04/2017 2017-2018
(cessou funcdes a 30/09/2018)
Presidente (2) Eng? José Carlos Pimenta Machado da Silva 07/12/2018 2018-2019
Vogal Enge. José Agostinho Ribau Esteves 20/04/2017 2017-2019
Vogal Dr. Jodo Carlos Gomes Belo Farinha 20/04/2017 2017-2019

(cessou fungdes a 31/08/2019)
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(cessou funcdes a 31/08/2019)

Fiscal Unico
Efetivo CFA - Cravo, Fortes, Antdo e Associado, SROC, Lda. 02/02/2009 2009-2011
representada pelo Dr. Avelino Azevedo Antdo 27/03/2013 2013/2015
30/12/2015 2016-2016
2017-2019
Suplente (1) Luciano dos Santos Carvalho (cessou funges a 31/12/2015) 02/02/2009 2009-2011
27/03/2013 2013/2015
Suplente (2) Armando Jorge de Almeida Tavares 09/08/2016 2016-2016
(iniciou fungBes a 9/08/2016) 2017-2019

Nota: Na Assembleia Geral de reconhecimento da dissolugcdo da Sociedade (20-4-2017) apenas foram reeleitos os liquidatdrios. Assume-se,
portanto, que se mantiveram os restantes érgéos sociais até ao final da liquidacéo, ou seja, o Fiscal Unico e a Mesa da Assembleia Geral, razdo
pela qual se assumiu o mandato de 2017-2019 para estes érgéios sociais.

Estatuto Remuneratério Fixado

Mesa Assembleia-Geral:
Presidente — Senha de presenga no valor de 300,00 euros;
Secretdrio — Senha de presenga no valor de 250,00 euros.

Aplicaram-se a estes valores a redugéio remuneratdria prevista no artigo 12.2 da Lei 12-A/2010, de 27 de fevereiro.

Comissao Liquidatdria:
Presidente — Remuneragdo de 250,00 euros por reunido;

Vogais — Remuneragdo de 200,00 euros por reunido.
Aplicaram-se a estes valores a redugdo remuneratdria prevista no artigo 12.2 da Lei 12-A/2010, de 27 de fevereiro.

O Vogal José Agostinho Ribau Esteves, ndo aufere qualquer remuneragdo desde outubro de 2009, dado ser Presidente da Cémara.

Org3o (s) de Fiscalizacio
Remunerag¢do de 950,00 euros/ més (+ IVA)

Aplicou-se a este valor as redugdes remuneratdrias de 8%, efetuada a partir de 1 janeiro 2012, nos termos do despacho SETF n® 1315/2010

2.6 Analise de Sustentabilidade da Empresa nos Dominios Econdmicos, Social e Ambiental

2.6.1 Estratégias adotadas

A Sociedade Polis Litoral - Ria de Aveiro S.A. é o primeiro exemplo de associacdo formal entre a Administragdo
Central e uma Comunidade Intermunicipal, no caso a Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro (CIRA), e tem

por objeto a gestdo, coordenagdo e execugdo do investimento a realizar na Ria de Aveiro, na drea e nos termos
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definidos no respetivo Plano Estratégico. Iniciou a sua atividade a 2 de fevereiro de 2009, com a realizagdo da

primeira reunido da Assembleia Geral da Sociedade.

A area de intervencdo assume uma logica de continuidade e complementaridade entre os diferentes sistemas
naturais presentes — maritimo, lagunar e ribeirinho — integrando ainda toda a Area de Interveng&o Prioritéria

definida no Plano UNIR@RIA.

0 diagndstico e a estratégia definida para a Ria de Aveiro, e considerada no PEIRVRA, enquadram-se no conjunto
de orientacdes, nacionais, regionais, locais e setoriais, expressas em diversos instrumentos de gestdo territorial,
planos e programas que se consideram mais relevantes para este territério, e que constituem, quando “acoplados”,

a orientacdo integradora de desenvolvimento sustentdvel, quer ao nivel econémico, social, cultural ou ambiental.

E este enquadramento que baliza a atividade da Sociedade cujos eixos de desenvolvimento Ihe conferem a

prossecucdo do desenvolvimento sustentdvel do territorio.

2.6.2 Grau de cumprimento das metas fixadas

No ano de 2019 foram cumpridas na generalidade as metas fixadas inicialmente, ainda que com alguns
condicionamentos, com a Sociedade a desenvolver as atividades relacionadas com o seu funcionamento organico,
nomeadamente estrutura (instalacdes e funcionamento administrativo), gestdo e atividades diretamente

relacionadas com a elaboracdo de Planos, Estudos, Projetos e execugdo de Empreitadas.

No ano de 2019 foi concluida 1 empreitada iniciada no ano anterior: a Requalificagdo dos Espagos de Usufruto

Publico da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto. Foram iniciadas 4 obras, cujo concurso ocorreu no ano anterior:

e Empreitada de Transposi¢do de Sedimentos para a Otimizag¢do do Equilibrio Hidrodinamico na Ria de Aveiro
- Lote 1 - Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até Pardilhé e Canal da Murtosa, que se encontra

em Curso,

e Empreitada de Transposicio de Sedimentos para a Otimizagdo do Equilibrio Hidrodindmico na Ria de Aveiro
- Lote 2 - Canal de ilhavo, Canais do Lago do Paraiso, Canais da Zona Central e Canal de Mira, que se encontra

em curso,
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e Empreitada de Dragagem da Barrinha de Esmoriz com Transposicdo de Sedimentos para Reduc3o da Erosdo

Costeira;

* Empreitada de Requalificagdo e Valorizagdo da Pateira de Fermentelos — Criacdo de Percursos Pedonais e

Ciclaveis nos Municipios de Aveiro e Oliveira do Bairro.

Foram ainda contratados os servigos necessarios para equipar os edificios da Reserva Natural das Dunas de S.
Jacinto, nomeadamente o centro de acolhimento e de interpretagdo, este (ltimo com a conce¢do e montagem de

uma exposicao sobre os valores naturais da prépria reserva e da sua envolvéncia na Ria de Aveiro.

No que respeita a projetos foram concluidos os respeitantes a: Pateira de Fermentelos — desassoreamento; Planos
de Praia — Mira e Mira Sul. Foram ainda contratados os seguintes projetos: a “4.2 fase da protecdo e recuperacio
do sistema dunar, através do refor¢co do corddo dunar entre as praias da Vagueira e do Aredo, no Municipio de
Vagos”, tendo sido elaborado e aprovado o anteprojeto, e a “reabilitagdo do corddo dunar a sul do dique-fusivel da

Barrinha de Esmoriz”, dado os estragos provocados nessa estrutura, face aos temporais ocorridos.

Relativamente a estudos, foram finalmente emitidos o TUA e DCAPE do Projeto de Requalificacdo e Valorizagdo da
Pateira de Fermentelos e contratadas as Prestaces de Servicos para i) Implementacdo do Programa de
Monitorizacdo da interven¢do de Transposi¢do de Sedimentos para Otimizac¢do do Equilibrio Hidrodindmico na Ria
de Aveiro (Fases de Pré-Construgdo e de Construgdo) e ii) Prestacdo de servicos para a recolha e caracterizacdo de
amostras de sedimentos depositados no fundo (leito) da Ria de Aveiro — Esteiros da Tabuada e do Nacinho

(Estarreja).
No que respeita a fiscalizagdo foram contratadas as referentes as 4 empreitadas em curso.

Os objetivos definidos no Plano de Liquidagdo — versdo revista | consideram-se na globalidade cumpridos, dado se
encontrarem em curso as empreitadas tendentes ao encerramento da Sociedade. No entanto, dado o atraso na

sua execugdo, ndo foi possivel o encerramento da sociedade no final de 2019, conforme previsto no referido Plano.

2.6.3 Politicas prosseguidas com vista a garantir a eficiéncia econémica, financeira, social e ambiental e a

salvaguardar normas de qualidade

A Sociedade define as suas regras segundo um modelo de governo que se orienta para um nivel de desempenho
elevado que contribui para a difusdo de boas praticas onde se incluiu a adog3o de estratégias concertadas de

sustentabilidade no dominio econdmico, social e ambiental. Esta atua¢do tem em conta a igualdade de
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oportunidades, promove mecanismos adequados de tomada de decisdo, de divulgagdo de informagdo e de

fiscalizacdo dessas decisdes.

2.6.4 Identifica¢do dos principais riscos para a atividade e para o futuro da Sociedade

Conforme expresso no ponto referente ao Grau de cumprimento das metas fixadas, verifica-se a existéncia de
condicionantes ao desenvolvimento da atividade da Sociedade, que tornaram impossivel a Sociedade concluir as
acdes previstas no Plano de Liquidacdo, nos 3 anos da liquidagdo. Assim, tornou-se necessario manter a Sociedade
em atividade durante o presente ano, por forma a possibilitar a conclusdo das obras.
Relativamente aos constrangimentos que tém ocorrido na fase de liquidagdo e que impossibilitaram o
encerramento da Sociedade, dizem respeito a:

e atrasos na execuc¢do das empreitadas;

e na transferéncia do capital social pelo acionista CIRA, bem como do municipio de Mira, no ambito dos

protocolos celebrados;

¢ no encerramento das candidaturas ao POSEUR;

e na decisdo dos tribunais relativamente aos processos judiciais,
pelo que é de salientar que desde o inicio da Intervengdo até este momento se verificaram diversos
factos/condicionalismos que se traduziram em altera¢des de circunstancias com reflexos no planeamento
inicialmente definido, abrangendo aspetos relacionados, quer com a execug¢do fisica quer com a execugdo

financeira da mesma, tendo vindo a adaptar-se a programacio fisica e financeira da intervengdo a estas realidades.

2.6.5 Forma de cumprimento dos principios inerentes a uma adequada gestdo empresarial:

2.6.5.1 Responsabilidade Social

e Garantia de promogdo da igualdade de oportunidades, de respeito pelos direitos humanos e de nao
discriminacao

A Sociedade promove a igualdade de oportunidades, de respeito pelos direitos humanos, e de ndo
discriminacdo, existindo um principio de comportamento ndo-discriminatdrio, em que sdo reprovadas todas e
quaisquer praticas de discriminag8o, seja em razdo de ascendéncia, do sexo, da raga, da lingua, do territdrio de
origem, da religido, das convicgBes politicas ou ideoldgicas, da instrugdo, da situacdo econémica, da condigao

social ou da orientagdo sexual.
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e Gestdo adequada do capital humano da empresa, com promog&o da valoriza¢do individual dos recursos
humanos, instituigdo de sistemas que garantam o bem-estar e premeiem o mérito dos colaboradores

A Sociedade aposta no estabelecimento de uma relagdo de confianga baseada na lealdade, na competéncia, na
valorizagdo do espirito de iniciativa e no sentido de responsabilidade dos seus colaboradores e define as suas
politicas de recursos humanos no respeito pela dignidade, diversidade e direitos de cada pessoa,
proporcionando um ambiente de trabalho favoravel a um desempenho proficuo e as mais adequadas condi¢ées
de seguranca e saude no trabalho.

A Polis Litoral Ria de Aveiro atendera, em particular, as necessidades das pessoas com deficiéncia em todas as

suas formas, bem como as pessoas com risco agravado de satde.

e Adogao de praticas ambientalmente corretas

A Sociedade tem como objeto a realizagdo de projetos e acdes que conduzam ao desenvolvimento associado a
preservacdo do patrimdnio natural e paisagistico, que inclui agGes de protecdo e requalificacdo da zona costeira
visando a prevengdo de risco, a promogdo da conservacdo da natureza e biodiversidade no d4mbito de uma
gestdo sustentavel, a valorizagdo de atividades tradicionais ligadas aos recursos da ria de Aveiro, a
requalificacdo e revitalizagdo das frentes lagunares, a valorizagdo dos nucleos piscatérios lagunares e a
qualificacdo e ordenamento da mobilidade na ria de Aveiro, a valorizagdo dos «espacos ria» para fruicdo publica

e a promogado do patriménio natural e cultural a ela associado.

Apresenta-se em seguida alguns exemplos relativos a 2019, que tém sido também implementados nos anos
anteriores:

» aquisicdo de papel, blocos de notas e envelopes reciclados;

» separagdo e entrega de residuos para reciclagem;

» utilizagdo de dgua ndo engarrafada;

»# inclusdo de critérios ambientais na avaliagdo de propostas de varios concursos realizados;

» Utilizacdo de documentos de forma digital, evitando a impressdo de cdpias em papel, na medida do

possivel.

Para além dos critérios de avaliagdo referidos, a Sociedade introduziu nos processos de concurso um documento
que contém orientagdes ambientais, o qual visa que as equipas de projetistas concebam espacos que permitam

21/115



/

RIA DE AVEIRO
POLIS LITORAL

RELATORIO & CONTAS DE 2019

a curto, médio e longo prazo, contribuir para a minimizacdo das emissdes de carbono, fomentando a utilizagdo
de fontes de energia renovaveis para iluminagdo, o eficiente consumo de recursos, nomeadamente, dgua e
materiais e a atenuacdo do impacte dos efluentes, emissdes, residuos, ruido para o exterior e niveis urbanos de

calor para o exterior.

A Sociedade prossegue a sua atividade de acordo com um “Sistema de Gestdo da Qualidade e Ambiente”, em
cumprimento das melhores praticas ambientais, reconhecendo o interesse, no ambito das suas atividades, em
prosseguir boas praticas de gestdo ambiental, consistentes com os principios inerentes ao respeito pelo meio-
ambiente e pelos recursos naturais, nomeadamente através do cumprimento da legislagdo aplicdvel e da adog¢do
voluntaria de medidas concretas de redugdo do impacte ambiental da sua atividade, de racionalizagdo do uso e

de protecdo daqueles recursos.

2.6.5.2 Desenvolvimento sustentavel

e Criagdo de valor para o acionista (aumento da produtividade, orientacdo para o cliente, redugdo da
exposi¢io a riscos decorrentes dos impactes ambientais, econémicos e sociais das atividades)

A criacdo de valor para os acionistas é real, porquanto os mesmos prosseguem o interesse publico e o projeto
terd, como foi vérias vezes referido, até publicamente, por “todos” os stakeholders, um impacto claramente
positivo na populacdo afetada. A criacdo de valor obtém-se através da implementacdo de medidas que
contabilizem o risco associado a atividade, gerindo assim o tempo e o custo do projeto de modo a que estes se
mantenham dentro do previsto, mesmo que se possa, eventualmente, ter de, pontualmente, alterar o ambito
para se adequar a realidade que se quer implementar e que visa a requalificagdo urbana e ambiental da drea a
intervencionar. Daqui resulta que se procura o aumento de produtividade, a orientagdo para o cliente, bem

como a minimizagdo dos riscos associados ao projeto.

e Promogido da protecao ambiental

A Sociedade, até pelos seus normativos internos e externos (a que esta obrigada), procura reduzir os impactes
ambientais negativos provocados pelas atividades que desenvolve até porque tem percec¢do de que o resultado

positivo, previsto, ultrapassa muito largamente o impacto negativo, que existe, mas que é temporério.

A Sociedade assume como linha de orientacio a observancia das boas praticas, visando a utilizagdo racional

dos recursos naturais, a otimizacdo dos consumos de agua e energia, a aplicacdo de tecnologias menos
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poluentes e a promogdo de destinos finais adequados para os residuos produzidos. As politicas, procedimentos

e praticas ambientais da Polis Litoral Ria de Aveiro tém em vista a melhoria continua do desempenho ambiental.

e Contribuicdo para a inclusdo social (empregabilidade)

A politica de recrutamento da Polis Litoral Ria de Aveiro baseou-se no principio da igualdade de oportunidades
e na renuncia a todas as formas de discriminagdo, nomeadamente, em razio do sexo, idade, raca,
nacionalidade, religido, orientacdo sexual, convicgdes politicas ou filiagbes sindicais, no entanto, em face da

atual situagdo da Sociedade, que se encontra em liquidagdo, nio foi feito qualquer recrutamento de pessoal.

2.6.5.3 Servigo publico e de satisfagdo das necessidades da coletividade

A Polis Litoral Ria - de Aveiro, S.A. impulsiona a sua atividade tendo sempre em vista a prossecucdo do interesse
publico.

As acGes previstas na intervencdo de requalificagdo e valorizacdo da Ria de Aveiro foram criteriosamente avaliadas,
sdo ambientalmente sustentdveis, conferindo impactos positivos no ambiente. Aquelas acdes, além de terem uma
elevada abrangéncia estratégica, no sentido de prosseguirem o desenvolvimento sustentavel em todos os seus
dominios, vdo servir os utilizadores da ria satisfazendo assim necessidades publicas e revelando, na sua execucéo,

o interesse publico inerente as mesmas.

2.6.6 Moldes em que foi salvaguardada a competitividade da empresa, designadamente, pela via da
investigacdo, da inovagao, do desenvolvimento e da integragdo de novas tecnologias no processo
produtivo

A competitividade da empresa é um designio a cumprir no desenvolvimento das suas atividades. Deste modo, e

entre outros, a realizagdo de estudos, projetos e empreitadas revelaram e revelam novos conceitos e modelos

inovadores adaptando-se e evoluindo, em parte, dada a legislacio de referéncia ser recente. Quanto ao
desenvolvimento e integragdo das novas tecnologias na “producdo” foi aplicada nas empreitadas, sempre que

possivel, apesar da Sociedade se encontrar em fase de liquidacio.

2.6.7 Plano de agao para o futuro
A Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A. tem a sua ag¢do limitada no tempo pelo que a sua atuacdo se limita a prossecucio
da realizacdo das agGes previstas no seu Plano Estratégico, nos Planos de Atividades e Orcamento que vio sendo

aprovados anualmente e no Plano de Liquidacdo, encontrando-se atualmente em liquidagdo, ndo tendo sido
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possivel encerrar a Sociedade até ao final de 2019. Assim, a Sociedade em 2020 mantém-se em funcionamento e

encontra-se a executar as acdes definidas nos Planos Estratégico e de Liquidagdo.

2.7 Avaliagdo do grau de cumprimento dos Principios de Bom Governo (Decreto-Lei n? 133/2013, de 3 de

outubro)

Nesta avaliacdo, a Sociedade atenta em cumprir e informar os seus acionistas da sua missdo e dos seus objetivos
de forma econdmica, financeira, social e ambientalmente eficiente, atendendo a pardmetros exigentes de
qualidade. Elabora, anualmente, planos de atividades e orgamentos adequados aos recursos e fontes de
financiamento disponiveis. Adota conceitos de igualdade, tendentes a alcangar uma efetiva igualdade de
tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres e a eliminar as discriminagdes e a permitir a conciliagdo
da vida pessoal, familiar e profissional. Informa os acionistas do modo como cumpriu a politica de responsabilidade
social, de desenvolvimento sustentdvel e os termos do servigo publico e em que termos foi salvaguardada a sua
competitividade, designadamente pela via da investigacdo, do desenvolvimento, da inovagdo e da integracdo de

novas tecnologias no processo produtivo.

A Sociedade cumpre a legislacdo e a regulamentagdo em vigor e trata com equidade todos os seus clientes e
fornecedores e demais titulares de interesses legitimos. Neste contexto divulga, anualmente, os procedimentos
adotados em matéria de aquisicdo de bens e servicos e adota critérios de adjudicagdo orientados por principios de
economia e eficacia.

A Sociedade aderiu a um codigo de ética.

Em suma, a Sociedade cumpre as Praticas de Bom Governo o que informa aos seus acionistas, revelando nessa

informacdo evidéncias de tal cumprimento.

2.8 Cobdigo de Etica

O Cédigo de Etica e de Conduta da Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A., aprovado pelo Conselho de Administragdo, visa
garantir a pratica de condutas profissionais de elevado padrdo moral por todos os que atuam em nome da empresa
em complemento das disposicées legais e regulamentares que devam observar e encontra-se divulgado a todas as

partes interessadas e disponivel para consulta na sede da Sociedade e no seu site www.polisriadeaveiro.pt.
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As regras constantes no Cédigo de Etica e de Conduta da Polis Litoral Ria de Aveiro constituem ainda uma referéncia

no que concerne ao padrdo de conduta exigivel no relacionamento da Sociedade com terceiros.

2.9 Sistema de controlo para protegdo dos investimentos e ativos

A Sociedade tem um sistema de controlo adequado a sua dimensdo e complexidade de modo a proteger os seus
investimentos e ativos. Este sistema, exercido pela sociedade e que respeita o seu organograma, garante que nado
so sdo seguidas todas as regras da Contratagdo Publica como se observa um conjunto de normas e procedimentos,
internos a esta entidade, que garantem na generalidade a gestdo da qualidade em vérias matérias entre as quais
se destacam as de controlo orgamental e de despesa. Desta forma a Sociedade atua com pleno conhecimento dos

riscos relevantes assumidos, monitorizando-os e controlando-os.

O Fiscal Unico, Revisor Oficial da Sociedade, eleito em Assembleia Geral, tem poderes para o exercicio da vigilancia,
fiscalizagdo e verificacdo legalmente previstas, emitindo pareceres sobre as contas da sociedade e alertando a
Comissao Liquidatdria para qualquer assunto que deva ser ponderado a pronunciar-se sobre qualquer matéria que

Ihe seja submetida por aquele érgdo.

2.10 Mecanismos adotados com vista a prevencdo de conflitos de interesses

No ambito dos mecanismos de prevencdo de conflitos de interesse, os membros dos érgdos sociais da Polis Litoral
- Ria de Aveiro, S.A. ndo tém tido qualquer interven¢do em decisdes que envolvem os seus préprios interesses,
designadamente na aprovacdo de despesas por si realizadas, dado que estas ac6es ndo se colocaram, além de que
as suas deliberagdes sdo sempre proferidas “em colégio” ou seja, no Conselho de Administragdo ou, na Comissdo

Liquidataria.

Os liquidatdrios da Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A. ndo tém quaisquer participagdes patrimoniais na Sociedade,
nem mantém relagdes com os seus fornecedores, clientes, instituicdes financeiras ou quaisquer outros parceiros

de negdcio, suscetiveis de gerar conflitos de interesse.

2.11 Medidas adotadas no que respeita ao Principio da lgualdade do Género

A Sociedade Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A. tem como o6rgdos sociais um Conselho de Administra¢do (agora
Comissdo Liquidataria), uma Assembleia Geral e um Fiscal Unico, nomeados pelos Acionistas, estando esta
informacdo divulgada no seus site.
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A Sociedade tem procurado criar mecanismos para alcangar a igualdade entre homens e mulheres, tendentes a
alcancar uma efetiva igualdade de tratamento e de oportunidades entre homens e mulheres, a eliminar as
discriminacdes e a facilitar a conciliagdo da vida pessoal, familiar e profissional, nos termos da resolucdo do
Conselho de Ministros n2 19/2012, de 23 de fevereiro:

— No final de 2019, dos 5 funcionérios da Sociedade, 3 eram do sexo feminino.

— Desde outubro de 2013, o Conselho de Administracdo da Sociedade (agora Comissdo Liquidataria) integrava
uma presidente mulher e dois vogais homens. Em agosto de 2018, a presidente pediu renuncia ao cargo,
tendo sido substituida por um presidente homem. Em julho de 2019, o vogal Jodo Carlos Farinha pediu
também rentncia ao cargo, ndo tendo ainda sido substituido. De referir que a nomeagdo extravasa as
competéncias da Administracdo da Polis Litoral Ria de Aveiro, ja que é da responsabilidade dos acionistas

da Sociedade.
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3.

Cumprimento das orientacodes legais
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/4 “
3 CUMPRIMENTO DAS OBRIGACOES LEGAIS

3.1 Objetivos de gestdo (artigo 382 do RISPE) e Plano de Atividades e Or¢camento
3.1.1 Objetivos definidos pelo acionista para 2019
As Orientagdes Estratégicas para o SEE em 2019 obedeceram ao previsto no Decreto-Lei n.2 133/2013 de 3 de

outubro.

Na universalidade os grandes objetivos da gestdo da Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A. sdo:
— aobtenc¢do de maximos resultados com minimo de afetacdo de recursos humanos, materiais e financeiros
aumentando assim a eficiéncia;
— o aperfeicoamento humano e social;
— adivulgacdo de informacdo pela Sociedade,
— o cumprimento das acGes previstas no Plano de Liquidagdo — versdo revista |, aprovado pelos acionistas na
AG de 20 de setembro de 2018.
o que se considera cumprido dado que a relacdo interna da Sociedade com os seus funciondrios e ainda a colocacdo

de toda a informacédo relevante no site da Sociedade revelam este cumprimento.

No que respeita ao cumprimento das a¢des definidas no Plano de Liquidagdo, considera-se que na generalidade
foram cumpridos os objetivos previstos, no entanto a despesa ficou aquém do previsto, dado o atraso verificado

com as empreitadas.

Na especificidade relativamente a 2019 podemos observar que a Sociedade também cumpre globalmente os
objetivos de gestdo dado que:

- respeita as orienta¢des estratégicas destinadas a globalidade do setor empresarial do Estado;

- bem como considera outras orientagSes de indole mais geral, ou especifico, definidas através de despacho

das entidades tutelares.

Neste Relatdrio admitiram-se para orientagdo, o inserto, no essencial:

- nalein.271/2018, de 31 de dezembro - Orgamento de Estado para 2019;
- no Decreto-Lei n2 84/2019, de 28 de junho - execugdo do Orgamento do Estado para 2019;
- no Decreto— Lei n.2 133/2013, de 3 de outubro;
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- no oficio n.2 770, de 11 de margo de 2020, da DGTF que se refere as instrucdes para a elaboracdo dos

instrumentos previsionais de gestdo — 2019;

A execugdo do Plano de atividades e investimento, designadamente quanto a atividade desenvolvida, investimento
previsto e executado e seu financiamento e pessoal, esta descrita nos pontos 5 — Atividade desenvolvida, 6. —

Orcamento e 3.14 — Medidas de redugdo de gastos operacionais, deste documento.

Sendo esta Sociedade uma EPR do regime simplificado, e perante as regras or¢amentais, procedeu ao registo no
SIGO da despesa paga e do financiamento recebido, conforme quadros seguintes, referentes aos extratos daquela

informacdo no Sistema de Informagdo de Gestdo orcamental.

£/ Execugo Orgamental = ] X
|Execugio Orgamental da Despesa e e s R . ¥ A T MR T
Ano 2018 Periodo CGWADEGERﬁ!ICLA[FechuuD) ( Finalizado ) | Servico  [5783

Orgénica i Prog Med. Act | ije;:w Func. Econoém. Ali SubFonie Dutnr;;iu Comigida  Compromissos Desp pagas D pa-gaé_ .'Foigl-ae-ag;b-gm- Linha

| Al Liquida de Cativos Assumidos do ano de anos anteriores Pagas com
Min SeCap Div SDiv | N i €rros
Eﬁ@m 00/016//033] 123 /00000 00000 2046 [010104] [00 [oa][513 719.945.00] 19057676 190 576,76 000 19057676 |
115/(1(90]03/ 00} (016 033 123 {00000 |00000 |2046 010114 |00 [l00 | 513] 31.763.00| 31.762,79 31.762,79 0.00 3176279 |
15 |1 90}/03}[00]/016//033]123] /00000 00000 [2046 01021400 00 | 513] 7.177,00] 6.834,45 5.824,45 0,00 683445 [
15, [1/90/03}(00/j016]/033[123/ 00000 |00000 [2046 [010310}(00 |j00 |513] 52.806,00| 52.805,64 52.805,64 0,00 52.805,64
115 |190}/03] (00| 016 {033 123][00000 |00000 [2046 02012100 00 513 33.904,00/ 29.828,00 29.828,00 0,00 29.828,00
15 |1//90//03}(00/(016/ 033} 123]|00000 {00000 |2046 ozuzzs'ip_n_ 00 543, 147.527,00| 147.526,70 147.526.70 0.00 147.526,70]
115 [1[20][03] |00 016]}033] 123][o0000 [00000 [2046 [070115! 00 (00| (513 15.563,00 4.439,46 4.439,46 0,00 443946/
115/ 190|/03| |00 |/016 /033 123][00000 00000 |2046 (07030600 [00|(482]| 1756174200 382539549 362539549 0,00 3.825.395,49,
15/(1//90//03/(00/ /016 /023|123 [00000 00000 | 2046 (070206100 /00|(513| 585301400 1572.38431)| 157238431 0,00 157238431
00 = |
——‘ _3 ‘ -
e | e =
7 Tomsis [ 2392434200 | 586155360/ 585155360/ 000 586155360
i i i X | i § L ] ] <= Ordenagdo - o

Erros:
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130199
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o L
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— L 5
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Pesquisar i Gravar E Sar Ajuda i Inserir Extraorcamental j Apagar Exiracrcamental 1

3.2 Gestado de Risco Financeiro

A Sociedade tem como objeto a realizagdo de um investimento na ordem dos 70,73 milhGes de euros, previstos no
Plano de Liquidacdo — versdo revista |. Nesta sequéncia, a Sociedade ndo tem contratada nenhuma agdo, cujo

respetivo financiamento n3o esteja previamente assegurado, pelo que se considera que o risco financeiro é

relativamente baixo.

Ainda assim assinala-se que, em matéria de gestdo de risco financeiro a Sociedade, por via da sua Comissdao
Liquidatéria, tem prosseguido o objetivo de “garantir” atempadamente as fontes de financiamento através da

realizac3o proativa de variadas acdes quer de sensibilizagdo dos agentes diretamente envolvidos quer de insisténcia

junto da tutela.

30-01

Gestdo de Risco Financeiro

Despacho n.2 101/09-SETF, de

Cumprido

(s / n/na)

Descricdo

Procedimentos adotados em
matéria de avaliagdo de risco e X
medidas de cobertura respetiva:

O sistema de gestdo de riscos existente assenta num conjunto

de pressupostos que tem por base:

» A proximidade entre a Sociedade e os seus Acionistas
(Estado e CIRA);

» A estreita articulacdo entre a gestdo e os principais
responsaveis pelas dreas funcionais da Sociedade.

financiamento

Diversificacdo de instrumentos de

0 financiamento da Sociedade é proveniente quer de capital
social, quer de financiamento comunitario, e ainda das Camaras
Municipais de Espinho e Mira, da Administra¢do do Porto de
Aveiro e das Aguas do Centro Litoral. O facto da Sociedade
executar agdes apenas com o financiamento assegurado,
minimiza os riscos financeiros.
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Gestdo de Risco Financeiro

Despacho n.2 101/09-SETF, de
30-01

Cumprido

(s / n/na)

Descri¢ao

Diversificagdo das modalidades de
taxa de juro disponiveis

Ndo aplicavel para o ano de 2019, na medida em que a Polis
Litoral Ria de Aveiro, S.A. — em Liquidagdo ndo recorreu ao
financiamento bancdrio durante esse ano, nem prevé que
venha a recorrer.

Diversificagdo de entidades credoras

Atualmente a Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A. — em Liquidagdo
nao tem entidades credoras de natureza bancaria. Os
fornecedores, estdo maioritariamente relacionados com o
fornecimento de bens e servigos e empreitadas, e a sua selecdo
resulta de processos de contratagdo que seguem as normas
legalmente em vigor.

Contratagdo de instrumentos de
gestdo de cobertura de riscos em
fungdo das condi¢Ges de mercado

O facto dos objetivos estratégicos da Sociedade e
correspondente Plano de Atividades e Orgamento serem
anualmente submetidos a apreciagdo da Assembleia Geral de
Acionistas e posteriormente, numa base trimestral, objeto de
reporte quanto ao seu grau de execugdo, impde na Sociedade
uma dindmica de acompanhamento, controlo e monitoriza¢do
que permite aferir com regularidade a adequacdo das medidas
tomadas, tendo em vista a realizagdo dos objetivos e
orientagBes superiormente estabelecidas os quais limitam os
investimentos futuros a existéncia de financiamento.

Adogdo de politica ativa de reforco
de capitais permanentes:

A atuacdo da Polis Litoral Ria de Aveiro, enquanto empresa
instrumental, encontra-se cingida a execucdo de agbes
especificas previstas no seu Plano Estratégico mediante a
garantia prévia do seu financiamento através de capitais
proprios, fundos comunitarios e protocolos com as Camaras
Municipais de Mira e de Espinho, com a Administracdo do Porto
de Aveiro— APA e com as Aguas do Centro Litoral {j& assinados).

Consolidagdo passivo remunerado:
transformagdo passivo Curto em
M/L prazo, em condicées favoraveis

A Sociedade ndo contraiu, desde a sua constituicdo, qualquer
passivo de natureza bancéria.

Contratacdo da operagdo que
minimiza o custo financeiro (all-in-
cost) da operagdo

A Sociedade ndo contraiu, desde a sua constituicdo, qualquer
passivo de natureza bancéria.

Minimizagdo da prestagdo de
garantias reais

Visto o recurso ao financiamento bancario ser nulo, ndo existe
por esta via a prestagdo de garantias reais.

Minimizagdo de cldusulas restritivas
(covenants)

Medidas prosseguidas com vista a
otimizacdo da estrutura financeira
da empresa:

Adocdo de politica que minimize
afetagdo de capitais alheios a
cobertura financeira dos
investimentos

O plano plurianual da intervengdo tem sido objeto de
acompanhamento pelos Acionistas, através da apresentagdo
dos relatérios de atividades onde se explicitam as principais
dificuldades e condicionalismos ao desenvolvimento da
Intervencdo.

O Conselho de Administragdo / Comissdo Liquidataria tem
procurado assegurar que as fontes de financiamento previstas
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Gestdo de Risco Financeiro

Despacho n.2 101/09-SETF, de
30-01

Cumprido

(s/n/na)

Descri¢do

no Plano Estratégico / Plano de Liquidagdo venham a ser
efetivamente realizadas.

Opcdo pelos investimentos com
comprovada rendibilidade
social/empresarial, beneficiam
de FCe de CP

Estando a Sociedade a desenvolver uma atividade vocacionada
exclusivamente para a valorizagdo e requalificagdo da Ria de
Aveiro, os investimentos realizados até ao momento tiveram
sempre presentes por um lado a garantia de existéncia de
capitais proprios disponiveis, e por outro 0 recurso a
financiamentos de natureza comunitaria, no quadro do plano
de financiamento definido em sede de criagdo da Sociedade.

Utilizacdo de auto financiamento
e de receitas de desinvestimento

Atendendo a natureza da atividade desenvolvida, a qual esta
subordinada a proposta do Plano Estratégico, a estrutura de
financiamento é baseada quase exclusivamente em capitais
préprios e financiamento comunitarios

Inclusdao nos R&C:

Descrigdo da evolugdo tx média
anual de financiamento nos
ultimos 5 anos

A Sociedade ndo contraiu, desde a sua constituicdo, nenhum
empréstimo bancario.

Juros suportados anualmente
com o passivo remunerado e
outros encargos nos ultimos 5
anos

A Sociedade ndo contraiu, desde a sua constituigdo, nenhum
empréstimo bancario.

Anilise de eficiéncia da politica
de financiamento e do uso de
instrumentos de gestdo de risco
financeiro

Atendendo a especificidade da atividade desenvolvida, a
reduzida dimensdo da estrutura humana e considerada que foi
a complexidade da estrutura financeira existente, entendeu-se
ndo se justificar a criagdo e manutencdo de um sistema de
controlo e gestdo de riscos independente, conforme
preconizado na Resolugdo do Conselho de Ministros n?
49/2007, de 28 de marco.

Reflexdo nas DF do efeito das
variagdes do justo valor dos
contratos de swap em carteira:

A Polis Litoral Ria de Aveiro ndo contratualizou qualquer
operacao de swap.

Legenda:
FC - fundos comunitarios
CP — Capital proprio

A Sociedade, desde a sua constituicdo, ndo recorreu a qualquer financiamento bancério, nem prevé que venha a

recorrer até a sua extingdo.

Anos 2019 2018 2017 2016 2015
Encargos Financeiros (€) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Taxa Média de Financiamento (%) 0% 0% 0% 0% 0%
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3.3

Cumprimento dos limites maximos de acréscimo de endividamento definidos para 2019 na Lei n2 71/2018,

de 31 de dezembro (LOE 2019)

Ndo se registou nem esta previsto o recurso a obtengdo de capitais por endividamento.

2019 2018 Variacdo 19/18
Passivo Remunerado
Valores (€) Valor
Financiamento Remunerado (Corrente e Nado
Corrente) 0 0 0 0,0%
- do qual concedido pela DGTF 0 0 0 0,0%
Aumentos de Capital por dotacdo 0 0 0 0,0%
Aumentos de Capital por conversdo créditos 0 0 0 0,0%
Novos investimentos 0

3.4

Prazo médio de pagamentos a fornecedores

No dmbito do Programa Pagar a Tempo e Horas, criado pela Resolucdo de Conselho de Ministros n2. 34/2008, de

22 de fevereiro, com a alteragdo introduzida pelo Despacho n2 9870/2009, de 13 de abril, foi dado cumprimento

ao que se encontra determinado para os deveres especiais de informacdo das empresas publicas e em

conformidade, procedeu-se ao pagamento a fornecedores de acordo com as condicdes acordadas, tendo-se

registado um PMP anual de 17,24 dias, contados da data da recegdo da fatura.

PMP

2019

Variagdo 19/18

2018

Valor %

Prazo (dias)

17,24

19,43

-2

-11,3%

Valor das dividas vencidas de acordo com o art. 1.2 DL 65-A/2011
Valor (€) €)
Dividas Vencidas
0-90 dias 90-120 dias 120-240 dias 240-360 dias > 360 dias
Aq. de Bens e Servigos 131.286,13 0 0 0 0
Aq. de Capital 0 0 0 0 0
Total 131.286,13 0 0 0 0
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A Sociedade ndo possui qualquer pagamento em atraso, de acordo com a definigdo constante do Artigo 1.2 do DL
65-A/2011, de 17 de maio, em que «Atraso no pagamento», significa o ndo pagamento de fatura correspondente
ao fornecimento dos bens e servicos referidos no artigo seguinte apds o decurso de 90 dias, ou mais, sobre a data

convencionada para o pagamento da fatura ou, na sua auséncia, sobre a data constante da mesma.
0 mapa de “Dividas a Fornecedores” encontra-se publicado no site da sociedade.

3.5 Diligéncias tomadas e resultados obtidos no ambito do cumprimento das recomendacdes dos acionistas
emitidas aquando da aprovag¢ao das contas de 2018

O Relatdrio e Contas 2018 foi aprovado em reunido da Assembleia Geral, realizada em 30 de setembro de 2019,

atento o parecer emitido pelo Fiscal Unico e a Certificacdo Legal de Contas, sem ter sido feita qualquer

recomendacdo pelos acionistas. Nessa reunido foi ainda aprovado o relatério do governo societdrio respeitante ao

exercicio de 2018, atento o parecer da Unidade Técnica de Acompanhamento e Monitorizagdo do Setor Publico

Empresarial (UTAM).

Para além disso, a Sociedade continua a tomar em conta as anteriores orientacfes do Acionista Estado, constantes:

i.) Da Ata da Assembleia Geral (AG) da Sociedade de 04.11.2010, quanto a necessidade de dispor,
previamente a adjudicacdo de qualquer despesa de investimento, do respetivo financiamento

aprovado;

ii.) Do ponto 6, do Despacho de 28 de abril de 2011, do Sr. Ministro de Estado e das Finangas, quanto a
necessidade de autorizacdo prévia da AG da Sociedade para langamento de qualquer investimento de
valor superior a 5% do Capital Social (ou seja, superior a 1,535M€, no caso da Polis Litoral Ria de
Aveiro), independentemente dos mesmos estarem previstos nos respetivos orcamentos ou planos ja

aprovados pelo acionista Estado.

Assim, a Sociedade tem dado cumprimento integral as recomendacdes que ao longo do tempo tém sido efetuadas.

3.6 Remuneragdes

Os membros da Comiss3o Liquidatéria e da Assembleia Geral ndo tém remuneragdo fixa mensal, auferindo apenas

de senhas de presenca. O valor auferido em 2019 encontra-se apresentado nos quadros seguintes:
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Mesa Assembleia Geral

Mandato
Carsd Norme Valor da Senha Valor Bruto
(Inicio - Fim) Fixado (€) Auferido (€)
Prof D tonio
2017-2019 Presidente [RISssor Doutar Mandel At 300,00 € 300,00 €
Cotdo de Assungdo
2017-2019 Secretario Dra. Anabela Antunes Rodrigues 250,00 € 250,00 €
550,00 €
Comissao Liguidataria
Mandato Designagao OPRLO (2)
Cargo Nome N:f ge
I Forma sim/|  Entidadede | EMtidade | Mandatos
(Inicio - Fim) Data , : Pagadora
(1) Nao Origem (0/D)
EngF 1nse Catlos Agéncia Portuguesa
2018-2019 || Presidente | Pimenta Machado da DSU 07/12/2018| NA & . & 0] 1
Z do Ambiente, IP
Silva
Eng.? José Agostinho e :
2017-2019 Vogal RibsE EstEEs AG 20/04/2017 || NA | Municipio de Aveiro 0 4
20172019 | vogal | DriodoCarlosGomes | o o0 0a2017] Na ICNF, IP 0 4
Belo Farinha
Acumulacdo de Funcgdes
Membro da CL
Entidade Fungdo Regime
Eng.2 José Carlos Pimenta || Agéncia Portuguesa do ; : s
. . -Presid Publico
Machado da Silva Ambiente, IP IR s
Eng.2 José A inho Fiung . . . o
ng i g5t AECELIN Municipio de Aveiro Presidente da Camara Publico
Ribau Esteves
Dr. Jodo Carlos Gomes Chefe de Divisdo do Gahinete de Valorizacao T
: ICNF, IP . o S Publico
Belo Farinha de Areas Classificadas e Comunicagdo (GVACC)

35/115




RIA DE AVEIRO
POLIS LITORAL

RELATORIO & CONTAS DE 2019

EGP
Membro da CL Fixado Classificagdo Remuneracdo mensal bruta (€)
Vencimento Despesas
N ~
[S/N] [&/BIS] mensal Representacao
Eng.2 José Carlos Pimenta Machado da Silva NA NA 250,00 € 0
Eng.2 José Agostinho Ribau Esteves NA NA -€ 0
Dr. Jodo Carlos Gomes Belo Farinha NA NA 200,00 € 0
Nota: O vencimento mensal corresponde ao valor de cada senha de presenga, por reuni@o.
Remuneracdo Anual (€)
Membro da CL 5 Reducdes rB
. Variavel | Valor Bruto L s Valo. £l
Fixa (1) 2) (3) = (1)+(2) Remuneratorias Final
(4) (5) = (3)-(4)
Eng.2 José Carlos Pimenta Machado da Silva 3.250,00 € 0€ 3.250,00 € 162,5 € 3.087,50 €
Eng.? José Agostinho Ribau Esteves - € - £ - € - £ - €
Dr. Jodo Carlos Gomes Belo Farinha 1.600,00 € - € 1.600,00 € 80,00 € 1.520,00 £
4.850,00 € 242,50 € 4.607,50 €

(1) O valor da remuneragdo Fixa corresponde ao vencimento + despesas de representa¢do (sem redugdes).
(4) reducéo prevista no artigo 12.2 da Lei n.2 12-A/2010, de 30 de junho.

0 Vogal Presidente de Camara (Eng? Ribau Esteves) ndo auferiu em 2019 qualquer remuneragdo através de Senhas

de Presenga.

Beneficios Sociais (€)
= T P =
Subsu!.lc: de Regime de- rotecdo Encargo Encargo Outros
Membro da CL Refeicdo Social Anual )
Seguro
Valor / Montante ; Encargo g Seguro de ;
= pago/ | Identificar RO de Vida Identificar Valor
ia i nua sadde
Eng.2 José Carlos
Pimenta Machado da 0 0 ADSE/'Seg. 733,28 0 0 na 0
. Social
Silva
B I -
Epg. José Agostinho 0 0 ADSE/. Seg. a 0 g s o
Ribau Esteves Social
Dr. Joao.CarIos Gomes 0 0 ADSE/_Seg. 361,00€ 0 0 " 0
Belo Farinha Social
0 0 1.094,28 € 0 0 0
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Encargos com Viaturas

Gasto
Membro da CL 6
Viatura || Celebracao Valo: d? Modalidade || Ano Ano ValoTes Anual Presta;oe.s

T referéncia B Renda Contratuais

atribuida | de contrato . (1) Inicio || Termo com
da viatura Mensal Remanescentes
Rendas

Eng.2 José
Carlos Pimenta
Machao:da N N 0 NA NA NA NA 0 0
Silva
Eng.? José
Agostinho Ribau N N 0 NA NA NA NA 0 0
Esteves
Dr. Jodo Carlos
Gomes Belo N N 0 NA NA NA NA 0 0
Farinha

Esta Sociedade ndo possui qualquer viatura atribuida aos membros da Comiss&o Liquidataria.

Orgao (s) de Fiscalizagdo
Conselho Fiscal - Esta Sociedade ndo possui Conselho Fiscal

Gastos anuais associados a Deslocagdes em Servigo (€)
Membro da CL £ y Outras
Deslocacbes em | Custocom | Ajudas de Gasto total com
Servico Alojamento custo YdentHicar Valor viagens (Z)

Eng.? José Carlos
Pimenta Machado da 0 0 0 NA 0 0
Silva

o e :
Erlg. José Agostinho 0 0 0 NA 0 0
Ribau Esteves
Dr. Joao‘CarIos Gomes 0 0 0 NA 0 0
Belo Farinha

0
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\
ROC / Fiscal Unico
N2 de || N2 de anos
anos de | de fungdes
Mandato Identificagdo SROC/ROC Designacdo fungdes | exercidas
exercidas na
Cargo no grupo || sociedade
N2
o
(Inicio - 5 L, d? Registo Forma Data do
z Nome inscricao Data
Fim) na OROC na (1) Contrato
CMVM
CFA - Cravo, Fortes, Antdo e
Associados, SROC, Lda. SROC - 87
2017-2019 Efeti ! ' ! 2977 12/2015 [ 23/05/2016 11
fetiv representada pelo Dr. Avelino ROC - 589 G 30/12/2015 05/ L
Azevedo Antdo
2017-2019 | Suplente ?;E‘;fo loge d= AlmEida 1495 : DUE | 09/08/2016 s na 0

Nota: Na Assembleia Geral de reconhecimento da dissolucdo da Sociedade (20-4-2017) apenas foram reeleitos os liquidatdrios. Assume-se,
portanto, que se mantiveram os restantes érgdos sociais até ao final da liquidagéio, ou seja, o Fiscal Unico e a Mesa da Assembleia Geral, razdo
pela qual se assumiu o mandato de 2017-2019 para estes orgaos sociais.

Valor Anual do Contrato de Prestagdo de

Servicos - 2019 (€)

Valor Anual de Servigos Adicionais - 2019 (€)

Nome ROC/FU
2 Valor Final | Identificagdo || Valor | Redugdes|| Valor Final
Valor (1 Reducdes (2 :

(3 ©es(2) | (3)-(1)(2) | dosenico | (1) | (2 | @B)=(2-2)
CFA - Cravo, Fortes,
Antdo e Associados, || 11 400,00 € 912,00 € 10 488,00 € - -€ -£ -€
SROC, Lda.
Armando Jorge de <€ = i 2 z <€ -€ -€
Almeida Tavares

Auditor Externo - Esta Sociedade ndo possui Auditor Externo.

3.6.1.1 Nio atribuicdo de prémios de gestdo aos membros do Orgio de Administragio

A semelhanca dos anos anteriores, em 2019 ndo foram atribuidos quaisquer prémios de gestdo aos membros do

orgdo de administragao.

3.6.1.2 Aplica¢do das redugdes remuneratdrias vigentes em 2019 aos membros da Mesa Assembleia Geral

Os membros do Mesa da Assembleia Geral ndo auferem remuneracéo fixa mensal, no entanto foram mantidas as

reducbes nas suas senhas de presenga.
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3.6.1.3 Aplicacdo das redugdes remuneratérias vigentes em 2019 aos membros do 6rgdo de Administracio
Os membros da Comissdo Liquidataria ndo auferem remuneragdo fixa mensal, no entanto foi mantida a redugdo
remuneratéria de 5% nos termos do Art2. 12.2 da Lei n.2 12-A/2010 nas senhas de presenca dos dois liquidatarios

que auferem essa remuneracéo.

3.6.1.4 Aplicacdo das redugdes remuneratdrias vigentes em 2019 aos membros do 6rgdo de Fiscalizacdo
A fiscalizagdo ¢ efetuada pelo ROC no dmbito da sua prestacdo de servicos, que em 2012 sofreu uma redugio de

acordo com as orientagdes e das negocia¢es ocorridas, e que se mantém até a data.

3.6.2 Do Auditor Externo

3.6.2.1 Aplicacdo das redugdes e reversdes remuneratdrias vigentes em 2019
Nao aplicdvel, uma vez que a Sociedade ndo dispde de auditor externo.

3.6.3 Dos restantes trabalhadores

3.6.3.1 Valorizagdes remuneratoérias
Em 2019, as remuneracdes dos trabalhadores foram processadas de acordo com a legislagdo em vigor, ndo tendo

havido valorizagcdes remuneratdrias.

3.7 Aplicagdo do disposto nos artigos 32.2 e 332 do Estatuto do Gestor Ptblico, conforme republicado pelo DL
n.2 8/2012, de 18 de janeiro

A Sociedade ndo procedeu a quaisquer reembolsos de despesas de representacdo pessoal a Comissio Liquidataria,

e ndo disponibilizou qualquer tipo de servico de telefone domicilidrio e internet, nos termos do Artigo 322 do

estatuto do Gestor Publico. A Sociedade tem um cartdo de crédito, ndo atribuido diretamente a nenhum

administrador, que serve unicamente para liquidar o servico de via verde das duas viaturas e proceder a

pagamentos ao Estado via multibanco.

Gastos com Comunicagoes (€)
Al figfongimenss] Valor Anual Observacgdes
Definido
Eng.? José Carlos Pimenta Machado da Silva -£€ -€
Eng.2 José Agostinho Ribau Esteves -€ -€
Dr. Jodo Carlos Gomes Belo Farinha -€ -£€
-€

N&o existem viaturas de servico afetas a nenhum dos membros da Comissdo Liquidatéria.
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Plafond Mensal Gastos anuais associados a Viaturas (€)
Membro da CL Combustivel e
Portagens Combustivel | Portagens Total Observagdes
Eng.2 José Carlos Pimenta
-€ - - -€
Machado da Silva € =
P, : .
Eng.2 José Agostinho Ribau € € € €
Esteves
Dr. Joa Bel
r _Joao Carlos Gomes Belo € € € €
Farinha
-€

3.8 Aplicacdo do disposto no n2 2 do artigo 162 do RISPE e do artigo 112 do EGP, no que se refere a proibicdo
de realiza¢3o de Despesas ndo Documentadas ou Confidenciais
A Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A., em cumprimento desta legislacdo, ndo realiza qualquer despesa ndo

documentada ou confidencial.

3.9 Aplicagdo do disposto no n? 2 da RCM n2 18/2014, no que se refere ao relatério sobre remuneracdes
A Polis Litoral Ria de Aveiro n3o efetua qualquer tipo de descriminagdo de remuneragdes entre mulheres e homens,
encontrando-se elaborado o relatério de acordo com as orientacSes da RCM — n.2 18/2014, que foi aprovado pela

Comissdo Liquidataria e publicitado no site da Sociedade.

3.10 Aplicacdo do disposto no n2 1 do artigo 462 do DL 133/2013, de 3 de outubro — Relatério Anual sobre
Prevencgdo da Corrupgdo
A Sociedade elaborou um plano de Gestdo de Riscos de Corrupgdo e Infragdes Conexas em 2013, que divulgou no

seu site www.polisriadeaveiro.pt.

Assim, seguindo as orientacdes constantes do oficio Circular n? 4766 do Conselho de Prevengdo e Corrupgdo, que
procede a divulgacdo das Recomendagdes n? 1/2015, de 07 de janeiro e n? 3/2015 de 01 de julho, a CL, em 19 de
dezembro de 2019, analisou e aprovou o Relatério de Monitorizagdo n.2 5, elaborado em dezembro de 2019, onde
é feita uma avaliacdo ao Plano, uma andlise & sua implementagdo e uma avaliagdo das medidas de prevenc¢do
propostas, conforme disposto non.2 2 do art.2 462 do DL n.2 133/2013, de 3 de outubro, dando assim cumprimento
ao compromisso assumido no Relatério de Monitorizagdo de 2015, onde é efetuada uma nova atualizagdo do
préprio Plano, decorrente da Recomendagio do Conselho de Prevengdo da Corrupgdo de 2 de outubro de 2019,

que revoga a Recomendagdo de 07 de janeiro de 2015.
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3.11 Contratagdo Publica

3.11.1 Modo como foram aplicadas as normas de contratago publica vigentes em 2019

A Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A. observa, como acima ja se referiu, em matéria de contratacio o disposto no
Codigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-lei 18/2008 de 29 de janeiro, na sua atual redacio, sendo

que os gestores estdo obrigados aos deveres de zelo, rigor e diligéncia.

Assim, a Sociedade, e em observéncia do despacho n.2 438/10-SETF, de 10 de maio de 2010, (o qual foi alvo do
oficio circular n.2 6132 de 6 de agosto de 2010 da Dire¢do-Geral do Tesouro e Financas) e para contratos superiores
a 125.000,00 €:
* lanca o procedimento e fundamenta a necessidade da sua contrataco através de deliberagdo da Comissdo
Liquidataria;
* osresultados obtidos sdo objeto de avaliacio;

* sendo que os desvios quanto a realiza¢do temporal e financeira sio, quando existem, justificados.

Na aplicagdo das normas da Contratacdo Publica, a Sociedade norteia-se pelos principios da igualdade, da ndo
discriminagdo e da transparéncia enunciados no artigo 2.2 da Diretiva n.2 2004/18/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 31 de marco, sem perder de vista outros valores igualmente relevantes como sejam a
economicidade ou boa gestdo financeira dos recursos publicos e a selecdo da proposta mais conveniente para o

interesse publico.

Para a contratacdo de bens e servicos a Sociedade utiliza procedimentos internos, cuja base foi elaborada pela

empresa ParqueExpo’98, SA, durante a vigéncia do contrato de gestdo e coordenagdo da Polis Litoral Ria de Aveiro.

Durante o ano de 2019 foram celebrados 2 contratos de prestagio de servicos de valor superior a 125 mil euros:
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LSl S Dat
Contrato Empreitada Adjudicatario Valor (S/ IVA) i d?,
celebragdo
Prestagdo de Servicos para Implementagdo do
Programa de Monitorizagdo da intervencdo de
PRA/19/CN009 | Transposicio de Sedimentos para Otimizagéo do Monitar, Lda 499 830,00 € 08/04/2019
Equilibrio Hidrodindmico na Ria de Aveiro (Fases de Pré-
Construgdo e de Construgdo)
Prestacdo de servigos de fiscalizagdo, coordenacéo de .
seguranca em obra e gestdo de qualidade e ambiente Heiplano -
PRA/19/CN010 | *SBU™N¢? o Arquitetura e 304 470,00 € 10/04/2019
da empreitada de transposicdo de sedimentos para a Engenharia. Lda
otimizacdo do equilibrio hidrodindmico na Ria de Aveiro & S

3.11.2 Contratos submetidos a visto prévio do Tribunal de Contas

Durante o ano 2019, foram submetidos os seguintes contratos a fiscalizagdo prévia pelo Tribunal de Contas, tendo

todos obtido o respetivo visto:

Contrato Empreitada Adjudicatario Valor (S/ IVA) Data de visto

Aquisicdo e Instalagdo de Equipamentos para o ARCOHOTEL -
Centro Interpretativo e Centro de Acolhimento no Equipamentos para

PRA N 5 2/03

/19/6ND02 ambito da Requalificacio dos Espagos de Usufruto | Hotelaria e Climatizagdo, 1459555 ¢ 22/03/2018

Publico da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto | Lda
Empreitada de Transposi¢do de Sedimentos para a -
Otimizagdo do Equilibrio Hidrodindmico na Ria de s

PRA/19/CNO04 . i «ETERMAR/MMAS/ROHDE 7 297 300,00 € 27/03/2019
Aveiro - Lote 1 - Canal de Ovar até ao Carregal, NIELSEN
Canal de Ovar até Pardilhé e Canal da Murtosa
Empreitada de Transposi¢do de Sedimentos para a b s
Otimizacdo do Equilibrio Hidrodindmico na Ria de e

PRA/19/CNO05 . - X «ETERMAR/MMAS/ROHDE 10 248 244,33 £ 27/03/2019
Aveiro - Lote 2 - Canal de {lhavo, Canais do Lago do NIELSEN
Paraiso, Canais da Zona Central e Canal de Mira
Prestacdo de Servigos para Implementacéo do
Programa de Monitorizagdo da interven¢do de

PRA/19/CNO09 | Transposicdo de Sedimentos para Otimizacdo do Monitar, Lda 499 830,00 € 21/06/2019
Equilibrio Hidrodindmico na Ria de Aveiro (Fases de
Pré-Construgio e de Construcdo)
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3.11.3 Atos ou contratos celebrados com valor superior a 5 M€
A Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A. celebrou, em 2019, dois contratos de valor superior a 5 milhdes de euros, que a

seguir se apresentam:

Contrato Empreitada Adjudicatario Valor (S/ IVA)

Empreitada de Transposicdo de Sedimentos para

S e T . Consdrcio
PRA/19/cNoo4 | 2 Otimizagdo do Equilibrio Hidrodinamico naRia | breon1ap /mMiMAS/ROHDE 7 297 300,00 €
de Aveiro - Lote 1 - Canal de Ovar até ao Carregal, NIELSEN
Canal de Ovar até Pardilho e Canal da Murtosa
Empreitada de Transposi¢cdo de Sedimentos para
a Otimizagdo do Equilibrio Hidrodindmico na Ria | Consércio
PRA/19/CN00O5 | de Aveiro - Lote 2 - Canal de ilhavo, Canais do «ETERMAR/MMAS/ROHDE 10 248 244,33 €
Lago do Paraiso, Canais da Zona Central e Canal NIELSEN
de Mira

3.12 Sistema Nacional de Compras Publicas (SNCP)

A Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A., no aprovisionamento dos bens e servigos necessarios a sua atividade, cumpre a
legislagdo em vigor e as orientagdes dos seus Acionistas. Assim, dado o tipo, especificidade e volume de bens e
servigos adquiridos e a adquirir, para além dos necessérios e previstos a concretizacido do seu objeto social: estudos,
projetos e empreitadas, a Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A. adota medidas que visam a racionalizacdo e a reducio
de gastos, monitorizando o desempenho e evolugdo dos mesmos. N3o se verificou até ao momento a necessidade
de adesdo ao SNCP, por ndo apurarem eventuais vantagens de aderir a esta modalidade de provimento de bens e
servigos, uma vez que, face as especificidades dos bens e servicos contratados, tal ndo foi considerado como a

solugdo mais eficaz.

3.13 Frota Automoavel

Durante o ano 2019 mantiveram-se as duas viaturas necessarias a gestdo da intervengéo.

3.14 Cumprimento das medidas de redugdo de gastos operacionais, previstas no artigo 1582 do DLEO 2019
No que respeita ao Plano de Reducdo de Custos para 2019 verifica-se uma diminuicdo nos gastos operacionais

relativamente ao ano anterior, como a seguir se reporta.
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A Sociedade, tendo em conta que os membros do seu Conselho de Administragdo/Comissdo Liquidataria ndo tém

funcBes executivas, tem a necessidade de um diretor, integrado na Equipa Local, que se considera como cargo de

direcdo.
2019/2018
PRC :::: 2c()1r19 :::f 2017 Exec.
; v : A Absol. Var. %
(0) EBITDA -€ -€ -€ 2674,07 € -£€ -
(1) cmvMC € € -€ -€ € =
(2) FSE 165.577,94 € -€ 171.280,05€ | 113.185,62€ | -5.702,11 € -3%
(3) Gastos com o pessoal corrigidos dos encargos i), i) e iii) || 204.536,82 € -£ 293.085,75€ |/334.479,04 €| 1.451,07 € 0%
(3.i) Indemnizagdes pagas por rescisao € -€ -€ -€ -€ -
(3.ii) Valorizagbes remuneratérias nos termos da LOE € < " € € i
2019
(3.iii) Impacto da aplicagdo do disposto no artigo 21.2 da € < € € € i
Lei n.2 42/2016, de 29 de dezembro
(4) Gastos Operacionais = (1)+(2)+(3) 460 114,76 € -€ 464 365,80 € || 447 664,66 € | -4 251,04 € -1%
(5) Volume de negdcios (VN)Y) -€ -€ -€ £ -€
(6) Peso dos Gastos/VN = (4)/(5) - - = = 5 5
(i) Gastos com DeslocagGes (FSE) 949,90 € -€ 980,44 € 321,20 € -30,54€ -3%
(ii) Gastos com Ajudas de custo e Alojamento (G ¢/ 3857.40 € € 152832 € 2161,96 € 2329,08€ 152%
Pessoal)
(iii) Gastos associados a frota automével® 19 435,99 € -€ 19 790,08 €| 21.586,19 € -354,09¢€ -2%
Total = (i) + (ii) + (iii) 24 243,29 € £ 22298,84€ | 24069,35€ | 1944,45¢€ 8%
(7) Encargos com contratagdo de estudos, pareceres, 0 0 0 0 0 i
projetos e consultoria
Ndmero Total de RH (OS+CD+Trabalhadores) 11 11 11 11 0 0
N.2 Orgdos Sociais (0S) 6 6 6 6 0 0
N.2 Cargos de Diregdo (CD) 1 1 1 1 g 0
N.2 Trabalhadores (sem OS e sem CD) 4 4 4 4 0 0
N.2 Trabalhadores/N.2 CD 4 4 4 4 0 0
N.2 de viaturas 2 2 2 2 0 0
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a) Para aferir o grau de cumprimento das medidas de redugéo de gastos operacionais (CMCMC + FSE + Gastos com pessoal) ndo séo considerados os
gastos com as indemnizagBes por rescisdo, da aplica¢do do disposto no artigo 21.2 da Lei n.2 42/2016, de 28 de dezembro, e das valorizagbes
remuneratorias nos termos do disposto na LOE 2019.

b) O volume de negdcios é corrigido dos subsidios a exploracdo e das indemnizagées compensatérias.
¢] Os gastos com as viaturas deverdo incluir: rendas/amortizacdes, inspegdes, sequros, portagens, combustiveis, manutencdo, reparacéo,
pneumdticos, taxas e impostos.

De referir que a coluna “2019 or¢” estd em branco, uma vez que esta Sociedade n3o tem PAO2019, mas apenas

Plano de Liquidagdo, ndo sendo aquelas rubricas comparaveis.

> Politica de Salarios

A Sociedade, em 2019, manteve a remuneracido mensal base praticada em 2018.

» Estrutura de Gestdo

A sociedade ¢é gerida por uma Comissdo Liquidataria composta por trés elementos n3o executivos designados por
ineréncia de cargo sem remuneragdo. Os administradores, 4 excecio de um (porque autarca), recebem senhas de
presenca por participa¢do nas reunides da Comissdo Liquidatéria, as quais, em 2019, foi mantida a reducso
remuneratoria de 5% prevista no artigo 12.2 da Lei 12-A/2010, de 27 de fevereiro. No entanto, com a rentncia ao
cargo de vogal da Comissdo Liquidatéria, apresentada pelo Dr. Jo%o Carlos Farinha, em julho de 2019, e n3o tendo
ocorrido a sua substituigdo, no final de 2019 a Comissdo Liquidatdria era apenas constituida pelo Presidente e por

um vogal (que por ser Presidente de Camara ndo auferia qualquer remuneragao)

» Fornecimento e Servigos Externos

® Frota automodvel — o valor das rendas com os automdveis aumentou ligeiramente, face ao ano anterior,
decorrente da prorrogagdo do contrato. Isto porque aquando da celebragdo do contrato inicial (em 2017),
a Sociedade usufruiu de uma campanha promocional que n3o é aplicavel para prorrogagdes de contratos.

e Sistemas Nacional de Compras Publicas - As aquisices de bens pela sociedade resumem-se a consumos de
secretaria e expediente cujo valor é pouco relevante. O SNCP sera utilizado sempre que se justifique;

® Os consumos com eletricidade, agua, comunicagdes e limpeza estdo otimizados e estdo incluidos no valor
da renda das instalagdes. A sociedade tem uma pratica de medidas ambientais entre outras de economia
de recursos energéticos e de dgua;

* Os contratos de servicos de prestagdo de servicos e consultadoria, foram ja objeto de renegocia¢do
anteriormente;

* Oscustos com pessoal mantiveram-se em linha com os de 2018.
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3.15 Contratacio de estudos, pareceres, projetos e consultoria — indicagdo do modo como foi dado

cumprimento ao disposto no n2 7 do artigo 492 do DLEO 2019

A Polis Litoral Ria de Aveiro ndo contratou no ano de 2019 estudos, pareceres, projetos ou outras prestagdes de

servicos de natureza iminentemente estratégica, pelo que se considerou esta rubrica a zero.

3.16 Principio da Unidade de Tesouraria do Estado (artigo 282 do RISPE, artigo 1412 da LOE2019 e artigo 1152

do DLEO2019)

Os servicos bancérios disponibilizados pelo Instituto de Gestdo da Tesouraria e do Crédito Publico, I.P. (IGCP, I.P.)

foram utilizados pela Sociedade no ano de 2019, verificando-se que a sua situacdo em 31 de dezembro de 2019 era

a seguinte:

2 Saldo de Fim de Més no IGCP 4982881,02€
2.1 Depositos 4982881,02 €
Conta n.2 1120014088 4154024,13 €
Contan.2 1120014126 - PROMAR - £
Conta n.2 1120014265 - POVT - £
Conta n.2 1120014636 - POVT Empreitadas A - £
Conta n? 1120014763 - PORC Marketing - €
Conta n.2 1120014790 - Retengdo caugdo empreitadas 130134,10€
Conta n.2 1120014725 - PORC Parques Fermentelos - £
Contan.2 1120014904 - POSEUR 698 722,79 €
Conta n.2 1120014378 - Cambeia - £
Conta n.2 1120014380 - Sitio do Rio Vouga - £
Conta n.21120014379 - PORC Frossos - £
Conta n.2 1120014381 - PORC Fermentelos - £

Desde o 32 trimestre de 2019 a Polis Litoral Ria de Aveiro ndo detém quaisquer disponibilidades na Banca Comercial,

uma vez que o IGCP ji permite efetuar todas as operagdes bancdrias, conforme a seguir se apresenta:

Banca Comercial*

12 Trimestre

22 Trimestre

32 Trimestre

42 Trimestre

€ € € €
Caixa Geral de Depdsitos 7670,19 € 7243,12 € -€ -€
Total 7 670,19 € 7243,12 € -€ -€
Juros auferidos** -€ -€ -€ -€

No que respeita as aplicagdes financeiras, esta sociedade néo tinha nenhuma ativa no final de 2019, conforme a

seguir se reporta:
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CEDIC - Certificados Especiais de Divida de Curto Prazo

Valor Data Emissao Data Reembolso Taxa

0,00€ - = =

3.17 Recomendacgoes resultantes de Auditorias conduzidas pelo Tribunal de Contas, medidas tomadas na sua
adocgao e o respetivo resultado

Em 2019, a Sociedade ndo foi sujeita a qualquer Auditoria pelo Tribunal de Contas.

3.18 Divulgagdo de informacgdo no portal do SEE

Divulgagdo
Informacéo a constar no Site do SEE S/N Data Comentarios
/ N.A | Atualizagio
Estatutos atualizados N.A.
Caracterizacao da Empresa N.A.
Funcdo da tutela e acionista N.A.
Modelo Governo / Membros dos Orgdos Sociais:
Identificagdo dos drgdos Sociais N.A.
Estatuto remuneratorio fixado N.A.
Divulgacdo das remuneracdes auferidas pelos Orgdos N.A
Sociais o
Identificagdo das fungdes e responsabilidades dos
membros do Conselho de Administracéo / N.A.
Comissdo Liquidataria De acordo com a informagdo prestada, a
Apresentacdo das sinteses curriculares dos DGTF ndo divulga no site do SEE a informagdo
membros do Orgdos Sociais N.A. relativa a empresas em liquidagdo, conforme
: : s € o caso da SPLRA que se encontra em
Esfor Publico WA, ” : &
%0 Rinancesro,Fi . liquidagdo desde 01.01.2017. Esta informagéo
Ficha sintese da empresa N.A. encontra-se, no entanto, no site da
Informac&o financeira histdrica e atual N.A. Sociedade.
Principios de Bom Governo
Regulamentos Internos e Externos a que a empresa N.A
estd sujeita o
Transacdes relevantes com entidades relacionadas N.A.
Outras transacdes N.A.
Andlise de sustentabilidade Econdmica, Social e
s N.A.
Ambiental
Avaliagdo do cumprimento dos Principios de Bom NA
Governo o
Cédigo de Etica N.A.

Legenda: S-Sim N-N3o N.A.—N3o Aplicavel
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4 ESTRUTURA ACIONISTA

O Capital da Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A., Sociedade de capitais exclusivamente publicos é de €
30.700.000, subscrito pelos seus Acionistas, o Estado Portugués e a CIRA — Comunidade Intermunicipal da

Regido de Aveiro, detendo cada um dos acionistas, 56% e 44 % do Capital respetivamente.
No final do periodo de 2019, a realizagdo do capital social era a seguinte:

» Estado Portugués: 17.192.000€ (56%)
> CIRA: 7.697.912,19€ (25,07%)
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5 ATIVIDADE DESENVOLVIDA EM 2019

5.1 Funcionamento da Sociedade
O modelo de funcionamento e de governo adotado pela Polis Litoral - Ria de Aveiro, conforme ja atras
expresso, € composto, nesta fase por uma Comissdo Liquidataria, Assembleia-Geral e Fiscal Unico,

constituindo estes os seus drgdos sociais de acordo com o previsto na Lei.

A Comissdo Liquidataria, que iniciou funcdes a partir de 1 de janeiro de 2017, é constituida por presidente
e dois vogais, designados em Assembleia-Geral de 20 de abril de 2017, tendo o presidente sido substituido,
através de DSUE de 7 de dezembro de 2018. No final de agosto de 2019 ocorreu a rentncia de um dos

vogais, tendo a partir daquela data a Comissdo Liquidatdria tendo ficado reduzida a 2 elementos.

A Fiscalizagdo é exercida pelo Fiscal Unico, Revisor Oficial da Sociedade, com os poderes de vigilancia,

fiscalizacdo e verificagdo legalmente previstos.

A atividade da Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A. foi assegurada até 31 de marg¢o de 2016, no quadro do
Contrato de Prestacdo de Servigos celebrado com a Parque Expo’98, S.A., através dos servicos prestados
por esta empresa, 0s quais ndo se limitavam as atividades tipicamente incluidas no ambito da gestdo de
projeto, envolvendo ainda as competéncias necessarias para assegurar a prossecucio do objeto social da
Sociedade e a prestagdo de apoio aos seus 6rgdos sociais. A partir daquela data, foi cessado o contrato de
prestacdo de servicos com a Parque Expo’98, S.A., decorrente do seu processo de liquidagdo, tendo sido
contratados diretamente pela Polis 5 técnicos, 3 para integrar a equipa local, juntamente com a assessora
aos orgdos sociais, jé contratada em 2009, e 2 técnicos para integrar os servicos partilhados, com as
restantes Sociedades Polis Litoral. Assim, a partir de 1 de abril de 2016, todo o funcionamento da Sociedade
Polis passou a ser gerido pelo seu quadro de pessoal, mantendo-se esta estrutura em 2017. Em outubro de
2017, uma das colaboradoras pediu dispensa de fungdes, para ocupar o cargo de vereadora, pelo periodo

de tempo correspondente a duragdo do mandato.

Para além do exposto, a Polis Litoral - Ria de Aveiro é regulada por um conjunto de procedimentos
administrativos, aprovados, que normalizam e sistematizam as suas atividades mais significativas e

correntes.
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5.2 Investimento e Financiamento

No quadro global da Intervengdo previa-se, e conforme Plano Estratégico aprovado pelos acionistas em

2011, um Investimento global na ordem dos 96,02 milhdes de euros, com IVA.

Este investimento em 2012 foi objeto de profunda andlise pela Sociedade, o que levou a que esta
materializasse uma reprogramacdo da Intervengdo a realizar, em baixa. O investimento veio sofrendo
alteracBes, e no quadro do PAO 2016, aprovado pelos acionistas em 30-12-2016, foi previsto um
investimento de 71,4 milhdes de euros, com IVA. O atual plano em vigor - o Plano de Liquidag¢do -versdo
revista | — aprovado pelos acionistas na Assembleia Geral de 20 de setembro de 2018, onde foi também
prorrogado o prazo da Sociedade até ao final de 2019, prevé um investimento total de 70,7 milhdes de

euros, com IVA.

A Sociedade regulou a sua atuagdo a partir dos orgamentos de despesa e de financiamento apresentados

no capitulo 6.

5.3 Acdes desenvolvidas

No ano de 2019 foram cumpridas na generalidade as metas fixadas inicialmente, com a Sociedade a
desenvolver as atividades relacionadas com o seu funcionamento orgdnico, nomeadamente estrutura
(instalacBes e funcionamento administrativo), gestdo (contrato de prestacdo de servigos), e atividades

diretamente relacionadas com a elaboracdo de Planos, Estudos, Projetos e execugdo de Empreitadas.

Os objetivos definidos no Plano de Liquidagdo — versdo revista | foram na sua maioria alcancados,

nomeadamente:

a) Ao nivel de estudos e projetos
1.  Com aconclusio do processo de Avaliagdo de Impacte Ambiental do projeto “Desassoreamento
da Pateira de Fermentelos e de Construgdo de Agude no rio Agueda”, tendo sido emitidos a

DCAPE e TUA;

56/115



J

RIA DE AVEIRO
POLISLITORAL

RELATORIO & CONTAS DE 2019

2. Com a conclusdo da prestacdo de servigos para a recolha e caracterizagdo de amostras de
sedimentos depositados no fundo (leito) da Ria de Aveiro — Esteiros da Tabuada e do Nacinho
(Estarreja), para melhor aferir a classe de sedimentos nesses canais;

3. Com a contratacdo da Prestagdo de Servigos para Implementa¢do do Programa de
Monitorizagdo da intervengao de Transposicdo de Sedimentos para Otimizacdo do Equilibrio
Hidrodinamico na Ria de Aveiro (Fases de Pré-Constru¢io e de Construgdo);

4. Com a conclusdo dos projetos: i) Desassoreamento da Pateira de Fermentelos e de Construgéo
de Agude no rio Agueda e ii) Requalificacdo de Praias — Mira e Mira Sul;

5. Coma contratacdo dos projetos: i) 4.2 fase da protecdo e recuperacdo do sistema dunar, através
do reforgo do cordado dunar entre as praias da Vagueira e do Aredo, no Municipio de Vagos e ii)
reabilitacdo do corddo dunar a sul do dique-fusivel na Barrinha de Esmoriz, dados os estragos

em ambos os locais provocados pelas tempestades.

b) Ao nivel de fiscalizagso
1. Foicontratada a fiscalizagdo para as empreitadas
o Dragagem da Barrinha de Esmoriz com Transposi¢do de Sedimentos para Redugdo da
Erosdo Costeira (novo contrato)
o Requalificagdo e Valorizacdo da Pateira de Fermentelos — Criacdio de Percursos Pedonais
e Ciclaveis nos Municipios de Aveiro e Oliveira do Bairro;
o Transposi¢do de sedimentos para a otimizacdo do equilibrio hidrodindmico na ria de

Aveiro — Lotes 1 e 2.

c) Ao nivel das empreitadas
1. Foi concluida a empreitada de Requalificacdo dos Espagos de Usufruto Publico da Reserva
Natural das Dunas de S. Jacinto;
2. Foram iniciadas as empreitadas:
o Dragagem da Barrinha de Esmoriz com transposi¢do de sedimentos para Reducdo da
Erosdo Costeira (na sequéncia da resolugdo contratual da empreitada da Barrinha de
Esmoriz),

o Pateira de Fermentelos — percursos (Aveiro e Oliveira do Bairro)
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d)

e}

o}

Transposi¢do de Sedimentos para Otimizagdo do Equilibrio Hidrodindmico na Ria de
Aveiro - Lote 1 - Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até Pardilhé e Canal da
Murtosa;

Transposicdo de Sedimentos para a Otimizagdo do Equilibrio Hidrodinamico na Ria de
Aveiro - Lote 2 - Canal de ilhavo, Canais do Lago do Paraiso, Canais da Zona Central e

Canal de Mira.

Processos Judiciais

No final de 2019 mantinham-se as 4 acdes administrativas interpostas pelo empreiteiro Alexandre

Barbosa Borges, S.A. contra esta Sociedade sobre a "Empreitada de Requalifica¢do e Valoriza¢do do

Sitio da Barrinha de Esmoriz" (Contrato PRA/16/CNO01):

1.

N.2 1100/17.3BEAVR — citacdo pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, no valor de
263.986,34¢€;

N.2 1224/17.7BEAVR — citagdo pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, no valor de
60.496,87€;

N.2 377/18.1BEAVR — citacdo pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga, no valor de
225.488,33 €:

e que visa a anulagdo da resolugdo do contrato de "Empreitada de Requalificacdo e
Valorizagdo do Sitio da Barrinha de Esmoriz" (Contrato PRA/16/CNO01) pela PLRA ou,
mantendo-se a resolucdo, o arbitramento de uma indemnizagdo (por, alegadamente,

a causa da resolucio ser imputdvel a PLRA, ndo a ABB),

mas também a anulacdo ou, subsidiariamente, a redugdo de sangdes pecuniarias que

a PLRA aplicou a ABB por incumprimento do prazo de execugdo daquela empreitada,

ainda, a declaragdo de que o atraso na conclusdo dessa empreitada ndo lhe foi

imputavel, pelo que devera ser prorrogado o respetivo prazo de execugao.

N.2 1059/18.0BEAVR — citacdo pelo Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, no valor de
1.179.974,01¢;

i) que visa a condenacdo da PLRA no pagamento a ABB daquela mesma importancia

(1.179.974,01€), alegadamente devida ainda no ambito do contrato de "Empreitada de
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Requalificagdo e Valorizagdo do Sitio da Barrinha de Esmoriz" (Contrato PRA/16/CN001) e
da sua resolugdo pela PLRA.
Assim, as referidas ac¢des judiciais foram oportunamente contestadas pela Polis, aguardando-se a sua
tramitagdo subsequente. No entanto, encontram-se em curso negociacdes entre as partes, de forma a

permitir a anulacdo destas agoes.

De seguida, sistematiza-se as principais atividades desenvolvidas pela Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A.,

desde a sua constituicdo até ao final de 2019:

5.3.1 Ao nivel da Gestido

As relacionadas com o funcionamento da Sociedade no que concerne a estrutura e a gest3o.

5.3.2 Ao nivel dos Planos

i) Plano Estratégico da Intervencdo de Requalificacio e Valoriza¢do da Ria de Aveiro

(NEMUS):

e Concluido. Aprovado, em 4 de novembro de 2010, pela Assembleia Geral da Polis Litoral
- Ria de Aveiro, S.A. e em 12 de agosto de 2010 pelo Municipio de Mira. Enviada a
Declaracdo Ambiental a Agéncia Portuguesa do Ambiente e publicada no site. Editado

livro em dezembro 2011.

i) Avaliagdo Ambiental Estratégica ao Plano Estratégico da Intervencio de Requalificagio e

Valorizagao da Ria de Aveiro

e Concluido. Aprovada a declaragdo ambiental em 22 de setembro 2011 pelo CA. Enviada
a Declaragdo Ambiental a Agéncia Portuguesa do Ambiente e publicada no site.

Indicadores de Desenvolvimento sustentdvel publicados no site.
i) Plano de Pormenor de Esmoriz e Cortegaca (RA 2):

e Acdo suprimida de acordo com o PA02013, aprovado pelos acionistas em 22 de

novembro de 2013.
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5.3.3 Ao nivel dos Levantamentos e Estudos

i)

i)

iii)

vii)

Estudos de refor¢o de margens pela recuperagéo de diques e motas | Estudos da evolugdo
e da dindmica costeira e estuarina | Estudo de mobilidade e navegabilidade na laguna

(Agdes RA 3,RA4eRA11.1):

Contratados a SENER, em dezembro 2010 foram concluidos em julho de 2012;
Estudo de caracterizacdo da qualidade ecolégica da Ria (A¢3o RA 5):
Contratado a AMBIECO, em janeiro 2010 e concluido em junho de 2011;

Levantamento das edificacdes em dominio publico hidrico ao longo das margens da Ria

(Acdo RA 6):

Contratado 3 INFOPORTUGAL, a 1.2 fase foi concluida em setembro 2011 e a 2.2 fase foi

concluida em dezembro de 2011;

Estudo para a requalificagio e valorizagdo da barrinha de Esmoriz (A¢do RA 7.3):
Contratado a ECOSSISTEMA, em agosto 2010 e concluido em janeiro de 2011;
Estudo das atividades econémicas e suas dindmicas (A¢do RA 8):

Contratado a DHV, em maio 2010 e concluido em agosto de 2011;

Estudo de Caracterizagdo para o Reordenamento e Valorizagdo dos Nucleos Piscatérios

Lagunares (A¢do RA 9.2):

Contratado a UNIVERSIDADE DE AVEIRO, em novembro 2009 e concluido em junho de
2010;

Estudos de Impacte Ambiental dos Projetos de “Transposi¢do de sedimentos para
otimizagdo do equilibrio hidrodindmico, na Ria de Aveiro”, “Requalificagdo e Valorizagdo
da Pateira de Fermentelos: Desassoreamento” e “Requalificacdo e Valorizagdo do «Sitio»
da Barrinha de Esmoriz”:

Contratados a AGRIPRO, em junho 2011

= EIABarrinha de Esmoriz: concluido em abril de 2015, com a emissdo da DCAPE pela

Agéncia Portuguesa do Ambiente, IP;
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* ElATransposicdo de sedimentos: emitida a DIA em abril de 2016, em curso estudos

complementares exigidos pela Autoridade de AIA;

* ElATransposicao de sedimentos Barrinha de Mira: emitida a DIA em abril de 2016;

DCAPE emitida em outubro 2016;

* EIA Pateira de Fermentelos: Desassoreamento: emitida a DIA em abril de 2015,
aguardando-se a pronuncia da Autoridade de AIA aos estudos complementares

elaborados.

viii) Levantamentos Topo hidrogréficos na drea de intervengio da Polis Litoral - Ria de Aveiro:

ix)

x)

xi)

xii)

Contratados a LHT, em julho 2011 e concluido em dezembro de 2011.

Implementac¢do do Programa de Monitorizagdo da Intervencdo de Requalificacdo e

Valorizagdo do “Sitio” da Barrinha de Esmoriz (fase de Pré-Construgdo):
Contratados a BIO3, em junho 2015 e concluido em dezembro de 2015.

Implementacdo do Programa de Monitorizagdo da Intervengdo de Requalificacio e

Valorizagdo do “Sitio” da Barrinha de Esmoriz (fase de Construgdo):

Contratados a Monitar, em setembro 2016 e concluida a agdo em dezembro de 2018.
Realizagdo de Estudos Ambientais na area da Pateira de Fermentelos:

Contratados a PROMAN, em outubro 2015 e concluidos em abril de 2016.

Estudos complementares Ria de Aveiro (por imposigio da DIA):

Recolha e Caracterizagdo de Sedimentos depositados no fundo (leito) da Ria de Aveiro -
contratados a XAVISUB - Mergulhadores Profissionais, Lda., em outubro 2016 e

concluidos em fevereiro de 2017.

Elaboracdo de relatério de avaliagdo da necessidade de realizagdo de caracteriza¢io
arqueolégica por métodos geofisicos na Ria de Aveiro - contratados 3 AGRI-PRO Ambiente

Consultores, S.A., em agosto 2016 e concluidos em dezembro de 2016.

Realizacdo de prospecdes geofisicas na Ria de Aveiro - contratados & AtlanticLand

Consulting, Lda., em fevereiro 2017 e concluidos em marco de 2017.
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xiii)

Realizagdo de levantamentos topohidrograficos na drea de intervencdo do projeto de
transposi¢io de sedimentos para otimizagdo do equilibrio hidrodindmico, na Ria de
Aveiro - contratados a AtlanticLand Consulting, Lda., em fevereiro de 2017 e concluidos em

fevereiro de 2017.

Realizagdo de levantamentos topogréficos em locais de deposicdo de sedimentos, no
ambito da intervengdo de transposi¢do de sedimentos para otimizacdo do equilibrio
hidrodinamico na Ria de Aveiro - contratados a AtlanticLand Consulting, Lda., em margo

de 2017 e concluidos em abril de 2017.

Realizacdo de estudos, levantamentos e prospe¢des arqueoldgicas na Ria de Aveiro -
contratados a Investigacdo Arqueolégica Subaquatica — I.A.S., Lda., em marc¢o de 2017 e

concluidos em outubro de 2017.

recolha e caracterizacio de amostras de sedimentos em locais de deposi¢do de
sedimentos, no Ambito da intervengdo de transposi¢do de sedimentos para otimizacdo
do equilibrio hidrodindmico na Ria de Aveiro - contratados a XAVISUB — Mergulhadores

Profissionais, Lda., em marco de 2017 e concluidos em abril de 2017.

Caracterizag3o geoldgica detalhada das éreas a afetar pela deposi¢do de sedimentos, no
ambito da intervencido de Transposigdo de Sedimentos para a Otimizacdo do Equilibrio
Hidrodindmico na Ria de Aveiro - contratados a LCW Consult, S.A, em margo de 2017 e

concluidos em agosto de 2017.

Implementacio do Programa de Monitorizagdo da intervencdo da Transposi¢cdo de
sedimentos para otimizagdo do equilibrio hidrodindmico, na Ria de Aveiro (Fases de Pré-
Construgdo e de Construgéio) — lancamento do concurso publico em dezembro de 2018,

tendo sido contratados & Monitar, em abril de 2019 e em curso.

5.3.4 Ao nivel dos Projetos

i)

Protec3o e recuperacio do sistema dunar (A¢do RA 1.1)
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e Contratado a GEOCONTROLE, em junho de 2010, a realizagdo da caracterizacdo de

i)

sedimentos do depdsito da Administracdo do Porto de Aveiro o que foi concluido em

setembro 2010;

Contratado o Projeto — 12 Fase a WW - Consultores de Hidraulica e Obras Maritimas, SA

em abril de 2011 e concluido em setembro de 2012;

Contratado o Projeto — 22 Fase a WW - Consultores de Hidrdulica e Obras Maritimas, SA

em junho de 2014 e concluido em dezembro de 2014;

Contratado o Projeto — 32 Fase a WW - Consultores de Hidraulica e Obras Maritimas, SA

em julho de 2016 e concluido em dezembro de 2016;

Contratado o Projeto — 42 Fase a MSW - Estudos e Projectos de Obras Maritimas, Lda. em
margo de 2019. Em 31 de maio de 2019 foi entregue o anteprojeto, o qual foi enviado, em
27 de junho de 2019, a ARH-c, para apoio técnico. Apos parecer, em 4 de outubro de 2019,
da ARH, foi realizada, em 11 de outubro de 2019, reunifio com ARH-c, Projetista, CM de
Vagos e PLRA, para analise conjunta do anteprojeto. Em 21 de outubro de 2019 foi
aprovado o anteprojeto, condicionadas as consideracdes/recomendacdes apresentadas no
documento da ARH-c, e indicadas na reunido de 11 de outubro de 2019. Em 19 de dezembro
de 2019 foi entregue a 12 versdo do projeto de execugdo, o qual foi enviado a8 ARH-c para
analise preliminar, tendo em vista eventuais ajustes, para posterior envio para Conferéncia

de Servicos com ARH-c, CCDR e ICNF, aguarda prontncia da ARH.

Transposi¢cdo de sedimentos para otimizag¢do do equilibrio hidrodindmico (A¢do RA 1.2)

e Contratado o Projeto a PROMAN em janeiro de 2012:

= (Canal de Mira: concluido juntamente com RECAPE e entregues na APA em maio de
2017; DCAPE emitida em setembro de 2017. Com a consignacdo da respetiva
empreitada em 23/04/2019, encontra-se a decorrer a fase de Assisténcia Técnica

do projeto.

® Restantes canais: concluido juntamente com RECAPE e entregues na APA em

novembro de 2017; DCAPE emitida em abril de 2018. Com a consignac¢io da
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iii)

vi)

respetiva empreitada em 23/04/2019, encontra-se a decorrer a fase de Assisténcia

Técnica do projeto.
Reforgo de margens pela recuperagio de diques e motas (A¢ao RA 3)

Reforgo de Margens entre o Chegado e a Ribeira Nova (Cambeia): contratadas alteracGes
a Ideia Verde, Lda. em agosto de 2011 tendo as mesmas sido concluidas em outubro de

2011. O projeto inicial foi desenvolvido pela Autarquia da Murtosa;

Reforgo de Margens, pela recuperagio de diques e motas, entre o Cais do Mancdo e o
Cais da Ribeira do Gago (Murtosa), com vista a prevengdo de riscos: contratadas altera¢des
ao GAAPE em outubro de 2011 tendo as mesmas sido concluidas em dezembro de 2011. O

projeto inicial foi desenvolvido pela Autarquia da Murtosa;

Portas de dgua e entre o Bico das Flores e o Cais do Aredo

Projeto elaborado pela Autarquia de Mira e concluido em junho de 2014.
Requalificagdo e valorizagdo da Pateira de fermentelos (Acdo RA 7.1a - Valorizagdo):

Contratado o Projeto de percursos ciclaveis e pedonais a ALFOBRE em julho de 2011 e

entregue em fevereiro de 2014.

Contratada a reformulaciio do Projeto de percursos ciclaveis e pedonais a ALFOBRE em

marco de 2017 e entregue em junho de 2017.

Contratado 2 BOAVENTURA AFONSO em outubro de 2011 os Projetos dos parques de
Espinhel, Requeixo e Carregal, e em novembro de 2011 o parque H2Aqua. Concluidos os
trés primeiros em outubro 2012, tendo o H2Aqua sido entregue em julho 2017. Entregue a

CMAgueda em 5 de fevereiro de 2018.

Entregue pela Autarquia de Oliveira do Bairro o Projeto do Parque do Carreiro em

novembro de 2011;

Requalificagdo e valorizagdo da Pateira de Fermentelos (A¢do RA 7.1a -

Desassoreamento):

Contratado o Projeto 8 PROMAN em janeiro de 2012, concluido juntamente com RECAPE

e entregues na APA em novembro de 2018; aguarda emissdo de DCAPE;
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vii)

viii)

x)

xi)

xii)

xiii)

Requalificagdo e valoriza¢do da Pateira de Frossos (Ac¢do RA 7.1b - Valorizagdo):

Contratado o Projeto ao ATELIER BECO DA BELA VISTA em maio de 2010 e concluido em

margo de 2011;

Requalificagdo e valorizacdo da barrinha e lagoa de Mira, lago de mar e frente ribeirinha

de Mira que se traduz no passeio marginal da barrinha (A¢des RA 7.2 e RA 12.7):
Contratado a Boaventura Afonso em dezembro 2010 e concluido em novembro de 2011;
Requalificagdo e Valorizacdo do Sitio da Barrinha de Esmoriz (RA7.3):

Contratado a PROMAN em maio de 2011 e concluido em maio 2015;

Contratado a Future PROMAN em agosto de 2019 o projeto de “Reabilitacdo do Dique Sul

do Sitio da Barrinha de Esmoriz”;

Requalificagdo e valorizagdo do Sitio do Rio Vouga (Antiga Esta¢io de Comboios de

Paradela - Acdo RA 7.4a):

Contratado a Eduardo Granada Investimentos, Lda, em abril de 2010 e concluido em

dezembro de 2010;

Requalificagdo dos espagos de usufruto publico da Reserva Natural das Dunas de S.

Jacinto (A¢do RA 7.5):

Contratado a Atelier Beco Bela Vista em maio de 2010 e concluido em janeiro de 2011;
Reordenamento e Valorizagdo dos Nticleos Piscatérios Lagunares (RA9.2):

Contratados oito cais a GOP em setembro de 2011 e concluidos em abril de 2014;
Contratados onze cais & VIA TUNEL em setembro de 2011 e concluidos em outubro 2013;

Criacdo de Infra-Estruturas de Apoio ao Uso Turistico e Balnear (Requalificagio de praias/

planos de praia) (RA 10):

Contratado o Projeto a PROMAN em janeiro de 2012 estd em fase de execucdo
(anteprojetos entregues, emissdo de parecer da CCDR no ambito da conferéncia de
servigos: margo 2017). Por solicitagdo da CM de Mira, foi desenvolvido o projeto de

execucdo da requalificagdo de praias de Mira e Mira Sul, entregue em 21/05/2019. Foi
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Xiv)

Xv)

xvi)

posteriormente realizada a conferéncia de servigo e cuja resposta (admitida) foi obtida em
26 de agosto 2019, data em que foi considerado concluido o respetivo projeto de execugdo,

o qual foi entregue a autarquia para o desenvolvimento da respetiva empreitada.
Balizamento e sinaliza¢io dos Canais de Navegagdo (RA11.2):
Contratado o Projeto a PROMAN em janeiro de 2012;

i. Canal de Mira: concluido juntamente com RECAPE e entregues na APA em maio de
2017; DCAPE emitida em setembro de 2017. Com a consignacdo da respetiva
empreitada em 23/04/2019, encontra-se a decorrer a fase de assisténcia técnica

do projeto.

ii. Restantes canais: concluido juntamente com RECAPE e entregues na APA em
novembro de 2017; DCAPE emitida em abril de 2018. Com a consignagdo da
respetiva empreitada em 23/04/2019, encontra-se a decorrer a fase de assisténcia

técnica do projeto.
Criacdo de via ciclavel como forma de vivéncia da Ria (A¢do RA 11.3):

Contratado 3 ENGIMIND em maio de 2011 e concluido em outubro de 2012. Face ao
parecer emitido pelas Estradas de Portugal em outubro de 2013, o projeto referente ao

troco EN327 encontra-se suspenso;

Entregue pela Autarquia de ilhavo o Projeto do Caminho do Praido em fevereiro de 2011

que foi objeto de revisdo em setembro 2011;
Reordenamento e qualificacdo das frentes lagunares (A¢do RA 12):

RA 12.1a — Cais da Ribeira/Praia do Areinho/Foz do Rio Caster (Ovar) contratado a ldeia

Verde, Lda, em setembro de 2010, e concluido em novembro de 2011;

RA 12.1b — Azurreira/Torrdo do Lameiro (Ovar) contratado a PB.ARQ em dezembro de

2011, e concluido em setembro de 2012;

RA 12.2a — Cais do Mancdo/ Cais da Ribeira do Gago (Murtosa) contratadas alteragGes a
GAAPE em outubro de 2011 foram as mesmas concluidas em dezembro de 2011. O projeto

inicial foi desenvolvido pela Autarquia da Murtosa;
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RA 12.3a - Cais de Canelas/Esteiro de Estarreja/Cais do Salreu (Estarreja) contratado a

PB.ARQ, em novembro de 2010, foi concluido em novembro de 2011;

RA 12.3b - Cais da Ribeira de Mourdo/Esteiro de Veiros (Estarreja) contratado a

BOAVENTURA AFONSO, em outubro de 2011, foi concluido em maio de 2012;

RA 12.4a - Frente de Ria de S. Jacinto (Aveiro) — entregue e aprovado o projeto pela

Autarquia de Aveiro em dezembro 2011;

RA 12.5 e 12.6 - Zona de recreio fluvial do Canal de Mira entre Costa Nova Sul e Vagueira
(lhavo e Vagos) contratado o Projeto 3 ALFOBRE em novembro de 2010 e concluido em

agosto de 2011;

RA12.6: Cais dos Moliceiros/ Folsas Novas e Margens do Rio Boco (Vagos) contratado o
Projeto ao consércio Site Plan & Land Design em julho de 2011 e concluido em outubro de

2012;

RA12.7: Cais do Aredo (Mira) com concurso realizado, mas que ficou deserto, tendo
originado um ajuste direto a LUSIMPULSO, cujo contrato foi outorgado em marco de 2011

e concluido em janeiro de 2012.

5.3.5 Ao nivel das Empreitadas/Fornecimentos

i)

Protecdo e Recuperagdo do Sistema Dunar através do refor¢o do corddo dunar entre a

Costa Nova e Mira (RA1.1):

12 Fase: contratada a Rosas Construtores, S.A. em agosto de 2013 e concluida em

dezembro 2015;

22 Fase: contratada a Irmdos Cavaco, S.A. em marco de 2015 e concluida em dezembro

2015;

32 Fase: contratada a Oliveiras, Engenharia e Construgdo, S.A. em maio de 2017 e concluida

em julho 2018;

Desassoreamento da Barrinha de Mira com transposi¢do de sedimentos para o Litoral
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e Contratada a Manuel Maria de Almeida e Silva & CIA., S.A. em maio de 2017 recegdo

definitiva em junho de 2018;

iii) Transposi¢do de Sedimentos para Otimizagdo do Equilibrio Hidrodindmico da Ria de
Aveiro - Lote 1 - Canal de Ovar até ao Carregal, Canal de Ovar até Pardilhé e Canal da

Murtosa

e Contratada ao consorcio «kETERMAR/MMAS/RHODE NIELSEN», em fevereiro de 2019, pelo

prazo de 15 meses; consignada em 23 de abril de 2019, encontrando-se em curso;

iv) Transposicdo de Sedimentos para Otimizagdo do Equilibrio Hidrodinamico da Ria de
Aveiro - Lote 2 - Canal de ilhavo, Canais do Lago do Paraiso, Canais da Zona Central e Canal

de Mira

e Contratada ao consoércio «kETERMAR/MMAS/RHODE NIELSEN», em fevereiro de 2019, pelo

prazo de 15 meses, consignada em 23 de abril de 2019, encontrando-se em curso;

v) Reforco de margens pela recuperagdo de motas e diques com vista a prevencao de riscos:
Mota de prote¢do entre o cais do Chegado e a Ribeira Nova — Na Cambeia e Envolvente

(RA3):

e Contratada a Lena — Engenharia e Construcdes, S.A. em abril de 2012 e concluida em

outubro de 2013;

vi) Reforgo de Margens/ Recuperagdo de diques e motas com vista a prevencdo de Riscos:

Entre a Ponte da Varela e a Ribeira da Aldeia (entre Mancdo e a Ribeira do Gago) (RA3):
e Contratada 3 M. Couto Alves, S.A. em maio de 2013 e concluida em setembro de 2014;

vii)Reforgo de Margens/ Recuperacdo de diques e motas, entre o Cais do Mancdo e o Cais da
Ribeira do Gago, com vista a prevencgdo de riscos: mota de protec¢do entre os perfis 24 e

31 (RA3)
e Contratada a M. Couto Alves, S.A. em abril de 2014 e concluida em agosto de 2014;

viii) Reforco de Margens/ Recuperagdo de diques e motas, entre o Cais do Mancao e o Cais

da Ribeira do Gago, com vista a prevengdo de riscos: alteamento de cota (RA3)

e Contratada 3 M. Couto Alves, S.A. em abril de 2014 e concluida em agosto de 2014;
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ix) Reforco de Margens/ Recuperagdo de diques e motas, a poente do esteiro do Mancio
para o melhoramento da passagem hidraulica que drena as dguas pluviais do centro da

Murtosa para a Ria de Aveiro, através do Esteiro do Manc3o (RA3)
e Contratada a M. Couto Alves, S.A. em julho de 2015 e concluida em outubro de 2015;

x) Reforgo de Margens/ Recuperagdo de diques e motas com vista a prevencgio de Riscos -

Portas de Agua e Canal de Mira (RA3)
e Contratada a Paviazeméis, Lda. em margo de 2015 e concluida em dezembro de 2015;

xi) Requalificacdo e Valorizacdo da Pateira de Fermentelos: Parque Ribeirinho do Carreiro

Velho (RA7.1):

e Contratada a Fitonovo, S.A/ Birrento Engenharia, Lda. em maio de 2012 e concluida em

maio de 2013;

xii) Requalificagdo e Valorizagdo da Pateira de Fermentelos: Parques de Requeixo e Carregal

(RA7.1):

e Contratada a Vibeiras, S.A. em julho de 2014, e concluida: Parque de Requeixo, em junho

2015 e Parque do Carregal em outubro de 2015;

xiii) Alteamento de cotas de soleira dos edificios de apoio e revisdo do sistema de esgotos

residuais: Parque do Carregal (RA7.1):

e Contratada a Vibeiras, S.A. em junho de 2015, e concluida em outubro 2015;

xiv) Requalificagdo e Valorizagdo da Pateira de Fermentelos: Parque de Espinhel (RA7.1):
e Contratada a Vibeiras, S.A. em outubro de 2014, e concluida em junho 2015;

xv) Requalificacdo e Valorizagdo da Pateira de Fermentelos — Criagdo de Percursos Pedonais

e Ciclaveis, nos Municipios de Aveiro e Oliveira do Bairro

* Contratada a RECOLTE, Servigos e Meio Ambiente SA em dezembro de 2018 pelo prazo de
150 dias, consignada a 14 de margo de 2019 e suspensa a 28 de novembro de 2019 por

auséncia de condigdes de seguranca para a sua execucio;
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xvi) Requalificacdo e Valorizacdo da Pateira de Frossos (RA7.1.1.1):
e Contratada a IBERSILVA, S.A.U. em agosto de 2011 e concluida em fevereiro de 2012;

xvii) Reordenamento, Requalificagdo e Valoriza¢do da Barrinha e Lagoa de Mira e Lago do

Mar, no Ambito da Intervengdo da Polis Litoral Ria de Aveiro (RA7.2/ RA12.7):

e Contratada, em 2.2 procedimento, dado o 1.2 ter ficado deserto, a Edilages, S.A. em agosto

de 2013 e concluida em outubro de 2014;
xviii) Requalificacdo e Valorizagdo do Sitio da Barrinha de Esmoriz

e Contratada & ABB, SA em janeiro de 2016, consignada em setembro de 2016; Recegao
Provisdria Parcial realizada em 20 de junho de 2017. O contrato foi resolvido por decisdo

da PLRA de dezembro de 2017,

xix) Dragagem da Barrinha de Esmoriz com Transposi¢cdo de Sedimentos para Reducdo da

Erosao Costeira

e Contratada @ MMAS - Dragagens, SA em dezembro de 2018 e consignada, apds declaragdo
de conformidade do Tribunal de Contas, em fevereiro de 2019; Empreitada interrompida a
31 de maio de 2019, a pedido da Cimara Municipal de Ovar, para preparagdo da praia para
a época balnear (dragagens ndo podem ocorrer entre 15 de junho e 15 de setembro por
forca das condicionantes da DCAPE); A 2 de julho de 2019 a MMAS solicitou prorrogagdo
graciosa da empreitada, tendo o pedido sido aprovado a 12 de setembro de 2019 (prazo
prorrogado até 2 de novembro de 2019); A 23 de outubro foi solicitada pela MMAS a
suspensdo da obra por motivos de seguranca; Autos de Suspensdo da empreitada
elaborados em 25 de outubro de 2019; 25 de novembro de 2019 e em 19 de dezembro de

2019;

xx) Requalificacdo e Valorizagdo do “Sitio” do Rio Vouga — Recuperag¢do e Beneficiagdo da

antiga Estacdo de Comboios da Paradela (RA7.4a):

e Contratada ao consdrcio Arada, Lda. / Manindustria, Lda. / Preligas, Lda. em maio de 2011

e concluida em junho de 2013;

xxi) Requalificagdo e valorizagdo do Sitio do Rio Vouga (Praia fluvial da Quinta do Barco -

Acdo RA 7.4b):
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e Contratada a BiscayaFloat, Lda. em margo de 2011, tendo o fornecimento sido concluido

em junho de 2011;

xxii) Requalificagdo dos Espagos de Usufruto Publico da Reserva Natural das Dunas de S.

Jacinto (RA7.5):

e lancado o 1.2 procedimento de empreitada em maio de 2011 que, por n3o ter tido

propostas dentro do preco base, foi terminado;

e lancado o 2.2 procedimento de empreitada em dezembro de 2016 que, tendo sido

excluidas todas as propostas, foi terminado;

e lancado o 3.2 procedimento de empreitada em marco de 2017 e contratado a Toscca -

Equipamentos em Madeira, Lda. em setembro de 2017 e concluida a 29 de maio de 2019;

e Contratada a “Aquisicdo e Instalagdo de Equipamentos para o Centro Interpretativo
(cozinha) e Centro de Acolhimento (bar)” a Arcohotel — Equipamentos para Hotelaria e

Climatizagdo, Lda. a 23 de janeiro de 2019;

e Contratada a “Aquisi¢do e Instalagdo de maquina de lavar roupa e maquina de secar roupa
para o Centro de Acolhimento” a Arcohotel - Equipamentos para Hotelaria e Climatizag3o,

Lda. a 25 de margo de 2019;

e Contratado o “Fornecimento de cadeiras e mesas para o Centro Interpretativo” a Julcar —

Mobiliario Integrado SA a 25 de margo de 2019;

e Contratada a “Prestacdo de Servicos de Concecdo de Conteldos Expositivos (cientificos e
graficos) para o Centro Interpretativo no ambito da Requalificacdo dos Espacos de Usufruto
Publico da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto” a Nuno Jorge Rodrigues Farinha a 12

de fevereiro de 2019;

e Contratada a “Prestacdo de Servigos de Producdo de Conteldos Expositivos (cientificos e
graficos) — Carpintaria: Mobilidrio e Cenografia Expositiva - para o Centro Interpretativo no
ambito da Requalificagdo dos Espagos de Usufruto Publico da Reserva Natural das Dunas

de S. Jacinto” a LF&DM, Arquitetura e Design, Lda. a 13 de maio de 2019;

e Contratada a “Prestagdo de Servigos de Produgdo de Conteldos Expositivos (cientificos e

graficos) — Impressdes e Montagem de Painéis - para o Centro Interpretativo no &mbito da
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Requalificacdo dos Espacos de Usufruto Publico da Reserva Natural das Dunas de S. Jacinto”

a ESAG - Estudio de Artes Graficas, Lda. a 13 de maio de 2019;

e Contratada a “Prestacdo de Servicos de Produgdo de Contelidos Expositivos (cientificos e
gréficos) — Instalagdes e Programacgdo Multimédia - para o Centro Interpretativo no ambito
.da Requalificacdo dos Espagos de Usufruto Plblico da Reserva Natural das Dunas de S.

Jacinto” a RISCOS COM RELEVO, Lda. a 13 de maio de 2019.

xxiii) Reordenamento e Valorizagio dos Nucleos Piscatdrios Lagunares I: Porto de Abrigo da

Torreira (Murtosa), no Ambito da Intervengio da Polis Litoral Ria de Aveiro” (RA9.2):

e Contratada a INERSEL, S.A. em fevereiro de 2014e concluida em julho de 2015;

xxiv) Desassoreamento da zona a norte do Porto de Abrigo da Torreira (RA9.2):

e Contratada a INERSEL, S.A. em setembro de 2015 e concluida em dezembro de 2015;

xxv) Reordenamento e Valorizagio dos Nucleos Piscatérios Lagunares |: 4 NPL

(Puchadouro, Bestida, Cova do Chegado e Gafanha D’Aquém) (RA9.2):
e Contratada a Irm3os Cavaco, S.A. em marco 2015 e concluida em dezembro de 2015;
xxvi) Reordenamento e Valoriza¢do dos Nucleos Piscatérios Lagunares I1: 7 NPL (RA9.2):

e Contratadas a PAVIAZEMEIS — Pavimentagdes de Azeméis, Lda em maio de 2014, em lotes
(4), e todas concluidas em outubro 2015 (Lote 1), maio 2015 (Lote 2), junho 2015 (Lote 3)
e junho 2015 (Lote 4);

xxvii) Criagdo de rampa de acesso ao plano de agua, drenagem de dguas pluviais e

tratamento de taludes na envolvente do Cais da Pedra (RA9.2):

e Contratada 3 PAVIAZEMEIS — Pavimentacdes de Azeméis, Lda em margo de 2015 e

concluida em junho 2015;

xxviii) Reordenamento e Valorizagdo dos Nucleos Piscatérios Lagunares do Cais da Tijosa e

Cais do Torrdo (Ovar) (RA9.2)

e Contratada a PAVIAZEMEIS — Pavimentagdes de Azeméis, Lda em junho de 2017 e

concluida em junho de 2018;
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xxix) Requalificagdo do Caminho do Praido (RA11.3):
e Contratada a PaviAzeméis, Lda. em margo de 2013 e concluida em dezembro de 2013;

xxx) Via Cicldvel como forma de vivéncia da Ria: Trogo Estarreja-Albergaria-Aveiro e Trogo

Vagos-Mira (RA11.3):

e Contratada a Alexandre Barbosa Borges, S.A. em fevereiro de 2017 e concluida em junho

2018;

xxxi)Reordenamento e Qualificagdo da Frente Lagunar de Ovar: Cais da Ribeira, Praia do

Areinho e Foz do Rio Caster (RA12.1):
e Contratada a Vibeiras, S.A. em agosto de 2013 e concluida em novembro de 2014;
xxxii) Reordenamento e Qualificagdo da Frente Lagunar de Ovar: Azurreira (RA12.1):
e Contratada a Edilages, S.A. em julho de 2013 e concluida em setembro de 2014;

xxxiii) Reordenamento e Qualificagdo da Frente Lagunar de Estarreja: Cais de Canelas, Cais

do Salreu e Esteiro de Estarreja (RA12.3):
e Contratada a PaviAzeméis, Lda. em margo de 2013 e concluida em outubro de 2014;

xxxiv) Frente Lagunar de Estarreja: Cais da Ribeira de Mour3o e Esteiro de Veiros, no ambito

da Intervengdo do Polis Litoral Ria de Aveiro (RA12.3):
e Contratada a Edilages, S.A. em novembro de 2013 e concluida em setembro de 2014;
xxxv) Reordenamento da Frente de Ria de S. Jacinto (RA12.4):
e Contratada a Vibeiras, S.A. em outubro de 2013 e concluida em outubro de 2015;

xxxvi) Reordenamento da Frente de Ria de S. Jacinto: Regularizag3o viaria — Adaptacdo da

pavimentag3o e infraestruturas elétricas (RA12.4):
e Contratada a Vibeiras, S.A. em outubro de 2014 e concluida em outubro de 2015;

xxxvii) Reordenamento da Frente de Ria de S. Jacinto: Regularizagdo vidria — Adaptagdo dos

vaos do edificio de apoio (RA12.4):

e Contratada a Vibeiras, S.A. em marco de 2015 e concluida em outubro de 2015;
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xxxviii) Reordenamento e Qualificacio da Frente Lagunar de ilhavo e Vagos: Area de

Recreio Fluvial do canal de Mira, entre a Costa Nova sul e a Vagueira:

Contratada, em 2.2 procedimento dado o 1.2 ter ficado deserto, a HFN, S.A. em maio de

2013 e concluida em agosto de 2014;

xxxix) Reordenamento e Qualificagdo da Frente Lagunar de Vagos: Margens do Rio Boco e

Cais dos Moliceiros/Folsas Novas (RA12.6):

Contratada a Vibeiras, S.A. em maio de 2013 e concluida em dezembro de 2015;

5.3.6 Ao nivel da Fiscalizacdo

Contratada 8 PROMAN, em agosto de 2011, para um conjunto de empreitadas (12 fase);

Contratada 8 PROMAN, em outubro de 2013, para a empreitada de “Refor¢o do Corddo

Dunar”;

Contratada a PROMAN, em dezembro de 2013, para as empreitadas de “Frente Lagunar

Estarreja: Ribeira do Mour&o/ Esteiro de Veiros” e “Fermentelos (Parques)”.

Contratada 8 CONSULPLANO — VIATUNEL, em junho de 2015, para as empreitadas de

“Refor¢o do corddo Dunar: 22 fase” e “Portas de Agua e Canal de Mira”.

Contratada 8 CONSULPLANO — VIATUNEL, em setembro de 2015, para as empreitadas de

“Desassoreamento a norte do Porto de Abrigo da Torreira” e “Praia da Maceda”;

Contratada 3 CONSULPLANO — VIATUNEL, em agosto de 2016, para a empreitada da

“Barrinha de Esmoriz” e os trabalhos complementares em setembro de 2017.

Contratada a AVEIPLANO — Arquitetura e Engenharia, Lda., em junho de 2017, para um

conjunto de empreitadas (22 fase).

Contratada 3 CONSULPLANO — VIATUNEL, em fevereiro de 2019, para a empreitada da

dragagem da Barrinha de Esmoriz.

Contratada & AVEIPLANO - Arquitetura e Engenharia, Lda., em mar¢o de 2019, para a
empreitada da Pateira de Fermentelos - Criagdo de percursos em Aveiro e Oliveira do

Bairro.
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5.3.7

5.3.8

e Fiscalizagdo — Transposigdo de Sedimentos para Otimizagdo do equilibrio Hidrodindmico na
Ria de Aveiro adjudicada a AVEIPLANO — Arquitetura e Engenharia, Lda., em 18 de marco
de 2019.

Ao nivel da Aquisicdo de Terrenos
A caraterizacdo da envolvente da Ria de Aveiro sua ocupacdo e usos, foi terminada, no geral, em
2011 através da realizacdo de dois “levantamentos das edificagées em dominio publico hidrico

(DPH) ao longo das margens da Ria”.

Durante a fase da elaboragdo de projetos e respetivas empreitadas foram aferidos em geral os

locais de conflitualidade, que pudessem levar ao desenvolvimento de acdes nesta area.

No caso das empreitadas do refor¢co do corddo dunar entre a Costa Nova e Mira, da Via Ecoldgica
Cicldvel, dos percursos de Fermentelos e da Transposi¢cdo de Sedimentos para Otimizacdo do
Equilibrio Hidrodinamico na Ria de Aveiro foram obtidas as respetivas autorizacdes pelos

proprietarios, para cedéncia da passagem pelos terrenos necessaria a execucdo da obra.

Ndo foi necessdrio adquirir nenhum terreno para a realizagdo das empreitadas que ficaram

concluidas, nem se prevé que seja necessario nas restantes empreitadas previstas executar.

Ao nivel da Informacgdo e promogédo territorial

Plano de marketing territorial (A¢do RA 13.1)
i) Contratada, em setembro de 2014, a elaboracdo do Plano de Marketing Territorial.
ii) Contratados e executados os seguintes servicos:
a. Prestagdo de servigos para assessoria de imprensa e meios de promoc¢ido/ marketing
digital;
b. Levantamento fotografico e videografico da zona de intervencio;
c. Realizagdo de “videomapping” sobre a Ria de Aveiro;
d. Realizagdo de plataforma digital de promogdo Ria de Aveiro, site web com roteiros

interativos e APP mobile com realidade aumentada;
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e. Elaboracdo de conceito de marketing territorial da Ria de Aveiro e layouts graficos para
suportes de comunicagdo e livro Polis Litoral Ria de Aveiro;
f. Realizacdo de “Roadshow” de divulgagdo da Ria de Aveiro;

g. Producdo de suportes de comunicagdo e livro Polis Litoral Ria de Aveiro.

5.3.9 Gestdo e manutenc¢io de Fornecimentos/ Obras concluidos (as):

A Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A. estabeleceu protocolos de cooperagdo técnica e financeira com

as seguintes Entidades:

»

Com a Camara Municipal de Espinho: Protocolo assinado no dia 8 de setembro de 2009;
Aditamento n.2 1 assinado no dia 28 de dezembro de 2015 e respetiva adenda em 16 de margo

de 2016;
Com a Cadmara Municipal de Mira: Protocolo assinado no dia 23 de margo de 2010.

Com a Administracdo do Porto de Aveiro: Protocolo de financiamento parcial outorgado em 5

de agosto de 2011.

Com o Gabinete Coordenador do Programa Polis: Protocolo de cooperagdo técnica e
financeira, assinado entre o GCPP e as 4 Sociedades Polis Litoral em maio/2016 (retroagindo a
1 de abril de 2016), estabelece a orgéanica e funcionamento da Equipa Central e a reparticdo

financeira dos custos associados.

Com as Aguas do Centro Litoral, SA: Protocolo para o estabelecimento das bases de
cooperacdo técnica e financeira para promover os trabalhos de rebaixamento da conduta que
atravessa os canais de Mira e de flhavo, outorgado em 19 de janeiro de 2017. Assinado
aditamento 1 ao protocolo, decorrente da alteragdo relativa a transferéncia financeira da AdCL

(30 de setembro de 2019).

Com as Cimaras Municipais de Espinho e de Ovar: Protocolo assinado no dia 19 de dezembro
de 2019, para o estabelecimento das bases de cooperagdo procedimental, técnica e financeira
para promover os trabalhos de Requalificagdo e Valorizagdo do “Sitio” da Barrinha de Esmoriz

— valorizacdo dos espagos de acolhimento e rece¢do aos visitantes.
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E para transferéncia da Gestdo e Manutengdo de Obras concluidas, estabeleceu também diversos

protocolos com os municipios e ambitos que a seguir se indicam:

>

Camara Municipal de Albergaria-a-Velha: Protocolo assinado no dia 7 de margo de 2012, para

transferéncia da empreitada de “Requalificacdo e Valorizacdo da Pateira de Frossos”.

Cémara Municipal de Sever do Vouga:

- Protocolo assinado no dia 9 de junho de 2011, para transferéncia do “Fornecimento,

Transporte e Montagem de Estrutura Modular Flutuante para a Praia Fluvial Quinta do

Barco”;

- Protocolo assinado no dia 13 de julho de 2013, para transferéncia da empreitada de

“Recuperacgdo e Beneficiagdo da Antiga Estacdo de Comboios de Paradela”.
Camara Municipal de Murtosa:

- Protocolo assinado no dia 15 de marco de 2014, para transferéncia da empreitada de
“Reforgo de Margens entre o Chegado e a Ribeira Nova (Defesa e Valorizagdo Marginal da

Ria na Cambeia e envolvente)”;

- Protocolo assinado no dia 11 de outubro de 2014, para transferéncia das (1) “Empreitada
de Refor¢o de Margens, pela Recuperacdo de Diques e Motas, entre o Cais do Mancdo e o
Cais da Ribeira do Gago, com vista a prevengao de riscos”, (2) “Empreitada de Reforco de
Margens, pela Recuperagdo de Diques e Motas, entre o Cais do Manc&o e o Cais da Ribeira
do Gago, com vista a prevengdo de riscos: mota de protecdo entre os perfis 24 e 31” e (3)
“Empreitada de Reforgo de Margens, pela Recuperagdo de Diques e Motas, entre o Cais do

Mancdo e o Cais da Ribeira do Gago, com vista a prevencao de riscos: alteamento de cota”;

- Protocolo assinado no dia 14 de novembro de 2015, para transferéncia da “Empreitada de

Reordenamento e Valorizagdo dos Nucleos Piscatorios Lagunares |: Porto de Abrigo da

Torreira, no Ambito da Intervencio da Polis Litoral Ria de Aveiro”;

- Protocolo assinado no dia 14 de novembro de 2015, para transferéncia da “Empreitada

para o reforco de Margens, pela Recuperagdo de Digues e Motas, a poente do Esteiro do
Mancdo e para o Melhoramento da Passagem Hidraulica que drena as dguas pluviais do

Centro da Murtosa para a Ria de Aveiro, através do esteiro do Mancdo”;
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- Protocolo assinado no dia 16 de abril de 2016, para transferéncia da empreitada de
“Empreitada de Reordenamento e Valorizagdo dos Nucleos Piscatérios Lagunares |: Cais da

Bestida e Cais da Cova do Chegado”.

» Camara Municipal de Estarreja:

- Protocolo assinado no dia 11 de outubro de 2014, para transferéncia da “Empreitada de
Reordenamento e Qualificacdo da Frente Lagunar de Estarreja: Cais de Canelas, Cais de

Salreu e Esteiro de Estarreja”;

- Protocolo assinado no dia 11 de outubro de 2014, para transferéncia da “Empreitada de
Reordenamento e Qualificacdo da Frente Lagunar de Estarreja — Cais da Ribeira do Mourdo

e Esteiro de Veiros”;

- Protocolo assinado no dia 4 de julho de 2015, para transferéncia da “Empreitada de
Reordenamento e Valorizagdo de 7 Nucleos Piscatérios Lagunares — Lote 2 — Cais das

Teixugueiras, Cais do Nacinho, Cais da Tabuada e Cais das Bulhas”.
» Camara Municipal de ilhavo:

- Protocolo assinado no dia 15 de margo de 2014, para transferéncia da empreitada de

“Requalificagdo do Caminho do Praido”;

- Protocolo assinado no dia 11 de outubro de 2014, para transferéncia da “Frente Lagunar
de ilhavo e Vagos: Area de Recreio Fluvial do Canal de Mira, entre a Costa Nova e a

Vagueira”;

- Protocolo assinado no dia 1 de agosto de 2015, para transferéncia da Empreitada de
Reordenamento e Valorizagdo de 7 Nucleos Piscatdrios Lagunares — Lote 3 — Cais da

Malhada;

- Protocolo assinado no dia 16 de abril de 2016, para transferéncia da empreitada de
“Empreitada de Reordenamento e Valorizagdo dos Nucleos Piscatérios Lagunares I: Cais da

Gafanha d’Aquem”.
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>

Camara Municipal de Mira:

- Protocolo assinado no dia 6 de dezembro de 2014, para transferéncia da empreitada de

“Reordenamento, Requalificagdo e Valorizagdo da Barrinha e Lagoa de Mira e Lago do Mar”.

- Protocolo assinado no dia 16 de abril de 2016, para transferéncia da Empreitada de Reforco
de Margens, pela Recuperagdo de Digues e Motas com vista a prevengdo de riscos: Portas

de Agua e Canal de Mira.
Camara Municipal de Ovar:

- Protocolo assinado no dia 6 de dezembro de 2014, para transferéncia da empreitada de
“Reordenamento e Qualificacdo da Frente Lagunar de Ovar: Praia do Areinho, Cais da

Ribeira e Foz do Rio Caster”;

- Protocolo assinado no dia 6 de dezembro de 2014, para transferéncia da empreitada de

“Reordenamento e Qualificagdo da Frente Lagunar de Ovar: Azurreira”;

- Protocolo assinado no dia 4 de julho de 2015, para transferéncia da “Empreitada de

Reordenamento e Valorizagdo de 7 Niicleos Piscatérios Lagunares — Lote 4 — Cais da Pedra”;

- Protocolo assinado no dia 4 de julho de 2015, para transferéncia da Empreitada de criacdo
de rampa de acesso ao plano de dgua, drenagem de dguas pluviais e tratamento de taludes

na envolvente do Cais da Pedra”;

- Protocolo assinado no dia 16 de abril de 2016, para transferéncia da “Empreitada de

Reordenamento e Valorizagdo dos Nicleos Piscatdrios Lagunares |: Cais do Puxadouro”.

- Protocolo assinado no dia 9 de outubro de 2019, para transferéncia da “Empreitada de
Reordenamento e Valorizagdo dos Nticleos Piscatdrios Lagunares |: Cais da Tijosa e Cais do

Torrdo”.
Camara Municipal de Aveiro:

- Protocolo assinado no dia 4 de julho de 2015, para transferéncia da “Empreitada de

Requalificacdo e Valorizagdo da Pateira de Fermentelos — Parque de Requeixo”;

- Protocolo assinado no dia 1 de agosto de 2015, para transferéncia da (1) Empreitada de

Reordenamento e Qualificagdo da Frente Ria de S. Jacinto, (2) Empreitada de Regularizacio
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Vidria — Adaptacdo da Pavimentagdo e Infraestruturas Elétricas e (3) Empreitada de

Adaptacdo dos Vaos do Edificio de Apoio;

Protocolos assinados no dia 14 de novembro de 2015, para transferéncia das Empreitada
de Reordenamento e Valorizacdo de 7 Nucleos Piscatérios Lagunares — Lote 1 — Cais da
Ribeira de Esgueira; Empreitada de Requalificacdo e Valorizagdo da Pateira de Fermentelos
— Parques de Requeixo e Carregal, e da Empreitada de Alteamento de Cotas de soleira dos

Edificios de Apoio e Revisdo do sistema de Esgotos residuais, no Parque de Carregal;

» Camara Municipal de Agueda:

Protocolo assinado no dia 4 de julho de 2015, para transferéncia da “Empreitada de

Requalificacdo e Valorizacdo da Pateira de Fermentelos — Parque de Espinhel”.

» Camara Municipal de Vagos

Protocolo assinado no dia 18 de julho de 2014, para transferéncia da “Empreitada de
Reordenamento e Qualificacdo da Frente Lagunar de Vagos: Cais dos Moliceiros/Folsas

Novas e margens do rio Boco”, no que respeita a Quinta do Ega;

Protocolo assinado no dia 11 de outubro de 2014, para transferéncia da “Frente Lagunar
de ilhavo e Vagos: Area de Recreio Fluvial do Canal de Mira, entre a Costa Nova e a

Vagueira”;

Protocolo assinado no dia 1 de agosto de 2015, para transferéncia da “Empreitada de
Reordenamento e Qualificacdo da Frente Lagunar de Vagos: Cais dos Moliceiros/Folsas

Novas e margens do rio Boco”, no que respeita ao cais dos Moliceiros/ Folsas Novas;

%> Instituto da Conservacdo da Natureza e das Florestas (ICNF)

Protocolo assinado no dia 26 de agosto de 2019, para transferéncia da “Empreitada de
Requalificacdo dos Espacos de Usufruto Publico da Reserva Natural das Dunas de Sdo
Jacinto”, da “Aquisicdo e Instalacdo de Equipamentos para o Centro Interpretativo (cozinha)
e Centro de Acolhimento (bar)”, da “Aquisi¢do e Instalacdo de mdquina de lavar roupa e
maquina de secar roupa para o Centro de Acolhimento”, do “Fornecimento de cadeiras e
mesas para o Centro Interpretativo” e da “Concecdo e Produgdo de Conteudos Expositivos

(cientificos e graficos) para o Centro Interpretativo — Exposi¢do”.
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5.4

Estabelecer-se-do, logo que possivel, outros Protocolos de Transferéncia da Gestdo e Manutengdo
de Obras concluidas para as entidades que com estas fiquem a cargo.
N&do obstante os protocolos celebrados com os Municipios, a Sociedade tem acompanhado e gerido

situacBes de incorregdes/ defeitos de construgdo, no dmbito da garantia das obras ja concluidas.

Constrangimentos e desenvolvimento

0 ano de 2019 foi essencialmente marcado pelo arranque das quatro obras, cujo concurso ocorreu no ano

anterior. No entanto, nenhuma delas foi concluida nesse ano, pelos seguintes motivos:

As 2 empreitadas de “Transposi¢cdo de Sedimentos para Otimizagdo do Equilibrio Hidrodindmico na
Ria de Aveiro: lotes 1 e 2” tém a sua conclusdo contratual prevista para julho de 2020, e atualmente
encontram-se com um atraso considerdvel, perspetivando-se uma prorrogacdo do prazo que

devera ir para além de 2020;

A empreitada da “Dragagem da Barrinha de Esmoriz com Transposicdo de Sedimentos para
Redugdo da Erosdo Costeira”, que ficou suspensa entre 15 junho e 15 de setembro de 2019,
decorrente da época balnear. Posteriormente, por falta de condi¢des de seguranca, a obra foi
novamente suspensa desde 25 de outubro de 2019 até 17 de abril de 2020. J4 este ano, em maio
foi celebrado acordo de revogacdo do contrato decorrente de altera¢des das circunstancias -
destruicdo do dique fusivel e entrada de sedimentos para dentro da barrinha. Assim, sera
necessério reformular o projeto e proceder ao langamento de nova empreitada, prevendo-se que

seja necessario 0 ano 2021 para concretizar esta agéo;

A empreitada de “Requalificagdo e Valorizagdo da Pateira de Fermentelos — Criacdo de Percursos
Pedonais e Ciclaveis, nos Municipios de Aveiro e Oliveira do Bairro” cujo prazo foi prorrogado e
posteriormente foi suspensa a obra, desde novembro de 2019 até ao inicio de marco de 2020, por
falta de condicdes de seguranga, uma vez que vérios trogos ficaram inundados, face a época do
ano. A obra manteve-se suspensa de 18/3/2020 a 2/5/2020, com fundamento na impossibilidade
de prosseguir com os trabalhos, decorrente do estado de emergéncia decretado pelo Presidente

da Republica. No entanto, com o levantamento do estado de emergéncia, a PLRA ordenou ao
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empreiteiro que retomasse os trabalhos a partir do dia 11 de maio. Empreiteiro ndo reiniciou os
trabalhos e pediu novamente suspensdo da obra. PLRA comunicou em 22.06.2020 ao empreiteiro
a intencdo de resolucdo do contrato, por falta de fundamento nas suspensdes e incumprimento
definitivo do contrato. Assim, prevé-se tambhém que seja necessario langar novo concurso para a

execucdo desta obra, perspetivando-se que a mesma sé possa ser concluida em 2021.

—  Faltara ainda lancar o procedimento de empreitada “Requalificagdo e Valorizacdo do “Sitio” da
Barrinha de Esmoriz — valorizacdo dos espacos de acolhimento e rece¢do aos visitantes”, apos

assinatura dos protocolos com as entidades correspondentes.

Assim, poder-se-a referir que o atraso na execugdo das empreitadas, condicionard o prazo de encerramento

da sociedade no final de 2020.

Também sera de referir a necessidade de transferéncia do capital social pelo acionista CIRA, bem como dos

municipios Mira e das Aguas do Centro Litoral, no &mbito dos protocolos celebrados.

Para além das empreitadas em curso, existem outras, cuja execu¢do era fundamental para o
desenvolvimento da Regido e cujos concursos poderiam ser langados em 2020, sdo elas:

—  Desassoreamento da Pateira de Fermentelos e de Construgdo de Acude no rio Agueda, cujo TUA e
DCAPE foram emitidos, bastando obter o respetivo financiamento comunitario, possibilitando a
revitalizacdo e recuperacdo daquele sistema aquatico;

— Recuperacdo dos Sistemas Dunares das Praias — Esmoriz, Torreira, Barra, Vagueira Norte, Vagueira

Sul, Labrego, Aredo, Poco da Cruz e S&o Jacinto, cujos anteprojetos foram concluidos, tendo sido
apresentadas candidaturas ao POSEUR, e aguardando-se a respetiva aprovagao;

4.2 fase da protecdo e recuperacdo do sistema dunar, através do reforgo do corddo dunar entre as
praias da Vagueira e do Aredo, no Municipio de Vagos, tendo sido elaborado e aprovado o
anteprojeto;

— Reabilitacdo do corddo dunar a sul do dique-fusivel da Barrinha de Esmoriz, dados os estragos

provocados nessa estrutura, face aos temporais ocorridos.
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Assim sendo, poder-se-a perspetivar a necessidade de mais um ano, de forma a poder-se concluir o objeto

social desta Sociedade.
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6.

Orcamento
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6 OrcamenTO

6.1 Despesa Realizada

Em 2019, a despesa realizada respeitou essencialmente a:
v" Em termos de natureza da despesa, essencialmente a Empreitadas com 4.880.583,63€, a
Despesas com Pessoal com 275.145,20¢€, a Fiscalizagdo 239.108,40€ e a despesas com Estudos

e Planos com 178.493,62¢€.

v" Em termos de centros de custo essencialmente a “Transposicio de Sedimentos para otimizacéo
do equilibrio Hidrodindmico RA 1.2” com 4.115.214,31€, a “Protecéo e Recuperacdo do Sistema
Dunar RA 1.1" com 496.624,48€, a “Custos de Estrutura e de Gestdo da Intervencio” com
463.773,80€, e a “Requalificacdo e valorizacdo do Sitio da Barrinha de Esmoriz RA 7.3” com

444 .063,24¢€.

Globalmente, a despesa realizada na légica da despesa faturada em 2019, situou-se nos 5.861.553,60€
fazendo com que a despesa realizada / faturada, em termos globais e acumulados, no final de 2019 atingisse

0s 49.970.386,75€.

Nos quadros seguintes apresenta-se a desagregacdo da despesa por natureza e por centros de custo, e a

sua comparagdo com os valores orcamentais previstos para o mesmo periodo.
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Quadro 1: Mapa de Controlo de Despesa por Naturezas — Ano 2019

Ano 2019 Intervencdo Global
Orgamento PL Orgamento PL
Neturens (Aproz\:).lzm AG|| sbeslizaco (Apr:\?.le?m AG |2 Redlizada E:ae’:::;o
20-09-2018) 20-09-2018)
(c) (d) (e) (f) )/ (e)

02 CONSUMOS 34 622,02 33642,28 348 521,81 346 407,43 99,39%
03 LIMPEZAS / REPARAGOES 5327,04 493,55 81567,38 77 861,89 95,46%
04 MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS 9000,55 443945 171 841,72 161 952,48 94,25%
05 DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 24 089,54 29 828,00 165 274,63 174 090,74 105,33%
10 REMUNERAGOES PESSOAL 423 280,80 275 145,20 157128889 | 1419962,29 90,37%
11 REMUNERACAO ORGAQS SOCIAIS 19 798,60 19151,98 229 910,10 227 382,49 98,90%
12 REMUNERACAO SERVICOS EXTERNOS 109 231,60 100 490,63 404 435,62 388 593,49 96,08%
13 DESPESAS DE REPRESENTACAO 200,00 518,10 5521,27 5639,37 102,14%
17 DESLOCACOES E ESTADAS 600,00 64,61 3474,84 1886,35 54,29%
19 HONORARIOS E SERVICOS 0,00 0,00 7774321,04 7774321,03 100,00%
36 ESTUDOQS E PLANOS 20 000,00 178 493,62 3989 453,67 3968 804,69 99,48%
41 QUTRAS DESPESAS (EXPROPRIACOES) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
45 ELABORACAO DE PROJETOS 61823,17 99 594,15 2367 631,61 2331099,93 98,46%
50 EMPREITADAS 787 200,00 4 880 583,63 30242 199,85 32081074,04 106,08%
51 FISCALIZACAO DE OBRAS 23 616,00 239 108,40 848 733,79 1011310,53 119,16%
70 TRFAPA 22523 016,36 0,00 22523 016,36 0,00 0,00%
98 IMPREVISTOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Total: 24 041 805,68 5861 553,60 70 727 192,58 | 49 970 386,75 70,65%

Valores com IVA em Euros
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Quadro 2: Mapa de Controlo de Despesa por Centros de Custo — Ano 2019
Ano 2019 Intervencdo Global
e Sy i~
Centros de Custo Realizado prory: Realizado Execugd
(Aprov. em AG em AG 5
20-09-2018) 20-09-2018)
(c) (d) (e) (f) (f) / (e)
RAD10000 | Custos de Estrutura e de Gestdo da Intervencio 626150,15 |  463773,80 | 10756157,30 | 10578097,56| 98,34%
RA020000 | Estudos de Base da Intervencio 0,00 0,00 295 159,27 295 159,27 | 100,00%
RAL10000 | Proteco e Recuperagio do Sistema Dunar RA 1.1 | 483811123 | 496624,48| 12928782,67| 8695 000,97 | 67,25%
RA120000 | [2NsPosicho de sedimentos para otimizagiodo | o 047,86 | 4115214,31| 17594271,02| 497856502| 28,30%
equilibrio hidrodindmico RA 1.2
RaL4000p | Reforco de margens pela recuperagio de diques e 0,00 0,00| 4259194,12| 4253914,26| 99,88%
motas com vista a prevencdo de riscos RA 3
RA150000 | Estudos de protecdo e valorizagio do patrimanio 0,00 0,00 1031520,80| 103152080 | 100,00%
natural e paisagisticoRA 4,5 e 6
RA160000 | Reaualificagio e valorizagdo de Pateiras de 0,00 10923449| 248890807 2082301,07| 83,66%
Fermentelos RA 7.1.1.1
RA170000 ::q?”zl'"?czacao @ valorizago da Pateira de Frossos 0,00 0,00 532 161,44 532 161,44 | 100,00%
RA180000 Requfahflcagaoevalorlzagao da Barrinha e Lagoa 0,00 0,00 860 036,07 860 036,07 | 100,00%
de Mira e Lago do Mar RA 7.2
RA190000 | Reaualificacio e valorizagdo do Sitio da Barrinha 83231600 | 44406324 | 517990606| 3378961,40| 65,23%
I de Esmoriz RA 7.3
RA200000 g:q;:"f'cagac’ e valorizagso do Sitio do Rio Vouga 0,00 0,00 425 384,52 425 384,52 | 100,00%
Requalificagdo dos espagos de usufruto puiblico
RAZL0000 | e Naturl das b a0 P e 000| 198502,23| 103717428 | 1056902,87 | 101,90%
RA220000 | Estudos de atividades econdmicas e suas 0,00 0,00 140 395,58 140 395,58 | 100,00%
i dindmicas RA 8
RA230000 | Reordenamento e valorizagso dos nicleos 0,00 0,00 1452,00 1452,00 | 100,00%
piscatorios maritimos RA 9.1
2 i
Ra240000 | Reordenamento e valorizagdo dos niicleos 705490,52|  2189665| 446833956 | 3816647,03| 85,42%
piscatorios lagunares RA 9.2 )
Criacdo de infraestruturas de apoio ao uso
RA250000 | turistico balnear (Req. praias / planos de praia) RA 0,00 1029,70 154 257,85 155 287,55 | 100,67%
10
RA260000 ::“ﬂolde mobilidade e navegabilidade na laguna 0,00 0,00 210 782,61 210 782,61 | 100,00%
RA270000 | B2lizamento e sinalizago dos canais de 533 689,92 11 214,70 547 718,06 2443025 4,46%
navegacdo RA 11.2
RA280000 Crlagao de via cicldvel como forma de vivéncia da 0,00 0,00 2157 525,60 1795320,07 | 83,21%
Ria RA 11.3
RA290000 | Frente Lagunar de Ovar RA 12.1 0,00 0,00 111154519 | 111154520 100,00%
RA300000 | Frente Lagunar da Murtosa RA 12.2 0,00 0,00 19671,09 19671,09 | 100,00%
RA310000 | Frente Lagunar de Estarreja RA 12.3 0,00 0,00 105710627| 1057 105,99 | 100,00%
RA320000 Frente ngunar de Aveiro RA 12.4 0,00 0,00 832 553,51 832 553,51 | 100,00%
RA330000 | Frente Lagunar de flhavo RA 12.5 0,00 0,00 664 987,93 664 987,93 | 100,00%
RA340000 | Frente Lagunar de Vagos RA 12.6 0,00 0,00| 113122829| 1131229,32|100,00%
RA350000 | Frente Ribeirinha de Mira RA 12.7 0,00 0,00 323 239,83 323 239,87 | 100,00%
RA360000 | Plano de marketing territorial RA 13.1 0,00 0,00 51773350 |  517733,50 | 100,00%
Total: 24041805,68 | 5861553,60 | 70727192,58 | 49970386,75| 70,65%

Valores com IVA em Euros
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6.2

Financiamento Recebido

A cobertura financeira da despesa foi efetuada com base nos financiamentos realizados / recebidos

(entre 2009 e 2019) como a seguir se indica por fonte de financiamento:

Relativamente ao capital social em termos acumulados no final do ano de 2019, encontrava-se

realizado o montante de 24.889.912,19€ distribuidos da seguinte forma:

Estado 17.192.000,00€ — realizado na sua globalidade em 2009.

CIRA - Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro, 7.697.912,19€ - realizados até 2019.

De financiamento adicional do Municipio de Mira, no montante 656.286,00€ realizado até 2019.
De financiamento adicional do Municipio de Espinho, no montante 251.066,00€ realizado até 2019.

De financiamento adicional da Administragdo do Porto de Aveiro, no montante de 500.000,00€,

realizado até 2019;

Do financiamento comunitario a intervengdo recebido, com a seguinte distribuicdo:

POA - Programa Operacional do Ambiente — Candidatura encerrada com financiamento total de

89.100,00¢;

POVT — Programa Operacional de Valorizagao do Territério — Candidaturas encerradas com

financiamento total de 13.963.569,22€;

POR Centro - Programa Operacional Regional do Centro — Candidaturas encerradas com

financiamento total de 2.400.994,11¢€;
PROMAR - Candidatura encerrada com financiamento total de 1.163.159,66€;

POSEUR - Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiéncia no Uso de Recursos — com
financiamento recebido em 2019 no valor de 3.825.395,49€, e um total acumulado de

9.184.854,38€.

Do valor de 1.566.787,55€ recebidos até 31 dezembro de 2017 relativos a “Juros Credores” e

“\endas de Cdpias de Processos de Concurso”, ndo se registando qualquer valor recebido em 2019.
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Em termos acumulados ao final de 2019, o financiamento global recebido pela sociedade atingiu

54.665.729,10€.

os

No quadro seguinte sintetizam-se os financiamentos por cada uma das suas origens em termos anuais e

acumulados a 31 dezembro 2019, permitindo-se a este nivel verificar ndo sé os valores realizados, mas

também os valores orcamentados para aqueles periodos.

Quadro 3: Mapa Sintese do Financiamento — Ano 2019

Ano de 2019 Intervencdo Global
Descricdo das Fontes de Financiamento Realizado (Ap(:;?“;;“:‘;:;:?;;m) Realizads E.:-(ae::au :;o
(D) (E) (F) %
Comunitdrio 3 825 395,49 41 920 836,05 26 801 677,36 63,93%
POVT (Fundo de Coesio) 0,00 13 963 569,22 13 963 569,22 100,00%
POR Centro (FEDER) 0,00 2400994,11 2400994,11 100,00%
PROMAR (FEP) 0,00 1163 159,66 1163 159,66 100,00%
POA - Programa Ambiente 0,00 89 100,00 89 100,00 100,00%
POSEUR 3 825 395,49 24 304 013,06 9184 854,37 37,79%
POSEUR Candidatura 1 - Barrinha de Esmoriz 366 893,24 4038 859,12 2524 333,42 62,50%
POSEUR Candidatura 17 - Barrinha de Mira 0,00 635 810,79 609 768,29 95,90%
POSEUR Candidatura 29 - Cord3o Dunar - 32 fase 0,00 2 289 645,00 2157 035,34 94,21%
POSEUR Candidatura 47 - Desassoreamento 3458 502,25 17 339 698,15 3893717,31 22,46%
Nacional 35 066,00 28 093 001,04 26 297 264,18 93,61%
ESTADO (Capital Social) 0,00 17 192 000,00 17 192 000,00 100,00%
CIRA - Comunidade Intermunicipal da Regido de Aveiro
(Capital Social) 0,00 8990 743,60 7697912,19 85,62%
Financiamento adicional - MAPDR 0,00 0,00 0,00 0,00%
Financiamento adicional - APA 0,00 500 000,00 500 000,00 100,00%
Financiamento adicional - CM 35 066,00 1025811,02 907 352,00 88,45%
CM Mira 0,00 774 745,35 656 286,00 84,71%
CM Espinho 35 066,00 251 065,67 251 066,00 100,00%
Aguas Centro Litoral 0,00 384 446,43 0,00 0,00%
Outro 0,00 1566 787,55 1566 787,55 100,00%
Outras Receitas (Vendas de Cépias de Proc Concurso+Juros) 0,00 1566 787,55 1566 787,55 100,00%
TOTAL 3 860 461,49 71 580 624,65 54 665 729,10 76,37%

Valores com IVA em Euros
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6.3 Ponto de situagdo das Candidaturas
Nos quadros seguintes é feito o ponto de situacdo, a 31 de dezembro de 2019, de cada uma das
candidaturas a financiamento comunitdrio, a esta data todas as candidaturas apresentadas ja se

encontravam aprovadas.

e Das Candidaturas ao POSEUR

CANDIDATURA n2 POSEUR-02-1809-FC-000001 - Reducio da erosdo costeira do "Sitio" da Barrinha de Esmoriz e zona
envolvente.

1.Candidatura apresentada em 29-09-2015 e aprovada em 28-12-2015 4703 366,21
1.Candidatura contratada (termo de aceitagdo assinado) em 13 Janeiro 2016 3997 861,28
REPROGRAMAGAO EM BAIXA - Aprovado em 26-10-2016 2 859 126,16
REPROGRAMAGCAO EM ALTA - Aprovado em 17-10-2017 2 954 737,12
REPROGRAMACAO EM ALTA - Aprovado em 19-10-2018 3760977,82
REPROGRAMACAO EM ALTA - Aprovado em 19-08-2019 3766 501,51
2.Taxa de Financiamento da Candidatura 85,00%
3 Majoragéo do financiamento da Candidatura 10,00%

Pedidos Recebidos Nio Valor em‘ divida

oo por Pedido de

Ne Data Valor (€) Data A titulo de PP (€) Elegibiliclates. Pagamento (€)
1 03/jun/16 0,00 0,00 0,00
2 23/jun/16 4 474,74 19/ago/16 4 474,74 0,00
3 24/jun/16 5097,86 19/ago/16 5097,86 0,00
4 08/ago/16 5018,40 05/set/16 5018,40 0,00
5 08/ago/16 589,66 05/set/16 589,66 0,00
6 08/ago/16 1942,54 05/set/16 1942,54 0,00
7 08/ago/16 3 397,88 05/set/16 3 397,88 0,00
8 08/ago/16 335,85 05/set/16 335,85 0,00
9 19/ago/16 49 938,31 09/out/16 49 938,31 0,00
10 23/ago/16 5196,14 05/set/16 5 196,14 0,00
11 15/set/16 714,63 29/set/16 714,63 0,00
12 28/set/16 49 867,72 02/nov/16 49 867,72 0,00
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[ Pedidos Recebidos Nio Valor em- divida
3 Elegibilidades, | POr Pedido de
Ne Data Valor (€) Data A titulo de PP (€) Pagamento (€)
13 14/out/16 752,76 02/nov/16 752,76 0,00
14 14/out/16 125,46 02/nov/16 125,46 0,00
15 14/out/16 271,83 02/nov/16 271,83 0,00
16 19/out/16 2 463,10 07/nov/16 2 463,10 0,00
17 21/out/16 447,68 07/nov/16 447,68 0,00
18 21/out/16 466,87 07/nov/16 466,87 0,00
19 23/nov/16 115517,28 14/dez/16 115517,28 0,00
20 20/dez/16 50124,19 29/dez/16 50 124,19 0,00
21 29/dez/16 135354,64 05/jan/17 135 354,64 0,00
22 03/jan/17 18 517,92 11/jan/17 18 517,92 0,00
23 03/jan/17 1838,34 11/jan/17 1838,34 0,00
24 02/fev/17 297 507,69 20/fev/17 297 507,69 0,00
25 03/fev/17 3676,68 20/fev/17 3676,68 0,00
26 03/fev/17 6172,64 20/fev/17 6 172,64 0,00
27 07/fev/17 1:130,32 03/mar/17 1110,32 0,00
28 08/fev/17 11 469,58 03/mar/17 11 469,58 0,00
29 02/mar/17 15 625,70 16/mar/17 15 625,70 0,00
29 16/mar/17 1838,32 16/mar/17 1838,32 0,00
30 03/mar/17 207 996,90 16/mar/17 207 996,90 0,00
30 16/mar/17 24 470,22 16/mar/17 24 470,22 0,00
31 09/mar/17 69 229,11 16/mar/17 69 229,11 0,00
31 16/mar/17 8 144,60 16/mar/17 8 144,60 0,00
32 29/mar/17 90 869,49 24/abr/17 90 869,49 0,00
33 31/mar/17 117 218,73 17/abr/17 117 218,73 0,00
34 10/abr/17 8 953,45 17/abr/17 8 953,45 0,00
35 09/mai/17 173 507,89 22/mai/17 173 507,89 0,00
36 18/mai/17 8 953,45 26/mai/17 8 953,45 0,00
37 24/mai/17 156 504,73 31/mai/17 156 904,73 0,00
e [0 FRE — e P
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Pedidos Recebidos Ndo Valor em.divicla
. Elegibilidades. pocReciobis
N2 Data Valor (€) Data A titulo de PP (€) Pagamento (€)
38 25/mai/17 10 472,50 04/jul/17 10 472,50 0,00
39 23/ago/17 14 824,00 04/set/17 14 824,00 0,00
40 28/ago/17 1139,29 06/set/17 1139,29 0,00
e
41 20/out/17 162 389,27 06/nov/17 162 389,27 0,00
42 23/out/17 77 256,35 06/nov/17 77 256,35 0,00
| R |
43 27/out/17 81 795,00 20/nov/17 81 795,00 0,00
44 31/out/17 85 374,43 06/nov/17 85 374,43 0,00
45 03/nov/17 712,50 15/nov/17 712,50 0,00
[ I
46 13/dez/17 4 310,54 09/jan/18 3746,76 563,78 0,00
a7 19/dez/17 9 123,67 09/jan/18 6 842,75 2 280,92 0,00
N |
48 21/dez/17 30 765,46 09/jan/18 29 625,00 1140,46 0,00
L e [
49 29/dez/17 19 636,12 09/jan/18 19 636,12 0,00
50 23/mar/18 4 081,64 04/abr/18 3061,23 1020,41 0,00
e e I —
51 26/abr/18 0,00 14/nov/18 0,00 0,00
ff!frg_;
52 05/nov/18 878,22 14/nov/18 878,22 0,00
53 06/nov/18 3 345,60 14/nov/18 3 345,60 0,00
54 07/nov/18 237,89 14/nov/18 237,89 0,00
55 02/abr/19 79 060,81 26/abr/19 79 060,81 0,00
56 04/abr/19 47 688,09 26/abr/19 47 688,09 0,00
[ I
57 22/mai/19 71584,76 28/mai/19 71 584,32 0,44 0,00
| L] e
58 24/maif19 10 763,24 03/jul/19 10 225,08 538,16 0,00
59 30/mai/19 33 948,97 04/jun/19 33 948,97 0,00
60 31/maif19 8 503,16 03/jul/19 8 078,50 424,66 0,00
61 28/jun/19 29 152,25 03/jul/19 29 152,25 0,00
I
62 28/jun/19 4 251,85 12/jul/19 4 039,26 212,59 0,00
63 28/jun/19 35 376,07 12/jul/19 35 376,06 0,01 0,00
64 30/ago/19 4 251,85 10/set/19 4 039,25 212,60 0,00
il MRS — [ i S
L 65 18/set/19 32 409,25 25/set/19 32 409,25 0,00
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Pedidos

Recebidos

Valor em divida

Nio .
Elegibilidades, | POr Pedido de

N2 Data Valor (€) Data A titulo de PP (€) 3 Pagamento (€)
66 15/out/19 11 291,40 05/dez/19 11291,40 0,00

TOTAL 2530727,44 2524 333,42 6 394,02 0,00

TOTAL

SEM
AUMENTO 2405 404,81 2 489 880,28

X

4.Taxa de Execug¢do da Candidatura (Fin. Pedido/Fin. Aprovado)

Candidatura n2 POSEUR -02-1809-FC-000017 "
para o Litoral"

1.Candidatura apresentada em 28-07-2016 e aprovada em 03-10-2015

Desassoreamento da Barrinha de Mira com transposicdo de sedimentos

1037 092,30

1.Candidatura contratada (termo de aceitagéo assinado) em 27 de outubro2016 881 528,45
REPROGRAMACAO EM Baixa- Aprovado em 07-05-2018 641 861,36
REPROGRAMACAO EM Baixa- Aprovado em 14-02-2019 640 242,86
2.Taxa de Financiamento da Candidatura 85,00%
3.Majoragéio do financiamento da Candidatura 10,00%

Pedidos Recebidos Nio Valor em divida

, Elegibilidades, | PO Pedido de

Ne Data Valor (€) Data A titulo de PP (€) Pagamento (€)
1 18/nov/16 4422,81 14/dez/16 4 422,81 0,00
2 18/nov/16 4 278,19 28/dez/16 4278,19 0,00
3 20/dez/16 0,00 0,00 0,00
4 20/dez/16 765,83 17/abr/17 641,96 213,97 0,00
4 90,10 0,00 0,00
5 20/dez/16 962,59 17/abr/17 806,87 268,95 0,00
5 113,25 0,00 0,00
6 07/fev/16 594,33 03/mar/17 594,33 0,00
7 08/fev/16 4422,81 03/mar/17 4 422,81 0,00
8 29/mar/17 1613,90 04/mai/17 1613,90 0,00
9 30/jun/17 1672,65 22/out/18 1672,65 0,00
10 29/set/17 61 743,47 06/nov/17 61 743,47 0,00

l 67,19%
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Pedidos Recebidos N3o Valor em divida
, BlepiiibAaces, || EopRsTHO A
Ne Data Valor (€) Data A titulo de PP (€) Pagamento (€)
11 23/out/17 551,65 06/nov/17 551,65 0,00
12 31/out/17 78 550,43 06/nov/17 78 550,43 0,00
13 05/dez/17 14 201,00 12/dez/17 14 201,00 0,00
14 13/dez/17 1577,48 02/fev/18 1577,48 0,00
15 18/dez/17 104 541,47 21/dez/17 104 541,47 0,00
16 19/dez/17 21951,88 02/fev/18 21951,88 0,00
17 21/dez/17 66 578,59 27/dez/17 66 578,59 0,00
18 21/dez/17 32 094,03 02/fev/18 32 094,03 0,00
19 29/dez/17 57 424,21 09/jan/18 57 424,21 0,00
20 10/jan/18 298,35 02/fev/18 298,35 0,00
21 11/jan/18 696,15 02/fev/18 696,15 0,00
22 02/mar/18 33 437,65 20/mar/18 33 437,65 0,00
23 06/abr/18 1008,16 16/abr/18 1 008,16 0,00
24 26/abr/18 5122,95 04/mai/18 5122,95 0,00
25 01/jun/18 17 439,93 15/jun/18 17 439,93 0,00
26 14/jun/18 11 050,00 21/jun/18 11 050,00 0,00
27 14/jun/18 432,07 21/jun/18 432,07 0,00
28 18/jun/18 7 690,66 02/jul/18 7 690,66 0,00
29 27/jun/18 64 308,82 12/jul/18 64 308,82 0,00
30 25/ago/18 14 791,03 22/out/18 10 615,83 4 175,20
31 22/out/18 3 053,63 22/out/18 0,00 3 053,63
32 25/jan/19 8 382,30 8382,30
33 15/fev/19 12 615,69 12 615,69
34 15/fev/19 1223,24 1223,24
TOTAL 639 701,29 609 768,29 482,92 29 450,07

4.Taxa de Execucéio da Candidatura (Fin. Pedido/Fin. Aprovado)

I 99,92% l
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Candidatura n2 POSEUR -02-1809-FC-000029 - "3.2 fase da protecdo e recuperacdo do sistema dunar, através do
reforgo do corddo dunar entre ilhavo e Mira"
1.Candidatura apresentada em 28-07-2016 e aprovada em 03-10-2015 2 693 700,00
1.Candidatura contratada (termo de aceitagdo assinado) 06 de Dezembro 2016 2 289 645,00
1.Reprogramagéo em Baixa contratada 27 de Setembro 2018 2270 563,50
1.Reprogramacdo em Alta contratada 23 de Dezembro 2019 2293 891,62
2.Taxa de Financiamento da Candidatura 85,00%
3 Majoragdo do financiamento da Candidatura 10,00%
Pedidos Recebidos N3o Valor ern' divida
. Elegibilidades. | PO Pedidode
Ne Data Valor (€) Data A titulo de PP (€) Pagamento (€)
1 06/jan/17 34 353,90 04/abr/17 34 353,90 0,00
2 08/fev/17 38 648,15 04/abr/17 38 648,15 0,00
3 13/fev/17 419,10 06/mar/17 419,10 0,00
4 29/mar/17 49,31 24/abr/17 49,31 0,00
5 29/jun/17 1405,75 12/jul/17 1 405,75 0,00
6 29/set/17 88 752,18 15/nov/17 88 752,18 0,00
7 20/out/17 201,92 24/out/17 201,92 0,00
8 31/out/17 127 686,68 15/nov/17 127 686,68 0,00
9 05/dez/17 20 413,00 12/dez/17 20413,00 0,00
10 13/dez/17 3756,39 02/fev/18 3 756,39 0,00
11 18/dez/17 137 302,27 21/dez/17 137 302,27 0,00
12 21/dez/17 227 240,29 27/dez/17 227 240,29 0,00
13 22/dez/17 18012,68 02/fev/18 18 012,68 0,00
14 22/dez/17 113212,73 05/jan/18 113 212,73 0,00
15 19/fev/18 1280,74 08/mar/18 1280,74 0,00
16 02/mar/18 253 763,77 20/mar/18 253763,77 0,00
17 23/mar/18 1280,74 04/abr/18 1280,74 0,00
18 03/abr/18 257 086,93 10/abr/18 257 086,93 0,00
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Pedidos Recebidos Nio Valor em divida

; Elegibliidadas. | - pareedidod

Ne Data Valor (€) Data A titulo de PP (€) Pagamento (€)
19 06/abr/18 5678,03 16/abr/18 5678,03 0,00
20 26/abr/18 163 148,24 08/mai/18 163 148,24 0,00
21 07/jun/18 219 840,45 15/jun/18 219 840,45 0,00
22 12/jun/18 4 397,29 21/jun/18 4 397,29 0,00
23 18/jun/18 153 713,80 02/jul/18 153 713,80 0,00
24 19/jul/18 233770,10 31/jul/18 233 770,10 0,00
25 07/ago/18 5678,03 10/ago/18 5678,03 0,00
26 27/set/18 142 477,01 22/out/18 45942,90 96 534,11
27 24/out/18 7 878,65 7 878,65
TOTAL 2261448,11 0,00 2 157 035,34 0,00 104 412,76

4.Taxa de Execugdo da Candidatura (Fin. Pedido/Fin. Aprovado)

hidrodindmico da Ria de Aveiro

1.Candidatura apresentada em 02-06-2017 e aprovada em
1.Candidatura contratada (termo de aceitagdo assinado) em 13 Janeiro 2017

1.Reprogramagdo em Baixa contratada 14 de Margo 2019

CANDIDATURA n2 POSEUR-02-1809-FC-000047 - Transposicdo de sedimentos para optimizagao do equilibrio

23 455778,31

17 591 833,74

17 582 546,45

2.Taxa de Financiamento da Candidatura 75%

Pedidos Recebidos - Valor em divida

Nao -
ant por Pedido de
- Elegibilidades.

N2 Data Valor (€) Data A titulo de PP (£€) Pagamento (€)
1 24/jul/17 56 318,63 28/set/17 45 787,51 10531,12
2 24/jul/17 19 372,50 22/setf17 15 750,00 3622,50
3 24/jul/17 38 414,75 04/ago/17 31 231,50 7 183,25
4 27/jul/17 13 497,75 04/ago/17 12 773,25 724,50
5 27/jul/17 4 590,26 02/ago/17 4 577,52 0,00 12,74
6 28/jul/17 17 969,70 04/ago/17 16 443,07 1526,63
7 23/ago/17 27 306,00 22/set/17 22 200,00 5 106,00
8 28/ago/17 49 852,16 06/set/17 40 530,21 9 321,95

88,59%
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PoL

Pedidos Recebidos N3o T Valor em_ divida
. Elegibilidades, | POr Pedido de

Ne Data Valor (€) Data A titulo de PP (€) Pagamento (€)

9 30/ago/17 13 306,42 06/set/17 8113,67 3 326,60 1866,14
10 01/set/17 3629,03 18/set/17 2212,82 907,26 508,95
11 14/set/17 29 704,50 26/set/17 24 150,00 5 554,50
12 18/out/17 350,22 24/out/17 350,22 0,00
13 23/out/17 0,00 23/out/17 45 958,27 -45 958,27
14 11/dez/17 21 493,04 09/jan/18 21 493,04 0,00
15 15/dez/17 9132,75 21/dez/17 9132,75 0,00
16 18/dez/17 16 041,33 27/dez/17 14 482,39 1558,94 0,00
17 04/jan/18 0,00 0,00 0,00
18 10/jan/18 18 016,43 02/fev/18 18 016,43 0,00
19 20/fev/18 12 546,00 27/fev/18 12 546,00 0,00
20 23/mar/18 8 588,75 05/abr/18 8588,75 0,00
21 11/jun/18 54 308,19 21/jun/18 54 308,19 0,00
22 03/ago/18 5594,72 10/ago/18 5594,72 0,00
23 18/set/18 27 966,32 04/out/18 20 974,75 6991,57 0,00
24 12/out/18 5592,20 07/fev/19 4 438,07 1153,13 0,00
25 18/mar/19 4 859,79 01/abr/19 4 859,79 0,00
26 24/mai/19 213,76 04/jun/19 213,76 0,00
27 30/mai/19 112 037,02 28/jun/19 112 037,02 0,00
28 28/jun/19 221 433,86 12/jul/19 221 433,86 0,00
29 28/jun/19 46 801,32 12/jul/19 46 801,32 0,00
30 28/jun/19 20 156,62 12/jul/19 20 156,62 0,00
31 10/jul/19 21 789,46 28/ago/19 21789,46 0,00
32 31/jul/19 431 857,43 20/ago/19 431 857,43 0,00
33 01/ago/19 20 956,90 27/ago/19 20 956,90 0,00
34 30/ago/19 485 427,99 10/set/19 485 427,99 0,00
35 30/ago/19 46 839,94 17/set/19 46 839,94 0,00
36 18/set/19 86 773,04 03/out/19 86 773,04 0,00
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Pedidos Recebidos N3o —] Valor em divida

5 Elegibilidades. por Pedido/de

Ne Data Valor (€) Data A titulo de PP (€) Pagamento (€)
37 01/out/19 269 090,00 07/out/19 269 090,00 0,00
38 01/out/19 6 632,77 08/out/19 6 632,77 0,00
39 30/out/19 350 397,05 13/nov/19 350 397,05 0,00
40 31/out/19 719,96 13/nov/19 715,96 0,00
41 28/nov/19 304 900,98 03/dez/19 304 900,98 0,00
42 29/nov/19 324 452,50 05/dez/19 324 452,50 0,00
43 20/dez/19 463 938,10 30/dez/19 463 938,10 0,00
44 23/dez/19 234 784,69 30/dez/19 234 784,69 0,00
TOTAL 3 907 654,81 3893717,31 13 937,50 0,00

4.Taxa de Execugdo da Candidatura (Fin. Pedido/Fin. Aprovado) } ' 22,22% l

Julgamos
candidaturas encerradas, se considerou o financiamento a

PO em sede de pagamento do financia

dever registar que, no ambito dos Programas Operacionais do QREN e QCAIll, no caso das

provado como o financiamento aprovado pelo

mento a despesa apresentada em pedidos de pagamento.
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7 ANALISE ECONOMICA E FINANCEIRA

7.1 Balango

Em 2019 o Balanco da Polis Litoral Ria de Aveiro foi preparado de acordo com o referencial do Sistema

Normalizacdo Contabilistica (SNC), que integra as Normas Contabilisticas de Relato Financeiro (NCRF).

A adogdo das Normas Contabilisticas de Relato Financeiro (NCRF) ocorreu pela primeira vez em 2010, pelo
que a data de transi¢do do referencial contabilistico POC para este normativo é 1 de janeiro de 20009, tal
como estabelecido pela NCRF 3 - Adocédo pela primeira vez das Normas Contabilisticas e de Relato

Financeiro.

Nos termos dessa norma, os efeitos reportados a data de transicdo para as NCRF (1 de janeiro de 2009)

foram registados em capitais préprios.

As Polis estdo excluidas da aplicagdo do SNC-AP por forca do disposto na alinea e)don.21doArt.233edo

n.2 14 do Art.2 28, ambos do Decreto-Lej n.@ 84/2019 de 28 de junho.

Assim, as presentes demonstraces financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas Contabilisticas
e de Relato Financeiro (NCRF) previstas pelo Sistema de Normalizacdo Contabilistico (SNC), aprovado pelo
Decreto Lei n.2 158/2009, de 13 de julho, com as alteragSes previstas no Decreto Lei n.2 98/2015, de 2 de
junho e pela Portaria n.2 220/2015, de 24 de julho.
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8 PROPOSTA DE APLICACAO DE RESULTADOS

Nos termos da alinea f) do n? 5 do art2. 662 do Codigo das Sociedades Comerciais e para os efeitos previstos

na alinea e) do n.2 1 do art.2 102 dos Estatutos da Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro — Sociedade paraa

Requalificagdo e Valorizacdo da Ria de Aveiro, S.A. — em Liquidacdo, aprovados pelo Decreto-Lei n.2

11/2009, de 12 de janeiro, a Comiss3o Liquidataria, considerando:

» A natureza ndo lucrativa da Sociedade;

» 0 seu objeto social especificamente relacionado com o desenvolvimento do Programa Polis Litoral
da Ria de Aveiro;

» A sua constituicdo por tempo determinado, encontrando-se fixada nos respetivos estatutos a data
da sua duragdo, a qual na sequéncia da deliberagdo da Assembleia Geral de 30 de dezembro de
2015, alterou o prazo de duracdo da Sociedade, constante no n? 1 do artigo 3.2 dos Estatutos,
fixando-o em 31 de dezembro de 2016.

» Adeliberacdo da Assembleia Geral de 20 de abril de 2017, na qual foi aprovada por unanimidade
que a liquidagdo da Sociedade deve estar encerrada e a partilha aprovada no prazo de dois anos, a
contar de 31 de dezembro de 2016.

» Adeliberagdo da Assembleia Geral de 20 de setembro de 2018, na qual foi aprovada a prorrogacdo
da liquidagdo até 31 de dezembro de 2019.

» O parecer da Comissio de Normalizagdo Contabilistica e as recomendacdes dos érgdos de
fiscalizagdo da Sociedade,

deliberou:
» adotarem 2019, a semelhanga dos anos anteriores, os critérios de contabilizagdo que conduziram

a um resultado liquido do exercicio nulo - A Sociedade registou os gastos e rendimentos de
funcionamento por naturezas, sendo os mesmos objetos de reclassificacdo, no final do exercicio,
para conta do ativo. Posteriormente, os valores constantes dessa conta do ativo serfo rateados
pelos vdrios programas no final dos investimentos ou com a realizagdo substancial dos mesmos o
que, neste momento ndo acontece, pelo que entende a Comissdo Liquidatdria que a imputac3o dos
custos diretos deverd ser efetuada no momento em que se encontrem realizadas todas as acdes

previstas na intervencdo, altura em que sdo conhecidos os valores finais dos projetos.
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9 INFORMAGCAO COMPLEMENTAR

9.1 Artigo 3972 do Cédigo das Sociedades Comerciais

Relativamente aos seus liquidatarios, a Sociedade Polis Litoral Ria de Aveiro ndo lhes concedeu quaisquer
empréstimos ou créditos, ndo efetuou pagamentos por conta deles, ndo prestou garantias a obrigacGes por
eles contraidas e ndo lhes facultou qualquer adiantamento de remuneracgdes.

Também ndo foram celebrados quaisquer contratos entre a Sociedade e os seus liquidatarios, diretamente

ou por interposta pessoa.

9.2 Outras Obrigacdes Legais

A Polis Litoral - Ria de Aveiro, S.A. tem a sua situac¢do Fiscal e a sua situagdo perante a Seguranca Social

regularizadas.

9.3 Factos Relevantes Ocorridos apds o termo do exercicio

No passado dia 11 de marco de 2020 a OMS declarou o surto do novo coronavirus, designado COVID-19
como pandemia, cujos reflexos econémicos e financeiros serdo sentidos durante o exercicio econdmico de
2020 e seguintes. Tendo em consideracdo a incerteza quanto ao potencial impacto e dura¢cao do COVID-19,
bem como quanto a eficacia dos apoios e estimulos estatais para a revitalizacdo da economia, ndo é possivel

apurar e quantificar os efeitos diretos e indiretos do presente contexto na atividade futura da empresa.

9.4 Referéncias

Ao concluir este Relatdrio, a Comissdo Liquidataria ndo pode deixar de exprimir uma mensagem de
agradecimento as entidades e pessoas que mais a apoiaram na prossecucdo dos objetivos estabelecidos,

nomeadamente aos restantes Orgdos Sociais e em especial ao quadro técnico desta Sociedade.

De forma muito particular, queremos sublinhar e agradecer o interesse e apoio manifestado pelo Senhor
Ministro do Ambiente e da Acdo Climatica e pela Senhora Secretaria de Estado do Ambiente, bem como a
acao do Gabinete Coordenador do Programa Polis, da Agéncia Portuguesa do Ambiente e do Instituto de

Conservacdo da Natureza e Florestas.
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Os Liquidatérios desejam igualmente expressar 0 Seu profundo reconhecimento e agradecimento aos
representantes das diversas Camaras Municipais que, com grande entusiasmo, prestaram uma valiosa
colaboragdo, sem a qual o desenvolvimento da atividade da empresa ndo teria sido possivel, e bem assim
a todas as restantes entidades e seus representantes que integram a Assembleia Geral e o Conselho

Consultivo e a todos os Prestadores de Servigos e Fornecedores com os quais a sociedade se relacionou.

Aveiro, 26 de junho de 2020

A Comissdo Liquidatdria

= y\/\

Eng. José Carlos Pimenta Machado

(Presidente)

steves
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Entidade: POLIS LITORAL RIA AVEIRO
Balanco Individual em 31 DEZEMBRO - 2019

Unidade Monetdria (1)=Euros

RUBRICAS NOTAS DATAS
31 DEZEMBRO 2019 31 DEZEMBRO 2018
ATIVO
Ativos ndo corrente:
Ativos fixos tangiveis 7 632,40 0,04
Ativos fixos tangiveis - Em curso 8 48 436 402,08 42578 978,33
Ativos intangiveis 6 0,00 0,00
Outros Investimentos Financeiros 14 5413,23 3 969,68
48 442 447,71 42 582 948,05
Ativo corrente:
Clientes 17 5 389,86 2,46
Estado e outros entes publicos 17 3776,43 7 910,10
Capital Subscrito e ndo realizado 14 5810 087,81 5810087,81
Outros créditos a receber 17 15 299 936,39 19 054 382,55
Diferimentos 17 3 040,20 1775,95
Caixa e depdsitos bancérios 4 5002 702,08 7 127 244,41
26 124 932,77 32001 403,28
74 567 380,48 74 584 351,33
Total do Ativo
CAPITAL PROPRIO E PASSIVO
Capital proprio:
Capital subscrito 14 30 700 000,00 30 700 000,00
Ajustamentos/outras variagdes no capital préprio 12 43504 598,50 43398 583,17
Resultado liquido do periodo 0,00 0,00
Total do capital préprio 74 204 598,50 74 098 583,17
Passivo:
Passivo ndo corrente:
0,00 0,00
Passivo corrente:
Fornecedores 17 18 543,79 15 948,52
Adiantamentos de clientes 0,00 0,00
Estado e outros entes publicos 17 14 934,40 98 207,40
Financiamentos obtidos 0,00 0,00
Outras dividas a pagar 17 329 303,79 371612,24
Diferimentos 0,00 0,00
Outros passivos financeiros 0,00 0,00
362 781,98 485 768,16
Total do passivo 362 781,98 485 768,16
Total do capital proprio e do passivo 74 567 380,48 74 584 351,33

(1) - O euro, admitindo-se, em fungdo da dimens3o e exigéncias de relato, a possibilidade de expressdo das quantias em milhares de euros

O Contabilista Certificado n.2 40013

(I

A Comissao Liquidataria
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Entidade: POLIS LITORAL RIA AVEIRO
DEMONSTRACI\O INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZA
Periodo findo em 31 DEZEMBRO - 2019

Unidade Monetéria (1)=E

PERIODOS
RUBRICAS NOTAS
31 DEZEMBRO 2019 31 DEZEMBRO 2018

Vendas e servigos prestados 0,00 0,00
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas 0,00 0,00
Fornecimentos e servicos externos 17 -165 577,94 -171 280,05
Gastos com o pessoal 15 -294 536,82 -293 085,75
Imparidade de dividas a receber (perdas/reversdes) 9 0,00 0,00
Outros rendimentos 10 462 971,45 465 462,93
Outros gastos 17 -2 856,69 -1097,13

Resultado antes de depreciag@es, gastos de financiamento e impostos 0,00 0,00
Gastos/reversdes de depreciacdo e de amortizagdo 6/7 0,00 0,00

Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)
Juros e rendimentos similares obtidos 0,00 0,00
Juros e gastos similares suportados 0,00 0,00

Resultado antes de impostos
Imposto sobre o rendimento do periodo 0,00 0,00

Resultado liquido do periodo 0,00 0,00

(1) - O euro, admitindo-se, em fungdo da dimensio e exigéncias de relato, a possibilidade de expressdo das quantias em milhares de euros

O Contabilista Certificado n.2 40013

SN

A Comissada

Liguidataria
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Entidade: POLIS LITORAL RIA AVEIRO
DEMONSTRACT\O INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
Periodo findo em 31 dezembro - 2019

Unidade Monetéria (1)=Euros

RUBRICAS NOTAS PERIODOS
31 dezembro - 2019 31 dezembro - 2018
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Recebimentos de clientes 2 472,30 0,00
Pagamentos a fornecedores -195 667,77 -209 339,22
Pagamentos ao pessoal -141 429,24 -141 356,67
Caixa gerada pelas operagdes -334 624,71 -350 695,89
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento -2 012,87 493,97
Outros recebimentos/pagamentos -1090 085,78 -832 427,80
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1) -1426 723,36 -1182 629,72
Fluxos de caixa das actividades de investimento
Pagamentos respeitantes a:
Ativos fixos tangiveis -4 558 127,81 -3202 190,51
Ativos intangiveis 0,00 0,00
Investimentos financeiros 0,00 0,00
Recebimentos provenientes de:
Subsidios ao investimento 3860 461,49 2 062 606,43
Juros e rendimentos similares 0,00 0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2) -697 666,32 -1139 584,08
Fluxos de caixa das actividades de financiamento
Recebimentos provenientes de:
Financiamentos obtidos 0,00 0,00
Realizag8es de capital e de outros instrumentos de capital préprio 0,00 1500 000,00
Pagamentos respeitantes a:
Juros e gastos similares -152,65 -357,77
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3) -152,65 1499 642,23
Variagdo de caixa e seus equivalentes (1+2+3) -2 124 542,33 -822 571,57
Efeito das diferengas de cdmbio )
Caixa e seus equivalentes no inicio do periodo 4 7127 244,41 7 949 815,98
Caixa e seus equivalentes no fim do periodo 4 5002 702,08 7127 244,41

(1) - O euro, admitindo-se, em fung3o da dimens&o e exigéncias de relato, a possibilidade de expressdo das quantias em milhares de

euros
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Polis Litoral Ria de Aveiro, S.A.
Parque de Exposi¢oes de Aveiro
Rua D. Manuel de Almeida Trindade - Aveiro
Matricula N.2 508914698 CONS.REG.COM. de Aveiro
CONTRIBUINTE N.2 508 914 698
CAPITAL SOCIAL € 30.700.000,00

| Aﬂéxo 2019 |
(valores expressos em euros)

1. Identificagdo Da Entidade

A Polis Litoral Ria de Aveiro — Sociedade para a Requalificagdo e Valoriza¢do da Ria
de Aveiro, sede no Parque de Exposi¢des de Aveiro, Rua D. Manuel de Almeida Trindade,
sociedade anonima de capitais exclusivamente publicos constituida entre o Estado
Portugués (com participagdo maioritaria) e a CIRA — Comunidade Intermunicipal da Ria
de Aveiro (com participagdo minoritaria) pelo Decreto-Lei n.2 11/2009, de 12 de janeiro,
visa prosseguir um conjunto de operagdes de requalificacdo e valorizagdo de zonas de
risco e de dreas naturais degradadas situadas no litoral, em espagos designados por Polis
Litoral — Operag¢des de Requalificagdo e Valorizagdo da Orla Costeira definido em
resolugdo de Conselho de Ministros n.2 90/2008, de 3 de junho. Assim, e de acordo com
os estatutos da sociedade tem por objeto social a gestdo, a coordenagdo e a execucdo
do investimento a realizar no ambito do Programa Polis Litoral Ria de Aveiro — Operagdo
Integrada de Requalificacdo e Valorizagdo da Ria de Aveiro, nos termos definidos no
respetivo plano estratégico e a realizacdo de projetos e acdes que conduzam ao
desenvolvimento associado a preservagdo do patriménio natural e paisagistico.

2. Referencial contabilistico de preparagdo das demonstracdes financeiras
2.1 Referencial contabilistico

As presentes demonstragoes financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas

Contabilisticas e de Relato Financeiro (NCRF) previstas pelo Sistema de Normalizagdo
Contabilistico (SNC), aprovado pelo Decreto Lei n.2 158/2009, de 13 de julho, com as
alteragdes previstas no Decreto Lei n.2 98/2015, de 2 de junho.
Sempre que o SNC ndo responda a aspetos particulares de transagdes ou situa¢des s3o
aplicadas supletivamente e pela ordem indicada, as Normas Internacionais de
Contabilidade, adotadas ao abrigo do Regulamento (CE) n.2 1606/2002, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 19 de julho; e as Normas Internacionais de Contabilidade
(IAS) e as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS), emitidas pelo IASB, e
respetivas interpretacdes SIC-IFRIC.




No disposto do art. 32do DL n.2 192/2015, de 11 de setembro, esta sociedade deveria
adotar a partir 1 de janeiro de 2018, como normativo contabilistico o Sistema de
Normalizagdo Contabilistico para as Administra¢cdes Publicas (SNC-AP). Contudo face a
informacdo do Gabinete de Coordenagdo do Programa Polis, e tendo por base o
Decreto-Lei n.2 84/2019, de 28 de junho, nomeadamente o nimero 14 do artigo 28.9,
“As EPR cujo encerramento da liquidagdo ocorra durante o ano de 2019, ocorrendo a
sua extingdo, ficam dispensadas de aplicar o Decreto-Lei n.2 192/2015, de 11 de
setembro, na sua redagdo atual, sem prejuizo do cumprimento dos deveres de
informagdo que estiverem em vigor.” e a alinea e) do n.2 1 do artigo 33.2, a entidade
aplicou o SNC.




e

2.2 Indicagdo e justificacdo das disposicoes do SNC que, em casos excecionais,
tenham sido derrogadas e dos respetivos efeitos nas demonstracdes
financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem
verdadeira e apropriada do ativo, do passivo e dos resultados da entidade.

No exercicio de 2019, as demonstragées financeiras foram preparadas tendo em
consideragdo as orientagdes da Comissdo de Normalizagdo Contabilistica de 2011.03.23,
segundo as quais as Entidades Polis devem registar os Gastos e Rendimentos de
funcionamento por naturezas, sendo os gastos gerais de funcionamento anulados no
final do periodo, por uma conta de Rendimentos. Desta forma, criou-se para o efeito
uma conta especifica de Rendimentos (rubrica 745 — trabalhos para a prépria empresa
—investimentos em curso), que na Demonstracdo de Resultados esta incluida da rubrica
de Outros Rendimentos, conta esta movimentada por contrapartida de uma conta de
Investimentos em curso (rubrica 45 — investimentos em curso). No entanto verifica-se
as seguintes excecodes:

v Gastos e perdas de financiamento foram capitalizados diretamente na
rubrica de investimento em curso — Custos de estrutura/Gestdo de
Infraestruturas.

v" Juros, dividendos e outros rendimentos similares foram capitalizados
diretamente na rubrica de investimentos em curso — Custos de
estrutura/Gestdo de Infraestruturas

2.3 Indicagdo e comentdrio das contas do balanco e da demonstragdo dos
resultados cujos conteudos ndo sejam compardveis com os do periodo
anterior.

A nova estrutura das demonstragdes financeiras, aprovada pela Portaria n.2
220/2015, de 24 de julho, alterou a apresentacdo do capital subscrito mas ainda n3o
realizado pelo que as Demonstragdo Financeiras relativas ao ano de 2016 foram
alteradas em conformidade. Caso ndo tivesse acontecido esta alteracdo o total do
capital préprio e do ativo seria inferior em 5.810.087,81 euros.

3. Principais Politicas Contabilisticas.
3.1 Bases de mensuragdo usadas na preparagéio das demonstragées financeiras:

Ativos Fixos Tangiveis

Os ativos fixos tangiveis encontram-se registados ao custo de aquisicdo,
deduzindo das correspondentes deprecia¢des e das perdas por imparidade acumuladas.




As depreciagdes sdo calculadas, apds a data em que os bens estejam disponiveis
para serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o periodo de
vida util estimado para cada grupo de bens.

De realgar que a Sociedade entrou em liquidagdo a 1 de janeiro de 2017,
conforme deliberagdo dos acionistas, tomada em reunido da Assembleia-Geral de 20 de
abril de 2017, devendo estar encerrada e a partilha aprovada no prazo de dois anos a
contar de 31 de dezembro de 2016. Posteriormente, em Assembleia Geral anual,
realizada no dia 30 de setembro de 2019, foi aprovada a prorrogag¢do da data limite para
o encerramento da liquidagdo da Sociedade para 31 de dezembro de 2019. No entanto,
a Sociedade tem ainda atividade em curso, ndo tendo sido possivel o seu encerramento
no final de 2019, conforme previsto.

O Plano de Liquidagdo, aprovado pelos acionistas na reunido de 20 de setembro
de 2018, prevé um investimento de 70,73 milhdes de euros.

Entende a Comissdo Liquidatdria que segundo a Comissdo de Normalizacdo
Contabilistica para se proceder ao rateio da imputagdo dos custos diretos, e a respetiva
depreciagdo do bem, a imputagao dos custos indiretos devera ser efetuada no momento
em que se encontrem realizadas todas as a¢des previstas na intervencio, altura em que
sdao conhecidos os valores finais dos projetos.

Face ao exposto, e embora no final de 2019 estivessem concluidas as obras:

Requalificagdo e Valorizagdo da Pateira de Fermentelos: Parque Ribeirinho
Carreiro Velho; Requalificagdo e Valorizagdo da Pateira de Frossos; Requalificagdo e
Valorizagdo do Sitio do Rio Vouga — Estrutura flutuante para a Praia Fluvial da Quinta do
Barco; Requalificagdo e Valorizagdo do Sitio do Rio Vouga — Antiga Estacdo de Comboios
da Paradela; Reforco de Margens/ Recuperacio de diques e motas com vista a
prevencdo de Riscos: Cambeia e envolvente e Criagdo de Via Cicldvel como forma de
vivéncia da Ria: Caminho do Praido, “Reforco de Margens: Entre a Ponte de Varela e a
Ribeira da Aldeia (Murtosa) - entre Cais Mancdo e Rib2 Gago”; “Requalificacdo e
valoriza¢do da Barrinha e Lagoa de Mira e Lago do Mar”; “Frente Lagunar de Ovar: Cais
da Ribeira, Praia do Areinho e Foz do Rio Caster”; “Frente Lagunar de Ovar: Azurreira”;
“Frente Lagunar de Estarreja: Cais de Canelas, Esteiro de Estarreja e Cais do Salreu”;
“Frente Lagunar de Estarreja: Cais da Ribeira do Mour3o e Esteiro de Veiros” e “Frente
Lagunar de llhavo/ Vagos: Zona de Recreio Fluvial do Canal de Mira entre a Costa Nova
Sul e a Vagueira”, “Protegdo e Recuperagdo do Corddo Dunar - 12 fase”; “Requalificacdo
e Valorizagao da Pateira de Fermentelos: parques de Requeixo e Carregal e parque de
Espinhel (2 empreitadas); “Reordenamento e Valorizacdo dos Nucleos Piscatérios
Lagunares I: Porto de Abrigo da Torreira”; “Reordenamento e Valoriza¢do dos Nucleos
Piscatorios Lagunares Il (4 empreitadas)”; “Frente Lagunar de Aveiro - Frente de Ria de
S. Jacinto”; “Frente de Ria de S. Jacinto: Regularizagdo vidria — Adapta¢do da
pavimentacdo e infraestruturas elétricas” e “Frente Lagunar de Vagos: Margens do Rio
Boco e Cais dos Moliceiros/Folsas Novas”. “Protec¢do e Recuperacdo do Corddo Dunar -
22 fase; “Portas de agua e entre o Bico das Flores e o Cais do Aredo (Mira)”;
“Melhoramento da Passagem Hidraulica que drena as aguas pluviais do centro da

Murtosa para a Ria de Aveiro, através do Esteiro do Mancdo”; “Alteamento de Cotas de




Soleira dos Edificios de Apoio e Revisdo do Sistema de Esgoto Residuais no Parque do
Carregal” “Reordenamento e Valorizagdo dos Nucleos Piscatérios Lagunares I: Cais da
Bestida, Cais da Cova do Chegado, Cais do Puxadouro e Cais da Gafanha D'Aquém”;
“Desassoreamento da Zona a Norte da envolvente do Porto de Abrigo da Torreira”;
“Criagdo de rampa de acesso ao plano de agua, drenagem de &guas pluviais e
tratamento de taludes na envolvente do Cais da Pedra”; “Criagdo de Estruturas de Apoio
ao Uso Turistico balnear — Requalificagdo de Praias” — Praia da Maceda”; “Recuperacio
de um Trogo de Talude a Sul do Cais do Carregal em Azurreira” e “Frente de Ria de S.
Jacinto: Adaptag¢do de vdos do edificio de apoio”; Via cicldvel como forma vivéncia da
Ria (Aveiro, Albergaria-a-Velha, Estarreja, Mira e Vagos); “Desassoreamento da
Barrinha de Mira com transposi¢do de sedimentos para o litoral”; “Reordenamento e
Valorizagdo dos Nucleos Piscatdrios Lagunares do Cais da Tijosa e Cais do Torrdo (Ovar)”
e “3.2 fase da Protegdo e Recuperagdo do Sistema Dunar, através do Reforco do Cordio
Dunar entre {lhavo e Mira”, estas n3o foram transferidas para ativos fixos tangiveis, face
ao exposto anteriormente.

Ndo sendo as obras transferidas para ativos fixos tangiveis, pelas razdes
expostas, ndo se ird proceder a qualquer reconhecimento do subsidio, mesmo nos casos
em que estes ja se encontrem homologados.

De acordo com o art.2 3.2 dos estatutos da Polis Litoral Ria de Aveiro, SA a
duragdo da sociedade fica condicionada a realizagdo completa do seu objeto contratual,
sendo a data de dissolugdo inicial prevista para 30 de junho de 2013. No entanto, por
nao estarem reunidas as condi¢des para encerramento naquela data, os acionistas
deliberaram na Assembleia Geral de 27 de margo de 2013 alterar o prazo de duracdo da
sociedade, constante no n.2 1 do artigo 3.2 dos Estatutos, até 30 de setembro de 2015.
Posteriormente, em Assembleia-Geral realizada em 25 de novembro de 2014, os
acionistas deliberaram nova prorrogacdo até 31 de dezembro de 2015. No final de 2015,
na Assembleia-Geral realizada em 30 de dezembro de 2015, os acionistas deliberaram
nova prorrogacao até 31 de dezembro de 2016. Desde essa data a Sociedade encontra-
se em liquidagdo, tendo os acionistas definido, na Assembleia Geral de 20 de setembro
de 2018 o seu encerramento até 31 de dezembro de 2019. No entanto, a Sociedade tem
ainda atividade em curso, ndo tendo sido possivel o seu encerramento no final de 2019,
conforme previsto. Assim, as amortizagdes do investimento efetuado até ao presente
exercicio, quando ndo foi possivel a aplicagdo das taxas de amortiza¢do previstas nas
tabelas do DR n.2 25/2009, foram calculadas segundo o critério dos duodécimos (até a
data de dissolugdo prevista e aprovada a data de aquisi¢do dos mesmos) de acordo com
o n.2 7 do referido decreto.

Os dispéndios com reparagdo que ndo aumentem a vida util dos ativos nem
resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangiveis sdo
registadas como gasto do periodo em que incorridos. Os dispéndios com inspecdo e
conservagado dos ativos sao registados como gasto.




As depreciagbes do periodo sdo. reclassificadas no final de cada més, em
conformidade com o descrito na Nota 2.2.

Ativos Intangiveis

Os ativos intangiveis encontram-se registados ao custo de aquisicdo, deduzido
das correspondentes amortizagbes e das perdas por imparidade acumuladas.

As amortizag¢des sdo calculadas, apés a data em que os bens estejam disponiveis
para serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o periodo de
vida Util estimado de trés anos ou até ao término previsto (e aprovado) da sociedade.

Se existe algum indicio de que se verificou uma alterag3o significativa da vida util
ou da quantia residual de um ativo, é revista a amortizacdo desse ativo de forma
prospetiva para refletir as novas expectativas.

Imparidade dos Ativos

A data de cada relato, e sempre que seja identificado um evento ou alteracgdo
nas circunstancias que indiquem que o montante pelo qual o ativo se encontra registado
possa nao ser recuperavel, é efetuada uma avaliagdo de imparidade dos ativos fixos
tangiveis e intangiveis.

Sempre que o montante pela qual o ativo se encontra registado é superior a sua
quantia recuperavel, é reconhecida uma perda por imparidade, registada na
demonstragdo dos resultados na rubrica “imparidade de investimentos
deprecidveis/amortizaveis (perdas/reversdes)”, ou na rubrica “Imparidade de dividas a
receber (perdas/reversdes)”, caso a mesma respeite a ativos ndo depreciaveis.

A quantia recuperavel é a mais alta entre o preco de venda liquido e o valor de
uso. O preco de venda liquido é o montante que se obteria com a alienagdo do ativo,
numa transagao entre entidades independentes e conhecedoras, deduzido dos custos
diretamente atribuiveis a alienagdo. O valor de uso é o valor presente dos fluxos de caixa
futuros estimados que sdo esperados que surjam do uso continuado do ativo e da sua
alienac¢do no final da sua vida util. A quantia recuperavel é estimada para cada ativo,
individualmente ou, no caso de ndo ser possivel, para a unidade geradora de fluxos de
caixa a qual o ativo pertence.

A reversao de perdas por imparidade reconhecidas em periodos anteriores é
registada quando se conclui que as perdas por imparidade reconhecidas anteriormente
ja ndo existem ou diminuiram. A reversdo das perdas por imparidade é reconhecida na




demonstragdo de resultados na rubrica supra reconhecida. A reversdo da perda por

imparidade é efetuada até ao limite da quantia que estaria reconhecida (liquida de
amortiza¢do ou depreciagdo) caso a perda por imparidade n3o se tivesse registado em
periodos anteriores. 4

Provisoes

As provisbes sao reconhecidas quando, e somente quando, a entidade tenha
uma obrigacdo presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado, seja
provavel que para a resolugdo dessa obrigacdo ocorra uma saida de recursos e o
montante da obrigagdo possa ser razoavelmente estimado. As provisdes s3o revistas na
data de cada demonstragdo da posi¢do financeira e ajustadas de modo a refletir a
melhor estimativa a essa data.

Instrumentos Financeiros

i) Clientes

No final de cada periodo de relato sdo analisadas as contas de clientes de forma a
avaliar se existe alguma evidéncia objetiva de que n3o s3o recuperaveis. Se assim for é
de imediato reconhecida a respetiva perda por imparidade.

i) Outras contas a pagar

As outras contas a pagar, utilizando uma das opgdes da NCRF 27, sdo registadas no
passivo pelo custo.

iii) Fornecedores e outros dividas a terceiros

As dividas a fornecedores ou a outros terceiros sdo registadas pelo seu valor nominal
dado que ndo vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

Imposto sobre o rendimento

O gasto relativo a “imposto sobre o rendimento do periodo” representa a soma
do imposto corrente e do imposto diferido.

O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados
tributaveis da entidade de acordo com as regras fiscais em vigor, enquanto o imposto
diferido resulta das diferengas temporarias entre o montante dos ativos e passivos para
efeitos de relato contabilistico.




Meios financeiros liquidos

Os Meios Financeiros Liquidos estdo mensurados ao valor nominal.

Rédito

O rédito é registado de acordo com o estabelecido nas orientacées da Comissio
de Normalizagdo Contabilistica de 2011.03.23, nomeadamente através do estabelecido
na NCRF 19.

As restantes receitas e despesas sdo registadas de acordo com o pressuposto do
acréscimo pelo que sdo reconhecidas a medida que sdo geradas independentemente do
momento em que sdo recebidas ou pagas.

As diferengas entre os montantes recebidos e pagos e as correspondentes receitas e
despesas geradas sdo registadas nas rubricas de “Diferimentos” ou “Outras dividas a
pagar ou Outros créditos a receber”.

3.2 Outras politicas contabilisticas relevantes:

As demonstra¢Bes financeiras foram ainda preparadas de acordo com o regime

contabilistico do acréscimo (ou da periodizagdo econdmica).

3.3 Juizos de valor:

Na preparagao das demonstrag¢des financeiras, a Comissdo Liquidataria baseou-se no
melhor conhecimento e na experiéncia de eventos atuais e passados para a

consideragdo e ponderagdo de pressupostos referentes a eventos futuros.

As estimativas foram determinadas com base na melhor informac&o disponivel a data
de prepara¢ao das demonstragdes financeiras. No entanto, poderdo ocorrer situacdes
em periodos subsequentes que, ndo sendo previsiveis a data, n3o foram consideradas

nessas estimativas.

3.4  Principais pressupostos relativos ao futuro:




Os pressupostos utilizados pelo 6rgdo de gestdo foram efetuados com base no seu
melhor conhecimento existente, a data de aprovagdo das demonstrac¢des financeiras,
dos eventos e transagdes em curso. Considerando, por isso, ndo existir risco significativo
de estes virem a provocar ajustamentos materiais nas quantias escrituradas dos ativos
e passivos no futuro.

3.5 Principais fontes de incerteza das estimativas;

As estimativas foram determinadas com base na melhor informac&o disponivel 4 data
da preparagdo das demonstragdes financeiras e com base no melhor conhecimento e
na experiéncia de eventos passados e/ou correntes. No entanto, poderdo ocorrer
situacbes em periodos subsequentes que, ndo sendo previsiveis a data, ndo foram
consideradas nessas estimativas. As alteragBes a essas estimativas, que ocorram
posteriormente a data das demonstragdes financeiras, serdo corrigidas na
demonstragdo de resultados de forma prospetiva.

4. Fluxos de Caixa

A demonstragdo de fluxos de caixa é preparada de acordo com a NCRF 2.

4.1 Comentdrio da Administra¢do sobre a quantia dos saldos significativos de
caixa e seus equivalentes que ndo estdo disponiveis para uso.

A luz do principio da unidade de tesouraria previsto no artigo 63.2 da LOE 2010, com
a redagdo dada pela Lei n.2 12-A/2010, de 30 de junho, as entidades que integram o
sector empresarial do Estado, nos termos previstos no n.2 1, passaram a ter a obriga¢do
de manter as suas disponibilidades e aplica¢des financeiras junto do Instituto de Gest3o
da Tesouraria e do Crédito Publico, I.P. (IGCP, I.P.). Face a este normativo, a Polis Litoral
Ria de Aveiro, S.A. transferiu as suas disponibilidades para uma conta neste Instituto.

4.2  Desagregagdo dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depdsitos

bancdrios:

MEIOS FINA NCEIROS LiQUIDOS 2019 2018
Numeréario 261,06 716,93
Depositos bancérios imediatamente mobilizaveis 5002 441,02 | 7 126 527,48
Depdsitos a prazo 0,00 0,00

Total Meios Financeiros Liquidos 5002 702,08 7 127 244,41

L



5. Politicas Contabilisticas, Altera¢des nas Estimativas e Erros.

Ndo ocorreram durante o exercicio altera¢des de politicas contabilisticas nem erros

materiais relativos a periodos anteriores.

6. Ativos Intangiveis — Detalhe:

Métodos de amortizagdo, vidas uteis e taxas de ey T h
. 889, - e Priogramas de Valor Aquisicao] Amortizagdes | Valor liquido
amortizagao usadas nos activos intangiveis computador
Vidas uteis 3 anos
Finitas Taxas de amortizacdo 33,33% 18 425,34 18 425,34 0,00
Métodos de amortizagao Linha Recta
Quantia Activos Quantia
Descrigdo escriturada Adicbes detidos para | Revalorizacio | Alienacbes |Amortizacbes| Reversdes |Transferéncias| escriturada
inicial venda final
GoodWill
Projectos de desenvolvimento
Programas de computador 0,00 0,00 0,00 0,00
Propriedade industrial
Outros activos intangiveis
Investimentos em curso
TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
7. Ativos Fixos Tangiveis — Detalhe:
Métodos de amortizag3o, vidas uteis e taxas de amortizacao Instalagdes e T o
usadas nos activos fixos tangiveis i Valor Aquisigdo | Depreciacdes Valor liquido
Vidas uteis 3 anos
Finitas Taxas de amortizagdo 33,33% 9911,14 9911,14 0,00
Métodos de amortizacao Linha Recta
Métodos de amortizagdo, vidas uteis e taxas de amortizacao Apare'lhalgens = e e o
; E o maquinas Valor Aquisigdo | Depreciagdes Valor liquido
usadas nos activos fixos tangiveis b
electrénicas
Vidas uteis 3 anos
Finitas Taxas de amortizagdo 33,33% 12 641,96 12 641,96 0,00
Métodos de amortizagao Linha Recta
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Métodos de amortizagdo, vidas uteis e taxas de amortizagao b — o
usadas nos activos fixos tangiveis Computadores | Valor Aquisigdo | Depreciacdes Valor liquido
Vidas uteis 3 anos
Finitas Taxas de amortizagdo 33,33% 33 910,99 33 910,99 0,00 4
Métodos de amortizagao Linha Recta
Métodos de amortizagao, v;c:!as utgls e tax§s Qe amortizagao Ferrame,qtas e Valor Aquisiciio | DepreciacBes valor liquido
usadas nos activos fixos tangiveis utensilios
Vidas uteis 4 anos
Finitas Taxas de amortizagdo 25,00% 26 148,75 26 148,75 0,00
Métodos de amortizagao Linha Recta
HiStpdeside amoitizacio, V|d‘as utgls N taxa; c}le 2ietizacan Mobiliario Valor Aquisigdo | Depreciagbes Valor liquido
usadas nos activos fixos tangiveis
Vidas uteis 4 anos
Finitas Taxas de amortizagdo 12,50% 2 785,95 2 785,95 0,00
Métodos de amortizacao Linha Recta
Pietodoside amuriZacao, wc{as utgls ¢ taxa?s Qe el Mobilidrio Valor Aquisigdo | Depreciacdes Valor liquido
usadas nos activos fixos tangiveis
Vidas uteis 1 anos
Finitas Taxas de amortizagdo 100,00% 632,36 0,00 632,36
Métodos de amortizagao Linha Recta
v Qu_antia . A_ctivos L _ . e . . Quantia
Descrigdo esci:it:i::da Adigdes det:ldeu:d:ara Revalorizagdo Alienagdes Depreciagdes Reversdes | Transferéncias escriturnda final
Edificios e outras construgdes
Equipamento basico
Equipamento de transporte
Equipamento administrativo 0,04 632,36 0,00 632,40
Outros activos tangiveis 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,04 632,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 632,40
Depreciages de activos fixos EcHiclasie Equipamento Equipamento Equipamento OUt.ros
t B outras basico de administrative activos TOTAL
angiveis construcdes transporte tangiveis
Acumuladas em 01.01.2019 79 291,56 6 107,23 85 398,79
Reforgos 0,00 0,00 0,00
Alienagées
Outras alteracbes
Acumuladas em 31.12.2019 0,00 0,00 0,00 79 291,56 6 107,23 85 398,79

8. Ativos Tangiveis em curso — Detalhe:
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DEecHicio escritQu‘::::lainicial escri(tzlf:f;:::lt;a final
Estudos Base Intervengdo - Plano Estratégico (incluiaae) 294 728,77 294 728,77
Protecgdo e Recuperagdo do Sistema Dunar RA 1.1 8 201 094,79 8 289 755,82
Reforgo Margens Recuperagéo Diques/Motas ¢/ vista prevencdo de riscos RA 3 4 253 914,26 4 253 914,26
Estudos de Protecggo valorizagéo do Patrimonio Narural Paisagistico RE 4.5 e 6 1036 563,80 1 036 563,80
Requalificagdo e Valorizagdo de Pateiras de Fermentelos RA 7.1.1.1 1974 350,76 2 083 585,25
Requalificagdo e Valorizagdo da Pateira de Frossos RA 7.1.1.2 532 161,44 532 161,44
Requalificagdo Valorizagéo da Barrinha Lagoa de Mira e Lago do Mar RA 7.2 ( 854 918,34 854 918,34
Requalificagdo e Valorizagdo do Sitio do Rio Vouga RA 7.4 420 341,52 420 341,52
Requalificagdo dos espagos usufruto publico reserva Natural das Dunas S. Jacinto RA 7.5 857 116,46 1 055 618,69
Estudos de Actividade Econdmicas e suas dindmicas RA 8 153 046,84 153 046,84
Reordenamento e Valorizagdo do NUcleos Piscatérios Lagunares RA 9.2 3842 125,65 3839 010,31
Estudos de Mobilidade e Navegabilidade na Laguna RA 11.1 210 782,61 210 782,61
Balizamento e Sinalizagdo dos Canais de Navegacdo RA 11.2 13 213,02 7 754,83
Criagdo de Via Ciclavel como forma de Vivéncia da Ria RA 11.3 1735 283,80 1735 283,80
Frente Lagunar de Ovar RA 12.1 1092 603,20 1092 603,20
Frente Lagunar de Estarreja RA 12.3 1057 105,99 1 057 105,99
Frente Lagunar de Aveiro RA 12.3 832 553,51 832 553,51
Frente lagunar de Thavo RA 664 987,93 664 987,93
Frente Ribeirinha de Mira RA 12.7 328 357,60 361 021,72
Plano de Marketing Territorial RA 13.1 525 467,13 525 467,13
Frente Lagunar de Vagos RA 12.6. 1125 790,35 1125 790,35
Reordenamento e Valorizacdo dos NUcleos Piscatérios Maritimos RA 9.1. 6 890,97 6 890,97
Requalificagdo e valorizagdo do sttio da barrinha de Esmoriz RA 7.3. 2943 818,73 3 387 881,97
Frente Lagunar da Murtosa RA 12.2 18 994,27 18 994,27
Transposicdo de sedimentos p/ optimizagdo do equilbrio hidrodindmico RA1.2 864 039,80 708 806,25
Criacdo de Infra-estruras de apoio ao uso turistico balnear (req. Praias/planos de 154 257,85 155 287,55
praias)
POSEUR 02-1809-FC-000047-Ria Aveiro * 4720 096,19
Custos de Est. Gest&do de Infraestruturas 8 584 468,94 9 011 448,77

TOTAL 42 578 978,33 48 436 402,08

9. Imparidades de ativos

Face a violagdo do prazo contratual ponto 5.2.1 do Caderno de Encargos e clausula
11.2 do contrato PRA/16/CN0OO1 foram emitidos 3 Autos de Multa:
*  Multa por Violagdo do Prazo Contratual (ponto 5.2.1 do Caderno de Encargos e
clausula 11.2 do contrato PRA/16/CN001) — Auto de Multa — calculo a 31 de julho de
2017: 263 986,34 €
* Multa por Violagdo do Prazo Contratual (ponto 5.2.1 do Caderno de Encargos e
clausula 11.2 do contrato PRA/16/CN001) — Auto de Multa — calculo a 11 de agosto de
2017: 60 496,87 €
e Multa por Violagdo do Prazo Contratual (ponto 5.2.1 do Caderno de Encargos e
cldusula 11.2 do contrato PRA/16/CNO01) — Auto de Multa — calculo a 21 de setembro
de 2017: 225 488,33 €
e TOTAL:549971,54 €

Estando a decorrer quatro acdes judiciais e havendo duvidas quanto ao valor-

recuperavel do valor do Auto de Multa optou-se por criar a imparidade do valor total.
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10. Rédito

Os réditos de funcionamento s3o registados, no decorrer do periodo, de acordo com
a sua natureza, nas respetivas contas que concorrem para a Demonstracio de
Resultados. No final de cada periodo, estes sao transferidos para a rubrica de Trabalhos
para a prépria Entidade — investimentos em curso (na Demonstrac3o de Resultados fica
registado na linha de Outros Rendimentos), por contrapartida de Investimentos fixos
tangiveis em curso. No entanto, verifica-se uma exce¢3o no que se refere a rubrica de
Juros, dividendos e outros rendimentos similares que foram capitalizados diretamente
na rubrica de investimentos em curso — Custos de estrutura/gest3o de infraestruturas.

No final do Periodo, os valores dessa conta do Ativo, foram registados por Custos de
estrutura/gestdo de infraestruturas, de acordo com os critérios estabelecidos.

Quantia de cada categoria significativa de Rédito reconhecida durante o Periodo
proveniente de:

2019
Quantias dos réditos Réditos Proporgéo ff"c_e a0
reconhecidas no periodo reconhecidos no | totaldos réditos
atiodo reconhecidos no
P periodo

Trabalhos para a prépria entidade 456.581,45 98,62%
Outros rendimentos 6.390,00 1,38%
TOTAL 462.971,45 100,00%

11. Provisdes, passivos contingentes e ativos contingentes

Em 2018 foram interpostas 4 ag6es administrativas pela Alexandre Barbosa Borges,
SA (ABB), no Tribunal Administrativo e Fiscal de Aveiro, a contestar a resolucdo
contratual e a aplicagdo de multas pela Sociedade e a pedir uma indemnizag3o pela
resolugao do contrato, no ambito da empreitada da Barrinha de Esmoriz, nos valores de
263.986,34¢€, 60.496,87€, 225.488,33€ e 1.179.974,01€, respetivamente.

Durante o presente ano, decorrem negociagdes entre a Polis e o empreiteiro, pelo
que se espera um desfecho destes processos durante 2020. No entanto, optou a
Comissdo Liquidataria por manter o entendimento do ano anterior, pois ndo se preveem
responsabilidades financeiras materialmente relevantes decorrentes dos processos em
curso.

Foi ainda interposto no Tribunal Administrativo e Fiscal de Braga um Processo de
Contencioso Pré-Contratual pela mesma empresa ABB contra a Sociedade, por ter sido
excluida no procedimento de concurso limitado por prévia qualificacdo para a
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empreitada de “Dragagem da Barrinha de Esmoriz com Transposicio de Sedimentos
para reducdo da Erosdo Costeira”. No entanto, em 2019, foi proferida a sentenca do
TAFA que absolveu a PLRA quanto a exclus3o da ABB no segundo concurso da Barrinha
de Esmoriz, pelo que o processo judicial encontra-se, nesta data, concluido. g

12. Subsidios e outros apoios das entidades publicas %K

12.1 Politica contabilistica adotada para os subsidios do Governo, incluindo os
métodos de apresentagdo adotados nas demonstragées financeiras.

No momento em que a sociedade toma conhecimento da homologacdo da
candidatura o valor do subsidio é registado no capital préprio, na conta 593 Subsidios
por contrapartida da rubrica de outros devedores e credores. Subsequentemente é
mantido no capital proprio, exceto se a respetiva quantia for necesséria para compensar
qualquer perda por imparidade.

Aquando da conclusdo das obras e da passagem destas de investimentos em curso
para ativos fixos tangiveis deprecidveis ou intangiveis com vida Gtil definida serdo
imputados numa base sistematica como rendimentos durante o periodo necessério para
balancea-los com os gastos relacionados que se pretende que eles compensem.

Embora no final de 2019 estivessem concluidas as obras:
Requalificagdo e Valorizac3o da Pateira de Fermentelos: Parque Ribeirinho Carreiro

Velho; Requalificagdo e Valorizacio da Pateira de Frossos; Requalificagdo e Valorizacdo
do Sitio do Rio Vouga — Estrutura flutuante para a Praia Fluvial da Quinta do Barco;
Requalificagdo e Valorizagdo do Sitio do Rio Vouga — Antiga Estacdao de Comboios da
Paradela; Reforco de Margens/ Recuperagdo de diques e motas com vista a prevencao
de Riscos: Cambeia e envolvente e Criagdo de Via Ciclavel como forma de vivéncia da
Ria: Caminho do Praido, “Reforgo de Margens: Entre a Ponte de Varela e a Ribeira da
Aldeia (Murtosa) - entre Cais Manc3o e Rib2 Gago”; “Requalificacdo e valorizacdo da
Barrinha e Lagoa de Mira e Lago do Mar”; “Frente Lagunar de Ovar: Cais da Ribeira, Praia
do Areinho e Foz do Rio Caster”; “Frente Lagunar de Ovar: Azurreira”; “Frente Lagunar
de Estarreja: Cais de Canelas, Esteiro de Estarreja e Cais do Salreu”; “Frente Lagunar de
Estarreja: Cais da Ribeira do Mouréo e Esteiro de Veiros” e “Frente Lagunar de fIhavo/
Vagos: Zona de Recreio Fluvial do Canal de Mira entre a Costa Nova Sul e a Vagueira”,
“Protecdo e Recuperagdo do Corddo Dunar - 12 fase”; “Requalificagdo e Valorizacdo da
Pateira de Fermentelos: parques de Requeixo e Carregal e parque de Espinhel (2
empreitadas); “Reordenamento e Valorizagdo dos Nicleos Piscatérios Lagunares I: Porto
de Abrigo da Torreira”; “Reordenamento e Valorizagio dos Nucleos Piscatérios
Lagunares Il (4 empreitadas)”; “Frente Lagunar de Aveiro - Frente de Ria de S. Jacinto”;
“Frente de Ria de S. Jacinto: Regularizac3o viaria — Adaptagdo da pavimentacdo e
infraestruturas elétricas” e “Frente Lagunar de Vagos: Margens do Rio Bdco e Cais dos
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Moliceiros/Folsas Novas”. “Protecdo e Recuperacio do Corddo Dunar - 22 fase; “Portas
de dgua e entre o Bico das Flores e o Cais do Aredo (Mira)”; “Melhoramento da Passagem

Hidrdulica que drena as aguas pluviais do centro da Murtosa para a Ria de Aveiro, ~

através do Esteiro do Mancdo”; “Alteamento de Cotas de Soleira dos Edificios de Apoio
e Revisdo do Sistema de Esgoto Residuais no Parque do Carregal” “Reordenamento e
Valorizagdo dos Nucleos Piscatérios Lagunares I: Cais da Bestida, Cais da Cova do
Chegado, Cais do Puxadouro e Cais da Gafanha D'Aquém”; “Desassoreamento da Zona
a Norte da envolvente do Porto de Abrigo da Torreira”; “Criacdo de rampa de acesso ao
plano de dgua, drenagem de aguas pluviais e tratamento de taludes na envolvente do
Cais da Pedra”; “Criacdo de Estruturas de Apoio ao Uso Turistico balnear —
Requalificagdo de Praias” — Praia da Maceda”; “Recuperagdo de um Troco de Talude a
Sul do Cais do Carregal em Azurreira” e “Frente de Ria de S. Jacinto: Adaptacdo de vios
do edificio de apoio<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>